

週休２日工事に関するＱ＆Ａ

Ｑ１ どのような工事が対象となるのか。

Ａ１ 次の積算基準を適用した工事が対象となります。

- ・ 土木工事標準積算基準
- ・ 土地改良工事積算基準（土木工事）
- ・ 水道事業実務必携

なお、草刈業務等の業務委託は、週休２日工事の対象になりません。

Ｑ２ 実施希望の有無を工事打合せ簿で提出するが、どのように記載すればよいか。

Ａ２ 週休２日工事の実施を希望する場合は、「本件工事について、完全週休２日（土日）を実施します。」、「本件工事について、月単位の週休２日を実施します。」、「本件工事について、通期の週休２日を実施します。」のいずれか希望するものを、希望されない場合は「本件工事について、週休２日工事を実施しません。」と「報告」にチェックの上、提出してください。

Ｑ３ 対象工事を受注し、週休２日工事を希望しなかった場合にペナルティーはあるのか。

Ａ３ 「受注者希望型」は、週休２日工事の実施を必須としているものではなく、あくまで、受注者自身が希望する場合に実施するものです。従って、週休２日工事を希望しなかった場合のペナルティーはありません。

Ｑ４ 必ず土・日曜日に休まないといけないのか。

Ａ４ 原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を閉所することとしています。また、完全週休２日（土日）においては、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土・日曜日に代わる曜日を休日と指定することができることとしています。地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日または指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、事前に発注者と協議して振替日を設定することができます。

Q 5 振替日はいつでもよいのか。

A 5 振替日は、土・日曜日または指定曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。なお、月単位の週休 2 日の場合は、振替日は前後 1 週間以内に限り、完全週休 2 日（土日）の場合は、振替日は同一週に限りです。

Q 6 降雨等による休工日を振替日に設定してもよいのか。

A 6 降雨等により土・日曜日または指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、作業を行う前に発注者と協議して降雨等による休工日を振替日に設定することができます。ただし、振替日は、土・日曜日または指定曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。なお、月単位の週休 2 日の場合は、振替日は前後 1 週間以内に限り、完全週休 2 日（土日）の場合は、振替日は同一週に限りです。

Q 7 現場内における災害や事故等で土・日曜日に予定外の作業が発生した場合は、振替日を設定する必要があるのか。

A 7 受注者の責によらない事由と判断できる場合は、週休 2 日の対象日から除きます。従って、振替日の設定は不要です。ただし、作業が発生した事由を速やかに発注者に報告してください。

Q 8 夏季休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。

A 8 夏季休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、「休日等取得計画表」に計画と実績を明示してください。

Q 9 祝日、夏季休暇及び年末年始休暇が土・日曜日と重なった場合は、どのような扱いになるのか。

A 9 通常の土・日曜日と同様に扱ってください。

Q 1 0 週休 2 日の対象期間とは何か。

A 1 0 現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日（片付期間を除く。）までの期間とします。なお、準備工事とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備（現場事務所等の設置または測量をいう。）のことです。また、工場制作のみを実施している期間は含みません。

Q 1 1 現場完成日とは何か。

A 1 1 現場完成日は工事目的物の施工に係る作業（工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日とします。なお、現場着手日及び現場完成日は「休日等取得計画表」に計画と実績を明示するものとし、必要に応じて発注者が現場確認を行います。

Q 1 2 休日の確認はどのように行うのか。

A 1 2 「休日等取得計画表」に休日の取得実績を記入し、毎月初めに発注者に提出してもらうとともに、取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等当該現場を閉所したことが確認できるものに限る。）を併せて提示してもらい休日の確認を行います。

Q 1 3 開所日とは何か。

A 1 3 開所日とは現場作業や現場事務所での事務的作業を行う日とします。なお、現場管理上必要な作業のみを行う場合は開所日として扱います。現場管理上必要な作業とは、巡回パトロールや保守点検及びコンクリート養生等の品質確保上最低限の作業等です。現場作業がなく、現場事務所以外での事務的作業のみを実施している日については、開所日に含みません。

Q 1 4 週休 2 日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。

A 1 4 現在の設定工期は、雨天、土・日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇等を見込むとともに、働き方改革の促進のために 30 日加えたもので設定しており、週休 2 日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。なお、天候の不良など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、玉野市工事請負契約約款第 2 2 条の規定

月	6																														月計		累計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	火	木	金	土	日	月					火
行事					始期日																				工事着手日						振替日				
計画																																2	100.0%	2	100.0%
実績																																2		2	

月	7																															月計		累計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	● 計	実績 ／ 計画	● 計	実績 ／ 計画	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
行事														振替日										海の日	金スポーツの日								工事完成日			
計画				●	●						●													○	○	○	●	●					8	100.0%	10	100.0%
実績												●	●	●										○	○	○	●	●				8		10		

Q 1 9 「月単位の週休2日の達成」とはどのようなことか。

A 1 9 対象期間が4週間（28日）以上であり、達成率が100%以上となっている場合を指します。（振替日が前後1週間以内の場合に限ります。）

下記の例では、累計の達成率が100%となっておりますが、振替日が1週間を超えているので、月単位の週休2日の達成とはなりません。（通期の週休2日の達成のみとなります。）

6																															月計		累計		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		●計	実績／計画	●計	実績／計画
曜日	金	土			火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土		1	100.0%	1	100.0%
行事					始期日																				現場着手日						●	1		●	
計画																															1		1		
実績																															1		1		

7																																月計		累計		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		●計	実績／計画	●計	実績／計画
曜日	日	月	火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		10	100.0%	11	100.0%
行事											振替日					海の日																10		11		
計画	●						●	●							●	●	●				●	●						●	●		10		11			
実績	●						●	●			●				●	●	●				●	●					●	●		10		11				

8																																月計		累計		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		●計	実績／計画	●計	実績／計画
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		8	87.5%	19	94.7%
行事											山の日			夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇																				
計画				●	●						●	●						●	●						●	●					8		19			
実績				●	●						●	●						●	●						●	●					8		19			

9																															月計		累計		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		●計	実績／計画	●計	実績／計画
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
行事			振替日																		現場完成日		秋分の日	振替休日											
計画	●	●						●	●						●	●														6	116.7%	25			
実績	●	●						●	●						●	●														6		25			

Q 2 0 一切の現地作業を行わない場合で、現場において交通規制が必要となり、交通誘導員を配置した場合は現場閉所となるか。

A 2 0 現場状況から交通規制が必要となり交通誘導員を配置するものの、その他一切の現地作業を行わない場合は、現場閉所と扱うものとします。