

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-6号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市迫間地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2
	契約金額	¥16,665,000 円
	契約・着手年月日	令和7年11月28日
	完了年月日	令和8年1月30日
	工事種別	水道施設
	工事概要	配水管布設替工 HIVPφ100 L=238.6m HIVPφ75 L=6.0m 給水管 接続工 N=14件
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥16,456,000 円
	変更増減額	¥-209,000 円
	変更契約年月日	令和8年3月26日
	変更完了年月日	令和8年3月31日
	変更理由	配水管HIVPφ100の布設延長が当初より短くなる事に伴い、曲 管材料が減ることによる減額。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道改第2号		
工事名称	道路新設改良工事		
工事場所	玉野市迫間地内(迫間69号線)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2	
	契約金額	¥19,030,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年12月5日	工事概要 道路改良工 施工延長L=234.0m 幅員W=2.5~3.0m 落ち蓋式U字型側溝L=192.0m 自由勾配側溝300×300 L=29.0m 函型暗渠300 L=12.9m 舗装(表層)再生密粒度As13 t=5cm A=579m ² 舗装(路盤)M-30 t=10cm A=125m ²
	完了年月日	令和8年3月31日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥21,395,000 円	変更理由 実施に際し再度警察協議を行った結果、交通誘導警備員の配置人員が増加するもの。
	変更増減額	¥2,365,000 円	
	変更契約年月日	令和8年3月25日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-12号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市和田5丁目ほか2地区地内(玉原和田線)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社健伸	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市東田井地878番地	
	契約金額	¥18,372,200 円	
	契約・着手年月日	令和7年12月19日	工事概要 道路施設整備工事 施工延長L=508.8m 幅員W=3.6~7.2m 舗装工 切削オーバーレイ 再生改質Ⅱ型密粒度As(20) (オーバーレイ:平均 t=4cm, 切削:平均t=4cm) A=2,364㎡ 区画線工 区画線設置 N=1 式
	完了年月日	令和8年3月27日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥18,601,000 円	変更理由 実施に際し再度警察協議を行った結果、交通誘導警備員の配置人員が増加するもの。
	変更増減額	¥228,800 円	
	変更契約年月日	令和8年3月25日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-11号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野4丁目地内(宇野玉線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥18,137,900 円
	契約・着手年月日	令和7年12月26日
	完了年月日	令和8年3月27日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥19,668,000 円
	変更増減額	¥1,530,100 円
	変更契約年月日	令和8年3月24日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路施設整備工事 施工延長 L=450.0m 幅員 W=4.90~5.55m 舗装工 切削オーバーレイ(再生密粒度As(20))(オーバーレイ:t=4cm, 切削:平均t=4cm)A=2, 325m ² 区画線工 区画線 N=1式
	変更理由	実施に際し警察協議を行った結果、交通誘導員の配置人員が増加するもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道交第3号	
工事名称	交通安全施設整備工事	
工事場所	玉野市市内一円地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	不二道路工業株式会社
	契約業者住所	岡山県倉敷市連島町連島1967番地
	契約金額	¥4,451,700 円
	契約・着手年月日	令和8年1月16日
	完了年月日	令和8年3月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,038,000 円
	変更増減額	¥586,300 円
	変更契約年月日	令和8年3月24日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 実施において、周辺で危険箇所が発見されたため、道路反射鏡設置を追加施工すること及び、防護柵設置の延長を伸ばすことによるもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-9号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17
	契約金額	¥7,866,100 円
	契約・着手年月日	令和7年10月8日
	完了年月日	令和8年3月13日
今回の契約変更内容	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)φ75 L=152.0m ダクタイル鋳鉄管(GX形)φ100 L=43.5m 給水管接続工 N=12件
	変更後の契約金額	¥8,745,000 円
	変更増減額	¥878,900 円
	変更理由	下水道工事の掘削が深く施工時間が長くなり近隣住民への交通影響がでるため下水道管布設のみを行い、後日改めて水道管布設のための掘削を行う労務費を追加計上するもの。
変更契約年月日	令和8年3月24日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-13号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市東七区地内(八浜樋ヶ原線 第二工区)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥36,472,700 円
	契約・着手年月日	令和8年1月21日
	完了年月日	令和8年3月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥37,400,000 円
	変更増減額	¥927,300 円
	変更契約年月日	令和8年3月24日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事種別 舗装
		工事概要 道路維持修繕工 施工延長 L=670.2m 幅員 W=7.5m 切削工 A=5, 155m ² 舗装工 A=5, 424m ² 区画線工 N=一式
		変更理由 関係機関との協議により、交通誘導警備員の配置人数について増するもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-3号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17	
	契約金額	¥27,788,200 円	
	契約・着手年月日	令和7年10月8日	
	完了年月日	令和8年3月13日	
			工事種別 土木一式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥31,075,000 円	変更理由 掘削したところ、想定よりも舗装が厚いため、撤去及び処分が増加することによる。また、転石が多く埋設されており、撤去及び処分が増加することによる。
	変更増減額	¥3,286,800 円	
	変更契約年月日	令和8年3月23日	
	変更完了年月日	令和8年3月31日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-6号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市滝地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥5,665,000 円
	契約・着手年月日	令和7年12月8日
	完了年月日	令和8年3月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥6,798,000 円
	変更増減額	¥1,133,000 円
	変更契約年月日	令和8年3月23日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 農道改良工事 施工延長 L=25.0m コンクリート工 現場打ちコンクリート擁壁 L=25.0m

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-9号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野1丁目地内(宇野渋川線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17
	契約金額	¥33,952,600 円
	契約・着手年月日	令和7年11月26日
	完了年月日	令和8年3月13日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥41,228,000 円
	変更増減額	¥7,275,400 円
	変更契約年月日	令和8年3月19日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-10号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1
	契約金額	¥3,758,700 円
	契約・着手年月日	令和7年10月24日
	完了年月日	令和8年3月13日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥4,268,000 円
	変更増減額	¥509,300 円
	変更契約年月日	令和8年3月19日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ75 L=80.8m 給水管接続工 N=2件
	変更理由	他工区との取合部の調整により、施工延長が増加する。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-14号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市山田地内(白石西田井地線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社サカモト石材産業
	契約業者住所	岡山県玉野市山田2702番地1
	契約金額	¥4,048,000 円
	契約・着手年月日	令和8年1月16日
	完了年月日	令和8年3月27日
今回の契約変更内容	工事種別	土木一式
	工事概要	施工延長L=53.5m 幅員W=3.2~4.2m 自由勾配側溝300×500 L=53.5m 舗装(表層)再生密粒度As13 t=5cm A=29m ² 舗装(路盤) M-30 t=10cm A=29m ²
	変更後の契約金額	¥4,169,000 円
	変更増減額	¥121,000 円
	変更理由	既設水路との接続及び給水管の接続を追加するもの
変更契約年月日	令和8年3月19日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建土住建第2号		
工事名称	番田住宅除却工事		
工事場所	玉野市番田地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社藤高土木	
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川一丁目9番21号	
	契約金額	¥8,556,900 円	
	契約・着手年月日	令和7年12月26日	
	完了年月日	令和8年3月19日	
			工事種別 解体
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥10,098,000 円	工事概要 直接仮設 1式 木造住宅解体撤去(29m ²) 2棟 木造住宅解体撤去(58m ²) 3棟 木造住宅増築部解体撤去(9.9m ²) 1棟 鉄骨造駐輪場解体撤去(28m ²) 2棟 外構撤去 1式 給水管撤去 1式 発生材運搬・処分 1式
	変更増減額	¥1,541,100 円	
	変更契約年月日	令和8年3月18日	
	変更完了年月日	令和8年3月31日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第3号		
工事名称	クレーン定期整備工事		
工事場所	玉野市榎ヶ原地内(東清掃センター)		
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	極東サービス株式会社 大阪営業所	
	契約業者住所	兵庫県尼崎市東難波町5丁目9番1号	
	契約金額	¥4,312,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年8月1日	
	完了年月日	令和8年3月31日	
	工事種別	機械器具設置	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,797,000 円	
	変更増減額	¥1,485,000 円	
	変更契約年月日	令和8年3月18日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	
	変更理由	工事作業中に主要部品の不具合が見つかり、現状のまま使用するとクレーンが使用できなくなるおそれがあるため、本工事内で追加変更するもの。	
工事概要	塵芥クレーン整備 塵芥クレーン点検整備 2基 灰出クレーン整備 灰出クレーン点検整備 1基		

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-8号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地
	契約金額	¥18,583,400 円
	契約・着手年月日	令和7年9月26日
	完了年月日	令和8年3月13日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥23,969,000 円
	変更増減額	¥5,385,600 円
	変更契約年月日	令和8年3月17日
	変更完了年月日	令和8年3月31日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道改第1号	
工事名称	道路新設改良工事	
工事場所	玉野市宇野1丁目地内(宇野36号線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥21,450,000 円
	契約・着手年月日	令和7年9月1日
	完了年月日	令和8年3月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥25,553,000 円
	変更増減額	¥4,103,000 円
	変更契約年月日	令和8年3月16日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 実施にあたり、床掘を行ったところ、想定外の埋設物が確認され、側溝の据付けに影響するため、取壊しを行うもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-2号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1
	契約金額	¥37,930,200 円
	契約・着手年月日	令和7年10月30日
	完了年月日	令和8年3月13日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥42,559,000 円
	変更増減額	¥4,628,800 円
	変更契約年月日	令和8年3月11日
	変更完了年月日	令和8年3月31日
		変更理由 掘削したところ、想定より舗装への影響が大きく、舗装面積が増加することによる。また、他工区との調整により、管延長が増加することによる。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第2号	
工事名称	河川排水路新設改良工事	
工事場所	玉野市長尾地内(荒手川)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥20,130,000 円
	契約・着手年月日	令和7年12月8日
	完了年月日	令和8年3月31日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥21,956,000 円
	変更増減額	¥1,826,000 円
	変更契約年月日	令和8年3月11日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事種別 土木一式
		工事概要 河川改良 延長 L=475.7m 河床幅員 W=2.0~3.3m 底張工 底張コンクリート(t=15cm) V=178.9m ³
		変更理由 実施に際し再度警察協議を行った結果、交通誘導員の配置人員が増加するもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-6号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市後閑地内(後閑波知線)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社新井建設	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市和田3丁目12番7号	
	契約金額	¥22,531,300 円	
	契約・着手年月日	令和7年11月4日	工事概要 道路維持修繕 舗装工 オーバーレイ(再生密粒度As(13)平均t=4cm) A=6,070m ² 区画線工 区画線1式
	完了年月日	令和8年3月13日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥23,518,000 円	変更理由 実施に際し再度警察協議を行った結果、交通誘導員の配置人員が増加するもの。
	変更増減額	¥986,700 円	
	変更契約年月日	令和8年3月11日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-8号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社清心工業
	契約業者住所	岡山県玉野市後閑1番地52
	契約金額	¥8,116,900 円
	契約・着手年月日	令和7年12月22日
	完了年月日	令和8年3月13日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥6,754,000 円
	変更増減額	¥-1,362,900 円
	変更契約年月日	令和8年3月9日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 実施においてバス会社との協議により、路線バスが通行可能な幅を確保するため、舗装復旧幅や面積が減少することによる。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-4号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地
	契約金額	¥31,160,800 円
	契約・着手年月日	令和7年9月26日
	完了年月日	令和8年3月13日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥33,737,000 円
	変更増減額	¥2,576,200 円
	変更契約年月日	令和8年3月6日
	変更完了年月日	令和8年3月31日
		変更理由 施工するにあたり、路線全体において当初設計よりも既設の舗装厚が厚いため、アスファルト殻の処分費を追加計上することになる。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-6号	
工事名称	マンホールポンプ設置工事	
工事場所	玉野市上山坂地内(上山坂マンホールポンプ)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社日匠機販
	契約業者住所	岡山県岡山市南区藤田2213番地の2
	契約金額	¥22,220,000 円
	契約・着手年月日	令和7年7月28日
	完了年月日	令和8年3月31日
	工事種別	機械器具設置
	工事概要	マンホールポンプ設置工 機械設備 水中ポンプ(汚水用φ65×AC200V×0.75kw) N=2台 電気設備 ポンプ制御盤(600W×1800H×350D SS400) N=1面 引込計器盤(350W×500H×200D SUS304) N=1面 土木工事 1式
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥22,990,000 円
	変更増減額	¥770,000 円
	変更契約年月日	令和8年3月6日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	土木工事の本舗装数量が増加したため変更するもの

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-11号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社瀬戸中央建設
	契約業者住所	岡山県玉野市築港五丁目7番3号
	契約金額	¥16,702,400 円
	契約・着手年月日	令和7年11月10日
	完了年月日	令和8年3月13日
	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 GX形ダクティル鑄鉄管φ200 L=194.0m GX形ダクティル鑄鉄管φ100 L=5.2m 給水管接続工 N=4件
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥20,669,000 円
	変更増減額	¥3,966,600 円
	変更契約年月日	令和8年3月6日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	施工にあたり、交通規制時間の短縮等のため、下水道工事と別穴施工となり、土工や舗装工の増加に因るもの。また、道路横断部の区間において、大型車の通行が困難であるため、夜間施工をすることに因る増額。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-12号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市長尾地内(長尾38号線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥5,225,000 円
	契約・着手年月日	令和7年12月8日
	完了年月日	令和8年3月13日
	工事種別	土木一式
	工事概要	道路維持修繕工 施工延長 L=8.0m ブロック積工 A=20m ²
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,335,000 円
	変更増減額	¥110,000 円
	変更契約年月日	令和8年3月4日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	当初、床堀及び既設構造物の取壊しについて、土砂、無筋コンクリートで計上していたが、施工時、岩が確認され、岩撤去を追加するものによる増。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-5号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社瀬戸中央建設
	契約業者住所	岡山県玉野市築港五丁目7番3号
	契約金額	¥16,582,500 円
	契約・着手年月日	令和7年11月10日
	完了年月日	令和8年3月13日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥18,700,000 円
	変更増減額	¥2,117,500 円
	変更契約年月日	令和8年3月2日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=188.7(142.7)m マンホール 工 1号組立マンホール設置工 N=1箇所 内径300mmレジン製小型 マンホール設置工 N=5(5)箇所 舗装復旧工 A=611(611)m ²

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-6号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市用吉地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地
	契約金額	¥4,477,000 円
	契約・着手年月日	令和7年12月12日
	完了年月日	令和8年3月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥4,741,000 円
	変更増減額	¥264,000 円
	変更契約年月日	令和8年2月25日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 農業水路改良工事 施工延長 L=43.9m 水路幅 W=2.2m 排水構造物工 底張コンクリート(t=0.15) L=43.9m 張コンクリート L=43.9m

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-3号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂・北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号
	契約金額	¥28,718,800 円
	契約・着手年月日	令和7年7月29日
	完了年月日	令和7年12月26日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥31,713,000 円
	変更増減額	¥2,994,200 円
	変更契約年月日	令和8年2月25日
	変更完了年月日	令和8年3月13日
		工事概要 整備面積 A=0.71ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=263.8(6.8)m マンホール工 内径300mmレジン製小型マンホール 設置工 N=8箇所 取付管及び取付ます工 N=8箇所 舗装復旧工 A =948㎡

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第1-1号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野2丁目地内(浜崎小池之浦線)	
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥83,508,700 円
	契約・着手年月日	令和7年7月14日
	完了年月日	令和8年2月27日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥90,959,000 円
	変更増減額	¥7,450,300 円
	変更契約年月日	令和8年2月25日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
工事種別		土木一式
工事概要		法面工 施工延長L=120.0m 道路幅員W=10.0m 鉄筋挿入工D19 L=2.5m N=187本 繊維補強モルタル吹付工 t=7cm A=1, 661㎡ 水平排水工 L=5.0m VP40 N=4本
変更理由		警察協議の結果、誘導員の増員に伴うものならびに週休2日工事を実施することによるもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-6号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂・北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	兎島建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号
	契約金額	¥21,479,700 円
	契約・着手年月日	令和7年7月29日
	完了年月日	令和7年12月26日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥25,707,000 円
	変更増減額	¥4,227,300 円
	変更契約年月日	令和8年2月24日
	変更完了年月日	令和8年3月13日
		変更理由 施工にあたり、交通規制時間の短縮等のため、下水道工事と別穴施工となり、土工や舗装工の増加に因るもの。また、配水管布設に伴い、既設管が支障となるため、撤去処分することになるもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-3号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ナカヤ
	契約業者住所	岡山県玉野市上山坂261番地の3
	契約金額	¥3,991,900 円
	契約・着手年月日	令和7年11月21日
	完了年月日	令和8年2月27日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥4,378,000 円
	変更増減額	¥386,100 円
	変更契約年月日	令和8年2月20日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-7号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市梶岡地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社キョウド
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目4番27号
	契約金額	¥6,719,900 円
	契約・着手年月日	令和7年12月12日
	完了年月日	令和8年2月27日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥7,645,000 円
	変更増減額	¥925,100 円
	変更契約年月日	令和8年2月19日
	変更完了年月日	令和8年3月13日
工事種別		水道施設
工事概要		配水管布設工 HIVPφ50 L=159.0m 給水管接続工 N=2件
変更理由		現地精査により、既設下水道マンホールの嵩上げが必要になったことによる増額。また、試掘を追加することによるもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-5号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野2丁目ほか3地区地内(築港三井線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17
	契約金額	¥21,423,600 円
	契約・着手年月日	令和7年11月4日
	完了年月日	令和8年2月27日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥22,066,000 円
	変更増減額	¥642,400 円
	変更契約年月日	令和8年2月19日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 舗装工 施工延長 L=1,234m アスファルト舗装 オーバーレイ 再生密粒度As.top13 t=3cm A=4,480m ² 表層 再生密粒度As.top13 t=3cm A=543m ² 路盤 歩道部 M-30 t=6cm A=543m ² 区画線工 1式

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-3号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市東七区地内(八浜樋ヶ原線 第一工区)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17
	契約金額	¥35,068,000 円
	契約・着手年月日	令和7年10月20日
	完了年月日	令和8年2月27日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥35,992,000 円
	変更増減額	¥924,000 円
	変更契約年月日	令和8年2月18日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-4号	
工事名称	送水管布設工事	
工事場所	玉野市長尾地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1
	契約金額	¥32,717,300 円
	契約・着手年月日	令和7年11月27日
	完了年月日	令和8年2月27日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥33,484,000 円
	変更増減額	¥766,700 円
	変更契約年月日	令和8年2月17日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事種別 水道施設
		工事概要 送水管布設工 GXダクタイル鑄鉄管φ200 L=335.2m 舗装復旧工 A=1207m ²
		変更理由 想定より工事の影響範囲が広がったことに因る、舗装復旧面積の増加。また、設計当初よりも管材費が高騰しており、その差が著しい為、資材単価の調整を行うことに因るもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-12号		
工事名称	送配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総	
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	
	契約金額	¥80,748,690 円	
	契約・着手年月日	令和8年2月13日	
	完了年月日	令和8年7月31日	
契約 変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

工事種別 水道施設

工事概要

配水管布設替工 GX-DIPφ200 L=451.0m HIVPφ50 L=156.0m
送水管布設工 GX-DIPφ200 L=466.6m K-DIPφ200 L=0.7m 給
水管接続工 N=24件

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-4号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	豊工業株式会社	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目40番9号	
	契約金額	¥29,832,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年7月18日	工事概要 整備面積 A=1.18ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=558.6m マンホール工 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=27箇所 取付管及び取付ます工 N=14箇所 舗装取壊工 A=437 ㎡
	完了年月日	令和7年12月26日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥28,842,000 円	変更理由 取付ます設置不要確認書の提出があり、No.10-1からNo.10-3 及びNo.1bからNo.1cの路線の施工がなくなるため。
	変更増減額	¥-990,000 円	
	変更契約年月日	令和8年2月6日	
	変更完了年月日	令和8年2月27日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第3号		
工事名称	河川排水路新設改良工事		
工事場所	玉野市永井地内(鴨川)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総	
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	
	契約金額	¥4,840,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年11月21日	
	完了年月日	令和8年3月13日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥4,972,000 円	変更理由
	変更増減額	¥132,000 円	床堀を実施したところ、河床部が岩盤層であったため、根入れを減とし、根固めを行ったもの。また、仮設道路を設置する箇所において、支障となる残置物が確認されたため、撤去について、追加計上するもの。
	変更契約年月日	令和8年2月4日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

工事種別 土木一式

工事概要

河川改良工 施工延長L=4.5m 河床幅W=2.0m ブロック積工A=14m²

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第1号		
工事名称	河川排水路新設改良工事		
工事場所	玉野市長尾地内(荒手川)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	大三総業有限会社	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1	
	契約金額	¥18,535,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年10月31日	工事概要 河川改良工 施工延長 L=450.0m 河床幅員 W=2.5m 底張コンクリート(t=15cm)V=147.9m ³
	完了年月日	令和8年3月19日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥19,305,000 円	変更理由 全線における石積及び橋梁下部に洗掘が認められた箇所について、コンクリートにて補強するものによる増。
	変更増減額	¥770,000 円	
	変更契約年月日	令和8年2月3日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-2号	
工事名称	送配水管布設工事	
工事場所	玉野市田井1丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1
	契約金額	¥37,122,800 円
	契約・着手年月日	令和7年9月24日
	完了年月日	令和8年1月30日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥41,536,000 円
	変更増減額	¥4,413,200 円
	変更契約年月日	令和8年1月26日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	水道施設
	工事概要	配水管布設工 GX形ダクタイル鑄鉄管φ300 L=62.6m 送配水管布設工 GX形ダクタイル鑄鉄管φ300 L=119.6m
	変更理由	施工を行うにあたり、進入路等が必要となった事により土工が増加する。また支障木の範囲が想定よりも拡大した事により、伐木・伐採等が増加する。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-6号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社藤高土木
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川一丁目9番21号
	契約金額	¥25,814,800 円
	契約・着手年月日	令和7年8月18日
	完了年月日	令和8年1月30日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥33,077,000 円
	変更増減額	¥7,262,200 円
	変更契約年月日	令和8年1月22日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 掘削したところ、鉋さい層があり、取壊しを追加することによる。 また、想定よりも舗装厚が厚く、取壊し及び処分量が増加することによる。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-13号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市東七区地内(八浜樋ヶ原線 第二工区)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥36,472,700 円
	契約・着手年月日	令和8年1月21日
	完了年月日	令和8年3月31日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 施工延長 L=670.2m 幅員 W=7.5m 切削工 A=5, 155m ² 舗装工 A=5, 424m ² 区画線工 N=一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-5号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1
	契約金額	¥23,652,200 円
	契約・着手年月日	令和7年9月10日
	完了年月日	令和8年1月30日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥23,683,000 円
	変更増減額	¥30,800 円
	変更契約年月日	令和8年1月19日
	変更完了年月日	令和8年2月13日
		変更理由 工事実施において掘削したところ、転石が出てきたため、転石の処分費を追加計上することになる。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-6号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市下山坂地内(集合橋万中線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社ナイカイアーキット 玉野営業所
	契約業者住所	岡山県玉野市胸上2720-1
	契約金額	¥4,158,000 円
	契約・着手年月日	令和7年10月10日
	完了年月日	令和8年1月30日
今回の契約変更内容	工事種別	土木一式
	工事概要	道路維持修繕工事 延長L=60.0m 幅員W=5.4~4.5m 道路維持修繕工 嵩上コンクリート(平均H=0.47m, W=0.3m) L=60.0m
	変更後の契約金額	¥4,928,000 円
	変更増減額	¥770,000 円
	変更理由	実施にあたり、既設舗装との取合いに、追加で舗装が必要になったことによる増額。また、有土での埋め戻しの予定であったが、状態が悪く、砕石での埋め戻しに変更することによる。
変更契約年月日	令和8年1月19日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-7号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1
	契約金額	¥6,418,500 円
	契約・着手年月日	令和7年9月10日
	完了年月日	令和8年1月30日
今回の契約変更内容	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 HIVP φ75 L=183.0m 給水管接続工 N=9件
	変更後の契約金額	¥6,512,000 円
	変更増減額	¥93,500 円
	変更理由	下水同穴施工のため、下水道管路に沿う形で水道管を配管することにより、延長及び異形管数量が増加することによる。
	変更契約年月日	令和8年1月19日
	変更完了年月日	令和8年2月13日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道交第3号	
工事名称	交通安全施設整備工事	
工事場所	玉野市市内一円地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	不二道路工業株式会社
	契約業者住所	岡山県倉敷市連島町連島1957番地
	契約金額	¥4,451,700 円
	契約・着手年月日	令和8年1月16日
	完了年月日	令和8年3月31日
	工事種別	とび・土工・コンクリート
	工事概要	道路反射鏡設置工 鏡体設置 N=2基 防護柵設置工 防護柵設置 Gp-Cp-2E L=16.5m 防護柵設置 Gr-C-2B L=48.0m 区画線設置 工 実線 W=15cm L=1839m 破線 W=15cm L=92m 文字 W=15cm換算 L=78m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第4-3号	
工事名称	流量計取替工事	
工事場所	玉野市八浜町波知地内(八浜小学校前分岐)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号
	契約金額	¥3,960,000 円
	契約・着手年月日	令和8年1月16日
	完了年月日	令和8年3月31日
	工事種別	電気
	工事概要	電磁流量計(φ100 フランジ型 0~200m ³ /h) 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第4-2号	
工事名称	水位計取替工事	
工事場所	玉野市八浜町波知地内(波知配水池、波知東配水池)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号
	契約金額	¥4,653,000 円
	契約・着手年月日	令和8年1月16日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 波知東配水池 水位計取替工 投込式水位計(0~7.0m) 1式 波知配水池 水位計取替工 投込式水位計 (0~5.0m) 1式

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-14号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市山田地内(白石西田井地線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社サカモト石材産業
	契約業者住所	岡山県玉野市山田2702番地1
	契約金額	¥4,048,000 円
	契約・着手年月日	令和8年1月16日
	完了年月日	令和8年3月27日
	工事種別	土木一式
	工事概要	施工延長L=53.5m 幅員W=3.2~4.2m 自由勾配側溝300×500 L=53.5m 舗装(表層)再生密粒度As13 t=5cm A=29m ² 舗装(路盤) M-30 t=10cm A=29m ²
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建土住管第1号		
工事名称	山手住宅給水管改修工事		
工事場所	玉野市玉原2丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ	工事種別 管
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6	
	契約金額	¥13,746,700 円	
	契約・着手年月日	令和7年11月5日	工事概要 【1号棟】給水管改修 1式 撤去工事 1式 【2号棟】給水管改修 1式 撤去工事 1式
	完了年月日	令和8年1月30日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥13,871,000 円	変更理由 既存配管の試掘を行ったところ、存置予定の仕切弁の状態が悪く撤去が必要になったこと。また、既存管の管径が既存図と現地で相違していたことで、当初予定の施工方法が不可能になったため。
	変更増減額	¥124,300 円	
	変更契約年月日	令和8年1月7日	
	変更完了年月日	令和8年2月13日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第4-3号	
工事名称	雨水管渠改築工事	
工事場所	玉野市築港1丁目地内	
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	大三総業有限会社
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1
	契約金額	¥49,412,000 円
	契約・着手年月日	令和8年1月5日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約 変更の 内容	工事種別	土木一式
	工事概要	路線延長 L=89.04m 管渠更生工(複合管) 管渠内面被覆工(製管工法φ1350) L=50.95m 管渠内面被覆工(製管工法φ1500) L=32.94m
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第5-1号	
工事名称	汚水管渠改築工事	
工事場所	玉野市和田5丁目地内	
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥43,439,000 円
	契約・着手年月日	令和8年1月5日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の内容	工事種別	土木一式
	工事概要	路線延長 L=239m 管渠更生工(自立管) 管渠内面被覆工(製管工 法φ450) L=168m 管渠更生工(自立管) 管渠内面被覆工(形成工 法φ350) L=71m
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
変更完了年月日	令和 年 月 日	
		変更理由

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-11号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野4丁目地内(宇野玉線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥18,137,900 円
	契約・着手年月日	令和7年12月26日
	完了年月日	令和8年3月27日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路施設整備工事 施工延長 L=450.0m 幅員 W=4.90~5.55m 舗装工 切削オーバーレイ(再生密粒度As(20))(オーバーレイ:t=4cm, 切削:平均t=4cm)A=2, 325m ² 区画線工 区画線 N=1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建土住建第2号	
工事名称	番田住宅除却工事	
工事場所	玉野市番田地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社藤高土木
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川一丁目9番21号
	契約金額	¥8,556,900 円
	契約・着手年月日	令和7年12月26日
	完了年月日	令和8年3月19日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 直接仮設 1式 木造住宅解体撤去(29m ²) 2棟 木造住宅解体撤去(58m ²) 3棟 木造住宅増築部解体撤去(9.9m ²) 1棟 鉄骨造駐輪場解体撤去(28m ²) 2棟 外構撤去 1式 給水管撤去 1式 発生材運搬・処分 1式

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-3号	
工事名称	送水管布設工事	
工事場所	玉野市長尾地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社瀬戸中央建設
	契約業者住所	岡山県玉野市築港五丁目7番3号
	契約金額	¥28,583,500 円
	契約・着手年月日	令和7年9月30日
	完了年月日	令和7年12月26日
今回の契約変更内容	工事種別	水道施設
	工事概要	送水管布設工 GX-DIP φ200 L=293.0m
	変更後の契約金額	¥31,735,000 円
	変更増減額	¥3,151,500 円
	変更理由	掘削したところ、岩が出てきたことにより取壊し費用を追加するもの。また、道路管理者から交通誘導員の配置人員を増員するよう指示があったことによる増額。
変更契約年月日	令和7年12月23日	
変更完了年月日	令和8年1月16日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-8号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社清心工業
	契約業者住所	岡山県玉野市後閑1番地52
	契約金額	¥8,116,900 円
	契約・着手年月日	令和7年12月22日
	完了年月日	令和8年3月13日
	工事種別	土木一式
	工事概要	整備面積 A=0.47ha 取付管及び取付ます工 N=3箇所 舗装復旧工 A=1,386㎡
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教小改第1-2号	
工事名称	胸上小学校空調設備整備工事に伴う電気設備工事	
工事場所	玉野市梶岡地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社武下電工社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番2号
	契約金額	¥28,052,200 円
	契約・着手年月日	令和7年6月18日
	完了年月日	令和8年2月27日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥29,414,000 円
	変更増減額	¥1,361,800 円
	変更契約年月日	令和7年12月22日
	変更完了年月日	令和8年3月31日
	工事種別	電気
	工事概要	動力設備改修 1式 受変電設備改修 1式
	変更理由	受変電設備の納期が想定より長くなり、工期を延長する必要が生じたため。また、LBSを新設した方が停電日数を削減できるため。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-12号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市和田5丁目ほか2地区地内(玉原和田線)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由	指名理由		
指名理由 または 随意契約理由	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社健伸	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市東田井地878番地	
	契約金額	¥18,372,200 円	
	契約・着手年月日	令和7年12月19日	工事概要 道路施設整備工事 施工延長L=508.8m 幅員W=3.6~7.2m 舗装工 切削オーバーレイ 再生改質Ⅱ型密粒度As(20) (オーバーレイ:平均 t=4cm, 切削:平均t=4cm) A=2, 364㎡ 区画線工 区画線設置 N=1 式
	完了年月日	令和8年3月27日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建消施第1号	
工事名称	玉野市消防庁舎公用車カーポート新設工事	
工事場所	玉野市田井二丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由	指名理由	
指名理由 または 随意契約理由	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	玉野土建株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野4丁目10番10号
	契約金額	¥5,366,900 円
	契約・着手年月日	令和7年10月31日
	完了年月日	令和8年1月30日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,643,000 円
	変更増減額	¥276,100 円
	変更契約年月日	令和7年12月18日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 基礎の根切りを行った際に、岩盤層が現れたために岩掘削と発生土の処分及び埋め戻し土の購入を追加するもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第5号	
工事名称	焼却炉設備工事	
工事場所	玉野市樋ヶ原地内(東清掃センター)	
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
	契約金額	¥25,300,000 円
	契約・着手年月日	令和7年10月14日
	完了年月日	令和7年12月26日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥30,261,000 円
	変更増減額	¥4,961,000 円
	変更契約年月日	令和7年12月15日
	変更完了年月日	令和8年2月27日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第4-1号	
工事名称	配電設備取替工事	
工事場所	玉野市沼地内(山田配水池)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由	指名理由	
指名理由 または 随意契約理由	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	藤川電気株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市築港1丁目4番19号
	契約金額	¥4,004,000 円
	契約・着手年月日	令和7年12月12日
	完了年月日	令和8年3月31日
	工事種別	電気
	工事概要	計装盤(W700×H1400×D350 SS製)1面
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-7号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市梶岡地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社キョウド
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目4番27号
	契約金額	¥6,719,900 円
	契約・着手年月日	令和7年12月12日
	完了年月日	令和8年2月27日
	工事種別	水道施設
	工事概要	配水管布設工 H1VPφ50 L=159.0m 給水管接続工 N=2件
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河施改第2号		
工事名称	河川施設改修工事		
工事場所	玉野市渋川3丁目地内(渋川ポンプ場)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由	指名理由		
指名理由 または 随意契約理由	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号カ及び別表第6項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号	
	契約金額	¥24,200,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年7月1日	工事概要 渋川ポンプ場 着脱式水中ポンプ(φ350A×20.0m ³ /min×4.0m×22.0kw) N=1基 パースクリーン(1000×2000 SUS304) N=1基 舗装工 表層(再生密粒度As(13) t=5cm) A=61m ² 付帯工 RCスラブ設置 N=4 枚
	完了年月日	令和7年12月19日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥24,222,000 円	変更理由 施工にあたり、新設スクリーンの管理に防護柵が必要となるため、追加施工することによる。
	変更増減額	¥22,000 円	
	変更契約年月日	令和7年12月12日	
	変更完了年月日	令和8年1月30日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-6号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市用吉地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由	指名理由		
指名理由 または 随意契約理由	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地	
	契約金額	¥4,477,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年12月12日	
	完了年月日	令和8年3月31日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-4号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン
	契約業者住所	岡山県玉野市樋ヶ原2887番地
	契約金額	¥20,275,200 円
	契約・着手年月日	令和7年7月7日
	完了年月日	令和7年11月14日
今回の契約変更内容	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 GX形ダクトイル鑄鉄管φ200 L=95.4m GX形ダクトイル鑄鉄管φ100 L=112.5m HIVPφ75 L=10.0m 給水管接続工 N=5件
	変更後の契約金額	¥24,717,000 円
	変更増減額	¥4,441,800 円
	変更理由	当初計画と変わり、下水と別穴掘削になったことによる掘削土量の増加。また既設舗装厚が想定より厚かった事により取壊し量及び処分量が増加した事による。
変更契約年月日	令和7年12月9日	
変更完了年月日	令和7年12月26日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第2号		
工事名称	河川排水路新設改良工事		
工事場所	玉野市長尾地内(荒手川)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	
	契約金額	¥20,130,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年12月8日	工事概要 河川改良 延長 L=475.7m 河床幅員 W=2.0~3.3m 底張工 底張コンクリート(t=15cm) V=178.9m ³
	完了年月日	令和8年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-6号		
工事名称	農道改良工事		
工事場所	玉野市滝地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由	指名理由		
指名理由 または 随意契約理由	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	
	契約金額	¥5,665,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年12月8日	工事概要 農道改良工事 施工延長 L=25.0m コンクリート工 現場打ちコンクリート擁壁 L=25.0m
	完了年月日	令和8年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-12号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市長尾地内(長尾38号線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥5,225,000 円
	契約・着手年月日	令和7年12月8日
	完了年月日	令和8年3月13日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	土木一式
	工事概要	道路維持修繕工 施工延長 L=8.0m ブロック積工 A=20m ²
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-5号	
工事名称	送配給水管布設工事	
工事場所	玉野市田井3丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地
	契約金額	¥39,211,700 円
	契約・着手年月日	令和7年12月5日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 送水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ400 L=108.0m 配水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ200 L=108.6m GX形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=3.4m HIVPφ100 L=10.5m

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道改第2号		
工事名称	道路新設改良工事		
工事場所	玉野市迫間地内(迫間69号線)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由	指名理由		
指名理由 または 随意契約理由	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2	
	契約金額	¥19,030,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年12月5日	工事概要 道路改良工 施工延長L=234.0m 幅員W=2.5~3.0m 落ち蓋式U字型側溝L=192.0m 自由勾配側溝300×300 L=29.0m 函型暗渠300 L=12.9m 舗装(表層)再生密粒度As13 t=5cm A=579m ² 舗装(路盤)M-30 t=10cm A=125m ²
	完了年月日	令和8年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-10号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号	
	契約金額	¥30,561,300 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月23日	
	完了年月日	令和7年10月31日	
			工事種別 土木一式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥33,770,000 円	変更理由 当初計画していた取付ますの設置位置が設置位置申込書の提出で変更になったため、下水道本管の延長が増加したことに因る。
	変更増減額	¥3,208,700 円	
	変更契約年月日	令和7年12月3日	
	変更完了年月日	令和7年12月12日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-2号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由	指名理由		
指名理由 または 随意契約理由	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市樋ヶ原2887番地	
	契約金額	¥33,283,800 円	
	契約・着手年月日	令和7年7月7日	工事概要 整備面積 A=0.44(0.07)ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=218.0(46.2)m マンホール工 1号組立マンホール設置工 N=3箇所 内径300mmレジン製小型マンホール設置工 N=4箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=7(5)箇所 取付管及び取付ます工 N=6(1)箇所 舗装復旧工 A=747(100)m ²
	完了年月日	令和7年11月14日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥38,885,000 円	変更理由 施工するにあたり、想定よりも影響範囲が広がったため舗装復旧面積を増加することに因る。
	変更増減額	¥5,601,200 円	
	変更契約年月日	令和7年12月2日	
	変更完了年月日	令和7年12月26日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	都公管第2-4号	
工事名称	公園施設維持修繕工事	
工事場所	玉野市玉原2丁目地内(玉原親水公園)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	さんもく工業株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市南区海岸通2丁目6番3号
	契約金額	¥4,510,000 円
	契約・着手年月日	令和7年11月28日
	完了年月日	令和8年2月27日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 公園施設修繕工 遊具設置工 総合遊具設置 N=1基

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-6号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市迫間地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2
	契約金額	¥16,665,000 円
	契約・着手年月日	令和7年11月28日
	完了年月日	令和8年1月30日
	工事種別	水道施設
	工事概要	配水管布設替工 HVPφ100 L=238.6m HVPφ75 L=6.0m 給水管 接続工 N=14件
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-4号	
工事名称	送水管布設工事	
工事場所	玉野市長尾地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1
	契約金額	¥32,717,300 円
	契約・着手年月日	令和7年11月27日
	完了年月日	令和8年2月27日
	工事種別	水道施設
	工事概要	送水管布設工 GXダクタイル鑄鉄管φ200 L=335.2m 舗装復旧工 A=1207m ²
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-1号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市玉2・3丁目地内(宇野渋川線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥30,960,600 円
	契約・着手年月日	令和7年6月20日
	完了年月日	令和7年9月30日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 舗装工 切削オーバーレイ(再生密粒度改質Ⅱ型(20)t=4.0cm)A=4738㎡ 区画線工 区画線N=1式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥31,328,000 円
	変更増減額	¥367,400 円
	変更契約年月日	令和7年11月27日
	変更完了年月日	令和7年11月28日
	変更理由	施工にあたり、現地隣接箇所の取り合いが必要となったため、オーバーレイを追加施工することによる。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-9号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野1丁目地内(宇野渋川線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17
	契約金額	¥33,952,600 円
	契約・着手年月日	令和7年11月26日
	完了年月日	令和8年3月13日
契約変更の内容	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 舗装工 切削オーバーレイ(再生密粒度改質Ⅱ型 As(20) t=5.0cm) A=3,674㎡ 区画線工 区画線N=1式
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-5号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥9,368,700 円
	契約・着手年月日	令和7年6月23日
	完了年月日	令和7年10月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥9,955,000 円
	変更増減額	¥586,300 円
	変更契約年月日	令和7年11月25日
	変更完了年月日	令和7年12月12日
		工事概要 配水管布設替工 HIVP φ75 L=214.1m HIVP φ50 L=63.7m 給水管接続工 N=13件

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第3号	
工事名称	河川排水路新設改良工事	
工事場所	玉野市永井地内(鴨川)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥4,840,000 円
	契約・着手年月日	令和7年11月21日
	完了年月日	令和8年3月13日
	工事種別	土木一式
	工事概要	河川改良工 施工延長L=4.5m 河床幅W=2.0m ブロック積工A=14m ²
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-3号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ナカヤ
	契約業者住所	岡山県玉野市上山坂261番地の3
	契約金額	¥3,991,900 円
	契約・着手年月日	令和7年11月21日
	完了年月日	令和8年2月27日
契約変更の内容	工事種別	土木一式
	工事概要	水路工 大型フリューム(H500×W700) L=71.0m
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-5号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社瀬戸中央建設
	契約業者住所	岡山県玉野市築港五丁目7番3号
	契約金額	¥16,582,500 円
	契約・着手年月日	令和7年11月10日
	完了年月日	令和8年3月13日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=188.7(142.7)m マンホール工 1号組立マンホール設置工 N=1箇所 内径300mmレジン製小型マンホール設置工 N=5(5)箇所 舗装復旧工 A=611(611)m ²

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-11号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社瀬戸中央建設	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市築港五丁目7番3号	
	契約金額	¥16,702,400 円	
	契約・着手年月日	令和7年11月10日	工事概要 配水管布設替工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ200 L=194.0m GX形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=5.2m 給水管接続工 N=4件
	完了年月日	令和8年3月13日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	街整第1号	
工事名称	街路灯整備工事	
工事場所	玉野市日比4丁目ほか2地区地内(仲之町御崎線ほか)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	藤川電気株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市築港1丁目4番19号
	契約金額	¥17,245,800 円
	契約・着手年月日	令和7年11月5日
	完了年月日	令和8年3月27日
	工事種別	電気
	工事概要	道路照明維持補修 LED灯具(250W相当) N=13灯
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建土住管第1号	
工事名称	山手住宅給水管改修工事	
工事場所	玉野市玉原2丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6
	契約金額	¥13,746,700 円
	契約・着手年月日	令和7年11月5日
	完了年月日	令和8年1月30日
契約変更の内容	工事種別	管
	工事概要	【1号棟】給水管改修 1式 撤去工事 1式 【2号棟】給水管改修 1式 撤去工事 1式
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-5号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野2丁目ほか3地区地内(築港三井線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17
	契約金額	¥21,423,600 円
	契約・着手年月日	令和7年11月4日
	完了年月日	令和8年2月27日
	工事種別	舗装
	工事概要	舗装工 施工延長 L=1,234m アスファルト舗装 オーバーレイ 再生密粒度As.top13 t=3cm A=4,480m ² 表層 再生密粒度As.top13 t=3cm A=543m ² 路盤 歩道部 M-30 t=6cm A=543m ² 区画線工 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-6号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市後閑地内(後閑波知線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社新井建設
	契約業者住所	岡山県玉野市和田3丁目12番7号
	契約金額	¥22,531,300 円
	契約・着手年月日	令和7年11月4日
	完了年月日	令和8年3月13日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕 舗装工 オーバーレイ(再生密粒度As(13)平均t=4cm) A=6,070m ² 区画線工 区画線1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第1号	
工事名称	河川排水路新設改良工事	
工事場所	玉野市長尾地内(荒手川)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	大三総業有限公司
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1
	契約金額	¥18,535,000 円
	契約・着手年月日	令和7年10月31日
	完了年月日	令和8年3月19日
	工事種別	土木一式
	工事概要	河川改良工 施工延長 L=450.0m 河床幅員 W=2.5m 底張コンクリート(t=15cm)V=147.9m ³
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

入札契約適正化に基づく公共工事公表事項

工事番号	建消施第1号	
工事名称	玉野市消防庁舎公用車カーポート新設工事	
工事場所	玉野市田井二丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	玉野土建株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野4丁目10番10号
	契約金額	¥5,366,900 円
	契約・着手年月日	令和7年10月31日
	完了年月日	令和8年1月30日
	工事種別	建築一式
	工事概要	基礎工事 1式 カーポート新設 1台用 W36-L60 ロング柱(H35) 1組 3台用 W78-L50 ロング柱(H25) 1組 構内舗装工事 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-2号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1
	契約金額	¥37,930,200 円
	契約・着手年月日	令和7年10月30日
	完了年月日	令和8年3月13日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 整備面積 A=0.18ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=375.3m マンホール工 内径300mmレジン製小型マンホール設置工 N=11箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=3箇所 取付管及び取付ます工 N=4箇所 舗装復旧工 A=1,247㎡

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-10号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店	
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1	
	契約金額	¥3,758,700 円	
	契約・着手年月日	令和7年10月24日	
	完了年月日	令和8年3月13日	
			工事種別 土木一式
契約 変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第1号		
工事名称	三ノ栴排水機場ポンプ制御盤更新工事		
工事場所	玉野市八浜町八浜地内(三ノ栴排水機場)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	双葉電機株式会社	
	契約業者住所	岡山県岡山市南区福成2丁目23番18号	
	契約金額	¥4,741,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年10月24日	
	完了年月日	令和8年3月13日	
	工事種別	機械器具設置	
契約変更の内容	変更後の契約金額		円
	変更増減額		円
	変更契約年月日	令和	年 月 日
	変更完了年月日	令和	年 月 日
	変更理由		
電気設備工 ポンプ制御盤(W700×H1800×D500) N=1面			

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-6号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市市内一円地内(西部)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1
	契約金額	¥4,342,800 円
	契約・着手年月日	令和7年10月24日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-1号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市宇野1丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地
	契約金額	¥7,165,400 円
	契約・着手年月日	令和7年8月22日
	完了年月日	令和7年10月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥7,326,000 円
	変更増減額	¥160,600 円
	変更契約年月日	令和7年10月23日
	変更完了年月日	令和7年11月14日
		変更理由 既設管理設深さを確認するための試掘工を追加することによるもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-1号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方・上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	豊工業株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目40番9号
	契約金額	¥23,023,000 円
	契約・着手年月日	令和7年6月16日
	完了年月日	令和7年10月31日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥23,408,000 円
	変更増減額	¥385,000 円
	変更契約年月日	令和7年10月23日
	変更完了年月日	令和7年11月14日
		変更理由 工事影響により、舗装復旧範囲が増加することによる。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-3号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市東七区地内(八浜樋ヶ原線 第一工区)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17
	契約金額	¥35,068,000 円
	契約・着手年月日	令和7年10月20日
	完了年月日	令和8年2月27日
契約変更の内容	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 施工延長 L=600.0m 幅員 W=7.0m 切削工 A=4, 468m ² 舗装工 A=4, 821m ² 区画線工 N=一式
	変更後の契約金額	円 変更理由
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教小改第1-1号	
工事名称	胸上小学校空調設備整備工事に伴う機械設備工事	
工事場所	玉野市梶岡地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社清心工業
	契約業者住所	岡山県玉野市後閑1番地52
	契約金額	¥9,913,200 円
	契約・着手年月日	令和7年10月20日
	完了年月日	令和8年3月27日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	管
	工事概要	パッケージエアコン新設（理科室、音楽室、家庭科室、図工室）4組
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第5号	
工事名称	焼却炉設備工事	
工事場所	玉野市樋ヶ原地内(東清掃センター)	
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
	契約金額	¥25,300,000 円
	契約・着手年月日	令和7年10月14日
	完了年月日	令和7年12月26日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 燃焼設備工事 2号炉第2ストーカー整備 1式 築炉設備工事 2号炉L側側壁整備 1式

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-6号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市下山坂地内(集合橋万中線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社ナイカイアーキット 玉野営業所
	契約業者住所	岡山県玉野市胸上2720-1
	契約金額	¥4,158,000 円
	契約・着手年月日	令和7年10月10日
	完了年月日	令和8年1月30日
契約変更の内容	工事種別	土木一式
	工事概要	道路維持修繕工事 延長L=60.0m 幅員W=5.4~4.5m 道路維持修繕工 嵩上コンクリート(平均H=0.47m, W=0.3m) L=60.0m
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-3号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17	
	契約金額	¥27,788,200 円	
	契約・着手年月日	令和7年10月8日	
	完了年月日	令和8年3月13日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-9号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25-17	
	契約金額	¥7,866,100 円	
	契約・着手年月日	令和7年10月8日	
	完了年月日	令和8年3月13日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-3号	
工事名称	送水管布設工事	
工事場所	玉野市長尾地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社瀬戸中央建設
	契約業者住所	岡山県玉野市築港五丁目7番3号
	契約金額	¥28,583,500 円
	契約・着手年月日	令和7年9月30日
	完了年月日	令和7年12月26日
	工事種別	水道施設
	工事概要	送水管布設工 GX-DIP φ200 L=293.0m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-4号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地
	契約金額	¥31,160,800 円
	契約・着手年月日	令和7年9月26日
	完了年月日	令和8年3月13日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 整備面積 A=1.28ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=302.0(158.0)m 内径75mmポリエチレン管布設工 L=84.2(84.2)m マンホール工 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=10(6)箇所 取付管及び取付ます工 N=14(6)箇所 舗装復旧工 A=883(883)m ²

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-8号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地
	契約金額	¥18,583,400 円
	契約・着手年月日	令和7年9月26日
	完了年月日	令和8年3月13日
	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 GX形ダクタイル鑄鉄管φ200 L=198.8m HIVPφ75 L=11.5m 給水管接続工 N=14件
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-2号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市宇野1丁目地内(宇野玉線・浜崎小池之浦線)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社新井建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市和田3丁目12番7号	
	契約金額	¥22,653,400 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月16日	
	完了年月日	令和7年9月30日	
			工事種別 舗装
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥23,716,000 円	変更理由 施工に当たり、既設舗装部との取り合わせにより、面積が増加したことによる。
	変更増減額	¥1,062,600 円	
	変更契約年月日	令和7年9月25日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-2号	
工事名称	送配水管布設工事	
工事場所	玉野市田井1丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1
	契約金額	¥37,122,800 円
	契約・着手年月日	令和7年9月24日
	完了年月日	令和8年1月30日
	工事種別	水道施設
	工事概要	配水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ300 L=62.6m 送配水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ300 L=119.6m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教体第2号		
工事名称	玉野市総合体育館空調設備改修工事		
工事場所	玉野市玉2丁目地内		
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大同設備工業	
	契約業者住所	岡山県倉敷市福島75番地の5	
	契約金額	¥269,500,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年9月24日	
	完了年月日	令和8年4月30日	
			工事種別 管
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教社公第4号	
工事名称	荘内公民館空調改修工事	
工事場所	玉野市用吉地内	
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6
	契約金額	¥139,491,000 円
	契約・着手年月日	令和7年9月22日
	完了年月日	令和8年4月30日
	工事種別	管
	工事概要	空調設備改修 空冷ヒートポンプエアコン(床置きダクトタイプ)2台 空冷ヒートポンプパッケージ型空調機 9台 スポット式空調機 1台 建築内部改修 1式 自動制御設備改修 1式 電気設備動力設備改修 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	都公管第2-2号	
工事名称	公園施設維持修繕工事	
工事場所	玉野市玉原2丁目地内(玉原親水公園)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社永石運動具店
	契約業者住所	岡山県玉野市玉4丁目15番23号
	契約金額	¥4,477,000 円
	契約・着手年月日	令和7年9月16日
	完了年月日	令和8年1月30日
	工事種別	とび・土・コンクリート
	工事概要	公園施設修繕工 遊具設置工 総合遊具設置 N=1基
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-4号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市市内一円地内(東部)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社新井建設
	契約業者住所	岡山県玉野市和田3丁目12番7号
	契約金額	¥4,292,200 円
	契約・着手年月日	令和7年9月12日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の内容	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)24.0t
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教高管第2号	
工事名称	玉野商工高校2棟校舎屋上防水改修工事	
工事場所	玉野市玉6丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	倉敷防水工業株式会社
	契約業者住所	岡山県倉敷市連島町西之浦531番地3
	契約金額	¥9,229,000 円
	契約・着手年月日	令和7年7月18日
	完了年月日	令和7年10月31日
今回の契約変更内容	工事種別	防水
	工事概要	塩化ビニル樹脂系シート防水改修(S-M2工法) 1式 ウレタン塗膜防水改修(X-2工法) 27.3㎡
	変更後の契約金額	¥9,405,000 円
	変更増減額	¥176,000 円
	変更理由	着工前に現地調査を行った結果、既存水切りを残置したままの作業では、シート端部の納まりが困難であると判明したため。また、一部施工箇所について、シート防水での施工が困難であり、シート防水から塗膜防水へ変更する必要が生じたため。
変更契約年月日	令和7年9月11日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-5号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1
	契約金額	¥23,652,200 円
	契約・着手年月日	令和7年9月10日
	完了年月日	令和8年1月30日
	工事種別	土木一式
	工事概要	整備面積 A=0.52ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=264.5m マンホール工 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=9箇所 取付管及び取付ます工 N=7箇所 舗装復旧工 A=852㎡
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-7号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1
	契約金額	¥6,418,500 円
	契約・着手年月日	令和7年9月10日
	完了年月日	令和8年1月30日
	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 HIVP φ75 L=183.0m 給水管接続工 N=9件
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道ト修第2号		
工事名称	道路トンネル修繕工事		
工事場所	玉野市宇野3丁目地内(宇野渋川線)		
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社武下電工社	工事種別 電気
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番2号	
	契約金額	¥52,800,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年1月28日	工事概要 道路トンネル照明更新工事 既設トンネル照明撤去(ナトリウム灯)N=140基 既設坑外照明撤去(水銀灯)N=6灯 配電盤改造N=1面 トンネル照明設置(LED灯)N=71基 坑外灯設置(LED灯)N=2灯
	完了年月日	令和7年3月31日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥56,122,000 円	変更理由 当初の計画では、既設管を流用し、配線を行う計画であったが、腐食により流用出来ない状態であったため、新規に埋設管を施工することによる。
	変更増減額	¥3,322,000 円	
	変更契約年月日	令和7年9月9日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道改第1号	
工事名称	道路新設改良工事	
工事場所	玉野市宇野1丁目地内(宇野36号線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥21,450,000 円
	契約・着手年月日	令和7年9月1日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 道路改良工 施工延長L=121.6m 幅員W=4.5m 落ち蓋式U字型側溝 L=223.2m 自由勾配側溝300×600 L=2.0m 自由勾配側溝400×400 L=9.3m 自由勾配側溝400×900 L=1.3m 舗装(表層)A=563m ² 区 画線L=243.2m

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-3号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市市内一円地内(西部)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	隆興業
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目16番28号
	契約金額	¥4,326,300 円
	契約・着手年月日	令和7年8月22日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の内容	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)24t
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-1号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市宇野1丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地	
	契約金額	¥7,165,400 円	
	契約・着手年月日	令和7年8月22日	工事概要 配水管布設替工 HIVPφ75 L=116.1m 給水管接続工 N=4件
	完了年月日	令和7年10月31日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-6号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社藤高土木
	契約業者住所	岡山県玉野市波川一丁目9番21号
	契約金額	¥25,814,800 円
	契約・着手年月日	令和7年8月18日
	完了年月日	令和8年1月30日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教小改第2号		
工事名称	荘内小学校空調設備整備工事		
工事場所	玉野市木目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
	玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ	工事種別 管
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6	
	契約金額	¥12,087,900 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月18日	工事概要 パッケージエアコン新設(家庭科室、理科室、音楽室、図工室) 4組 電源工事 1式
	完了年月日	令和7年8月29日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥12,166,000 円	変更理由 着工前に現地調査を行った結果、天井内での作業を行う上で、 想定以上に天井点検口の設置が必要となることが判明したため。
	変更増減額	¥78,100 円	
	変更契約年月日	令和7年8月12日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-6号	
工事名称	送配水管布設工事	
工事場所	玉野市樋ヶ原地内	
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		
当初の契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号
	契約金額	¥82,485,700 円
	契約・着手年月日	令和6年12月10日
	完了年月日	令和7年3月31日
	工事種別	水道施設
	工事概要	配水管布設工 NS形ダクタイル鋳鉄管φ500 L=316.4m HIVPφ100 L=263.5m 舗装復旧工 表層工 A=993㎡
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥98,670,000 円
	変更増減額	¥16,184,300 円
	変更契約年月日	令和7年8月7日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	港修第2号		
工事名称	港湾維持修繕工事		
工事場所	玉野市渋川3丁目地内(渋川港)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社苅田組	
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号	
	契約金額	¥15,048,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年5月27日	
	完了年月日	令和7年10月31日	
			工事種別 土木一式
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥18,029,000 円	変更理由
	変更増減額	¥2,981,000 円	既設被覆石に想定より空隙が認められ、取り合い部の数量が増加したものによる。
	変更契約年月日	令和7年8月6日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第3号		
工事名称	クレーン定期整備工事		
工事場所	玉野市樋ヶ原地内(東清掃センター)		
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	極東サービス株式会社 大阪営業所	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	兵庫県尼崎市東難波町5丁目9番1号	
	契約金額	¥4,312,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年8月1日	工事概要 塵芥クレーン整備 塵芥クレーン点検整備 2基 灰出クレーン整備 灰出クレーン点検整備 1基
	完了年月日	令和8年3月31日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-3号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂・北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号
	契約金額	¥28,718,800 円
	契約・着手年月日	令和7年7月29日
	完了年月日	令和7年12月26日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 整備面積 A=0.71ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=263.8(6.8)m マンホール工 内径300mmレジン製小型マンホール 設置工 N=8箇所 取付管及び取付ます工 N=8箇所 舗装復旧工 A =948㎡

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-6号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂・北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号
	契約金額	¥21,479,700 円
	契約・着手年月日	令和7年7月29日
	完了年月日	令和7年12月26日
	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 GX形ダクトイル鑄鉄管φ200 L=258.8m GX形ダクトイル鑄鉄管φ100 L=8.3m HIVPφ100 L=10.0m 給水管接続工 N=7件 臨時給水管布設工 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第4号	
工事名称	焼却炉設備工事	
工事場所	玉野市榎ヶ原地内(東清掃センター)	
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号及び玉野市契約規則第21条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
	契約金額	¥23,496,000 円
	契約・着手年月日	令和7年7月28日
	完了年月日	令和7年9月30日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	清掃施設
	工事概要	通風設備工事 1号炉誘引ファン整備 1式
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-6号	
工事名称	マンホールポンプ設置工事	
工事場所	玉野市上山坂地内(上山坂マンホールポンプ)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社日圧機販
	契約業者住所	岡山県岡山市南区藤田2213番地の2
	契約金額	¥22,220,000 円
	契約・着手年月日	令和7年7月28日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-5号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市用吉地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地
	契約金額	¥3,630,000 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年7月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥4,301,000 円
	変更増減額	¥671,000 円
	変更契約年月日	令和7年7月28日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 実施に当たり、終点部において現況との取合いで擁壁及び集水ますを計上するもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第2号		
工事名称	粗大ごみ処理施設整備工事		
工事場所	玉野市榎ヶ原地内(東清掃センター)		
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	JFE環境テクノロジー株式会社	工事種別 清掃施設
	契約業者住所	千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1	
	契約金額	¥23,650,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年7月18日	工事概要 粗大ごみ処理施設 破碎不適物監視装置駆動用油圧装置 1台 破碎不適物監視装置駆動用油圧装置制御盤 1面
	完了年月日	令和8年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-4号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	豊工業株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目40番9号
	契約金額	¥29,832,000 円
	契約・着手年月日	令和7年7月18日
	完了年月日	令和7年12月26日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		整備面積 A=1.18ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=558.6m マンホール工 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=27箇所 取付管及び取付ます工 N=14箇所 舗装取壊工 A=437 m ²

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教高管第2号	
工事名称	玉野商工高校2棟校舎屋上防水改修工事	
工事場所	玉野市玉6丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	倉敷防水工業株式会社
	契約業者住所	岡山県倉敷市連島町西之浦531番地3
	契約金額	¥9,229,000 円
	契約・着手年月日	令和7年7月18日
	完了年月日	令和7年10月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

工事概要
塩化ビニル樹脂系シート防水改修(S-M2工法) 1式 ウレタン塗膜防水改修(X-2工法) 27.3㎡

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第1-1号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野2丁目地内(浜崎小池之浦線)	
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥83,508,700 円
	契約・着手年月日	令和7年7月14日
	完了年月日	令和8年2月27日
	工事種別	土木一式
	工事概要	法面工 施工延長L=120.0m 道路幅員W=10.0m 鉄筋挿入工D19 L=2.5m N=187本 繊維補強モルタル吹付工 t=7cm A=1,661㎡ 水 平排水工 L=5.0m VP40 N=4本
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-2号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン	
	契約業者住所	岡山県玉野市樋ヶ原2887番地	
	契約金額	¥33,283,800 円	
	契約・着手年月日	令和7年7月7日	
	完了年月日	令和7年11月14日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-4号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン
	契約業者住所	岡山県玉野市樋ヶ原2887番地
	契約金額	¥20,275,200 円
	契約・着手年月日	令和7年7月7日
	完了年月日	令和7年11月14日
契約変更の 内容	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ200 L=95.4m GX形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=112.5m HIVPφ75 L=10.0m 給水管接続工 N=5件
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河施改第2号	
工事名称	河川施設改修工事	
工事場所	玉野市渋川3丁目地内(渋川ポンプ場)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号
	契約金額	¥24,200,000 円
	契約・着手年月日	令和7年7月1日
	完了年月日	令和7年12月19日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 渋川ポンプ場 着脱式水中ポンプ(φ350A×20.0m ³ /min×4.0m×22.0kw) N=1基 パースクリーン(1000×2000 SUS304) N=1基 舗装工表層(再生密粒度As(13) t=5cm) A=61m ² 付帯工 RCスラブ設置 N=4枚

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教高管第1号	
工事名称	玉野商工高校2棟校舎照明設備改修工事	
工事場所	玉野市玉6丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社中電工 玉野営業所
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目20番30号
	契約金額	¥20,268,600 円
	契約・着手年月日	令和7年6月30日
	完了年月日	令和7年10月31日
契約変更の内容	工事種別	電気
	工事概要	照明器具取替え 516箇所 コモンホール 照明LED改修 一式
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-1号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市下山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ナカヤ
	契約業者住所	岡山県玉野市上山坂261番地の3
	契約金額	¥2,640,000 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年7月15日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥2,816,000 円
	変更増減額	¥176,000 円
	変更契約年月日	令和7年6月30日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 農道改良工 延長L=27.0m 幅員W=3.00m 擁壁工 擁壁コンクリート (H=0.63~0.76m) L=27.0m

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-2号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市八浜町大崎地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1
	契約金額	¥21,643,600 円
	契約・着手年月日	令和6年10月23日
	完了年月日	令和7年3月21日
今回の契約変更内容	工事種別	土木一式
	工事概要	農業水路改良工事 延長 L=236.4m 土留工 鉄筋コンクリート柵工 L=236.4m
	変更後の契約金額	¥27,973,000 円
	変更増減額	¥6,329,400 円
	変更理由	想定していた土質と異なり、鉄筋コンクリート親杭が施工できないことが判明したため、工法および親杭をH形鋼に変更し、打込み費用および材料費が増加したことによる。
変更契約年月日	令和7年6月25日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-10号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥30,561,300 円
	契約・着手年月日	令和7年6月23日
	完了年月日	令和7年10月31日
		工事種別
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由
	工事概要 整備面積 A=1.13ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=317.5m 内径75mmポリエチレン管布設工 L=165.0m マンホール工 2号組立マンホール設置工 N=1箇所 1号組立マンホール設置工 N=2箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=12箇所 取付管及び取付ます工 N=14箇所 舗装復旧工 A=987㎡	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-5号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥9,368,700 円
	契約・着手年月日	令和7年6月23日
	完了年月日	令和7年10月31日
	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 HIVPφ75 L=214.1m HIVPφ50 L=63.7m 給水管接続工 N=13件
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水ボ玉第2-1号	
工事名称	日比中継ポンプ場 除砂ポンプ取替工事	
工事場所	玉野市明神町地内(日比中継ポンプ場)	
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び玉野市契約規則第21条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	岡山機設株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市南区浜野四丁目5番4号
	契約金額	¥2,904,000 円
	契約・着手年月日	令和7年6月20日
	完了年月日	令和7年11月28日
契約変更の内容	工事種別	機械器具設置
	工事概要	機械設備工 除砂ポンプ取替 1式
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	市斎第1号	
工事名称	斎場火葬炉設備工事	
工事場所	玉野市榎ヶ原地内(斎場)	
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社宮本工業所
	契約業者住所	富山県富山市奥田新町12番3号
	契約金額	¥6,930,000 円
	契約・着手年月日	令和7年6月20日
	完了年月日	令和7年8月29日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 燃烧設備整備 火葬炉台車整備 5台 排気設備整備 排ガス切替ダンパー取替 1台 排気筒補修 1式 飛灰処理設備整備 バグフィルタ付属機器整備 42個

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-1号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市玉2・3丁目地内(宇野渋川線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥30,960,600 円
	契約・着手年月日	令和7年6月20日
	完了年月日	令和7年9月30日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 舗装工 切削オーバーレイ(再生密粒度改質Ⅱ型(20)t=4.0cm)A=4738㎡ 区画線工 区画線N=1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教小改第1-2号	
工事名称	胸上小学校空調設備整備工事に伴う電気設備工事	
工事場所	玉野市梶岡地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社武下電工社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番2号
	契約金額	¥28,052,200 円
	契約・着手年月日	令和7年6月18日
	完了年月日	令和8年2月27日
	工事種別	電気
	工事概要	動力設備改修 1式 受変電設備改修 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教小改第2号		
工事名称	荘内小学校空調設備整備工事		
工事場所	玉野市木目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ	
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6	
	契約金額	¥12,087,900 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月18日	
	完了年月日	令和7年8月29日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

工事種別 管

工事概要

パッケージエアコン新設(家庭科室、理科室、音楽室、図工室) 4組
電源工事 1式

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河施改第1号	
工事名称	河川施設改修工事	
工事場所	玉野市番田地内(中崎前ポンプ場)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号
	契約金額	¥5,830,000 円
	契約・着手年月日	令和7年6月17日
	完了年月日	令和7年9月30日
	工事種別	機械器具設置
	工事概要	配管工 1号・2号ポンプ吐出管改良 SUS管~VP管 φ300 L=21.8m 舗装工 A=18m ²
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-2号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市宇野1丁目地内(宇野玉線・浜崎小池之浦線)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社新井建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市和田3丁目12番7号	
	契約金額	¥22,653,400 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月16日	
	完了年月日	令和7年9月30日	
			工事種別 舗装
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-1号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方・上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	豊工業株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目40番9号	
	契約金額	¥23,023,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月16日	
	完了年月日	令和7年10月31日	
			工事種別 土木一式
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-4号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市樋ヶ原地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン
	契約業者住所	岡山県玉野市樋ヶ原2887番地
	契約金額	¥2,728,000 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年6月30日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥2,772,000 円
	変更増減額	¥44,000 円
	変更契約年月日	令和7年6月13日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 農道改良工 延長L=128.0m 幅員W=2.2~3.3m 舗装工 コンクリート 舗装(t=0.10m) A=288.0m ²

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建士住建第1号	
工事名称	志池住宅5・6号棟エレベーター改修工事	
工事場所	玉野市玉原2丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	三菱電機ビルソリューションズ株式会社 中国支社
	契約業者住所	広島県広島市中区中町7番22号
	契約金額	¥17,820,000 円
	契約・着手年月日	令和7年6月13日
	完了年月日	令和8年3月31日
	工事種別	機械器具設置
	工事概要	5号棟エレベーター改修 1式 6号棟エレベーター戸開走行保護装置設置 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第4-2号	
工事名称	雨水人孔改築工事	
工事場所	玉野市宇野1丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥3,465,000 円
	契約・着手年月日	令和7年6月6日
	完了年月日	令和7年8月8日
	工事種別	土木一式
	工事概要	マンホール改築 マンホール蓋取替工(円形カッター工法)N=2(-)箇所 足掛金物設置工 N=11(11)箇所
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建土住管第2号		
工事名称	山手住宅2号棟屋上防水改修工事		
工事場所	玉野市玉原2丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社森建工事	
	契約業者住所	岡山県岡山市南区青江6丁目6番24号	
	契約金額	¥10,010,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月5日	
	完了年月日	令和7年9月30日	
			工事種別 防水
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-2号	
工事名称	臨時配水管布設工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1
	契約金額	¥33,818,400 円
	契約・着手年月日	令和7年6月4日
	完了年月日	令和8年3月31日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	水道施設
	工事概要	臨時管布設工 ステンレス管φ200 L=751.6m
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教中改第1号		
工事名称	宇野中学校空調設備整備工事		
工事場所	玉野市築港2丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ	
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6	
	契約金額	¥6,306,300 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月4日	
	完了年月日	令和7年7月22日	
			工事種別 管
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-3号	
工事名称	臨時配水管布設工事	
工事場所	玉野市上山坂・北方地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	湘南建設有限会社
	契約業者住所	岡山県玉野市西田井地2093番地の1
	契約金額	¥27,711,200 円
	契約・着手年月日	令和7年6月3日
	完了年月日	令和8年3月31日
	工事種別	水道施設
	工事概要	臨時管布設工 ステンレス管φ200 L=670.4m
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-3号		
工事名称	汚水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地	
	契約金額	¥93,566,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月5日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別 土木一式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥152,394,000 円	変更理由
	変更増減額	¥58,828,000 円	小口径泥水推進工を実施したところ、礫率が高く当初計画の推進工法では推進不能となったため、推進機の撤去及び推進可能な工法に変更することに因る
	変更契約年月日	令和7年5月29日	
	変更完了年月日	令和7年6月13日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-1号	
工事名称	送水管布設工事	
工事場所	玉野市長尾・滝地内	
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社苅田組
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号
	契約金額	¥240,449,000 円
	契約・着手年月日	令和6年6月6日
	完了年月日	令和7年3月31日
		工事種別 水道施設 工事概要 泥濃式推進工 推進用鉄筋コンクリート管φ900 L=111.0m 立坑工 発進立坑 鋼矢板Ⅲ型 7600×3200 N=1箇所 到達立坑 鋼製ケー シングφ2500 N=1箇所 地盤改良工 薬液注入工 二重管ストレ ーナ工法 複相方式 N=62本 送水管布設工 PN形ダクタイル鑄鉄管φ 700 L=113.5m NS形ダクタイル鑄鉄管φ700 L=30.2m NS形ダク タイル鑄鉄管φ600 L=7.1m
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥284,119,000 円
	変更増減額	¥43,670,000 円
	変更契約年月日	令和7年5月29日
	変更完了年月日	令和7年6月13日
		変更理由 実施に当たり、既設管継手部の老朽化および漏水対策として、 ボルトナットの交換やフクロジョイントの施工を実施することによ るもの。また、洗滞緩和や歩道確保の対策として、交通誘導警 備員を増加することによるもの。

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	港修第2号	
工事名称	港湾維持修繕工事	
工事場所	玉野市渋川3丁目地内(渋川港)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社苅田組
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号
	契約金額	¥15,048,000 円
	契約・着手年月日	令和7年5月27日
	完了年月日	令和7年10月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 港湾維持修繕工事 1号防砂堤延伸工 延長L=15.0m 被覆工 V=61m ³ 石積工A=75m ²

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教幼第2号		
工事名称	荘内幼稚園エアコン設置工事		
工事場所	玉野市用吉地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社清心工業	
	契約業者住所	岡山県玉野市後閑1番地52	
	契約金額	¥4,277,900 円	
	契約・着手年月日	令和7年5月16日	
	完了年月日	令和7年7月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

工事種別 管

工事概要

保育室エアコン新設 パッケージ型空調機 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW 3組 配管・制御配線 1式 空調設備電源 1式

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第1号	
工事名称	焼却炉設備工事	
工事場所	玉野市槌ヶ原地内(東清掃センター)	
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
	契約金額	¥49,500,000 円
	契約・着手年月日	令和7年5月9日
	完了年月日	令和7年7月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 燃焼設備工事 1号炉燃焼ストーカー整備 1式 2号炉燃焼ストーカー整備 1式 助燃設備工事 2号炉助燃バーナ点検整備 1式

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-1号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市市内一円地内(西部)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥4,271,300 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年9月30日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)24.0t
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-2号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市市内一円地内(東部)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥4,332,900 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年9月30日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)24.0t
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-1号		
工事名称	農道改良工事		
工事場所	玉野市下山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ナカヤ	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市上山坂261番地の3	
	契約金額	¥2,640,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年4月25日	工事概要 農道改良工 延長L=27.0m 幅員W=3.00m 擁壁工 擁壁コンクリート (H=0.63~0.76m) L=27.0m
	完了年月日	令和7年7月15日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-2号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市東田井地地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社健伸
	契約業者住所	岡山県玉野市東田井地878番地
	契約金額	¥3,179,000 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年7月31日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工 延長L=27.5m 幅員W=2.80~3.40m 擁壁工 擁壁コンクリート(H=0.40~2.05m) L=27.5m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-4号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市榎ヶ原地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン
	契約業者住所	岡山県玉野市榎ヶ原2887番地
	契約金額	¥2,728,000 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年6月30日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工 延長L=128.0m 幅員W=2.2~3.3m 舗装工 コンクリート舗装(t=0.10m) A=288.0m ²
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-5号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市用吉地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地
	契約金額	¥3,630,000 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年7月31日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工 延長 L=48.0m 幅員W=2.0m 擁壁工 L型擁壁(H1,000×2,000) L=22.0m L型擁壁(H900×2,000) L=12.0m L型擁壁(H700×2,000) L=14.0m 水路工 角フリューム300 L=46.0m 角フリューム300(片口分水) L=2.0m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-4号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市大藪地内	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社清心工業
	契約業者住所	岡山県玉野市後閑1番地52
	契約金額	¥3,542,000 円
	契約・着手年月日	令和7年4月25日
	完了年月日	令和7年8月15日
契約変更の内容	工事種別	土木一式
	工事概要	農業水路改良工事 延長 L=80.0m 水路工 角フリューム300 L=78.0m 舗装工 コンクリート舗装(t=10cm) A=164m ²
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-1号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市番田地内(狐崎ポンプ場)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号カ及び別表第6項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号
	契約金額	¥5,940,000 円
	契約・着手年月日	令和7年4月23日
	完了年月日	令和7年9月30日
	工事種別	機械器具設置
	工事概要	ポンプ設置工 排水ポンプ更新(口径200mm 吐出量5.0m ³ /min 揚程2.5m) N=1基
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	