

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月17日

計画の名称	岡山県玉野市における、安全で快適な魅力ある水環境づくり（総合地震）（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	玉野市												
計画の目標	南海トラフ地震に備え、下水道管渠（重要な幹線）の耐震化を図り、安全・安心な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	510	A	510	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	重要な幹線等における耐震化率を47%（H28）から50%（H32）へ増加させる。 重要な幹線等における耐震化率 耐震化済み幹線管渠延長（km） / 重要な幹線等の管渠延長（km）	47%	48%	50%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	玉野市	直接	-	管渠(汚水)	改築	地震対策事業(玉野処理区)	調査・設計等	玉野市						40		策定済
		総合地震																	
	A07-002	下水道	一般	玉野市	直接	-	管渠(汚水)	改築	地震対策事業(玉野処理区)	汚水管布設替え等	玉野市						400		策定済
		総合地震																	
	A07-003	下水道	一般	玉野市	直接	-	管渠(汚水)	改築	地震対策事業(児島湖処理区)	調査・設計等	玉野市						20		策定済
		総合地震																	
	A07-004	下水道	一般	玉野市	直接	-	管渠(汚水)	改築	地震対策事業(児島湖処理区)	汚水管布設替え等	玉野市						50		策定済
		総合地震																	
											小計						510		
											合計						510		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 玉野市において評価を実施	事後評価の実施時期 令和3年12月
	公表の方法 玉野市のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	和田污水圧送幹線ほか4幹線の耐震化工事を行うことにより、重要な幹線等における耐震化率が向上し、下水道施設の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	総合地震対策を実施することにより、下水道施設の安全性が向上している。
特記事項（今後の方針等）	
目標達成に向け引き続き効率的・効果的な総合地震対策を実施する。	

