

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-7号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地
	契約金額	¥39,572,500 円
	契約・着手年月日	令和6年9月13日
	完了年月日	令和7年1月31日
		工事種別 土木一式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和7年3月27日
	変更完了年月日	令和7年4月30日
		工事概要 整備面積 A=1.15ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=414.30m 内径50mm塩ビ管布設工 L=79.00m マンホール工 1号組立マンホール設置工 N=2箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=18箇所 取付管及び取付ます工 N=10箇所 舗装復旧工 A=1,620㎡
	変更理由 林野火災の発生に伴う対応として、工事を一時中断する必要が生じたため、工期内での完了が困難となったことによるものです。	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-6号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地	
	契約金額	¥27,157,900 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月13日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別 土木一式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	円	変更理由  林野火災の発生に伴う対応として、工事を一時中断する必要性が生じたため、工期内での完了が困難となったことによるものです。
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和7年3月27日	
	変更完了年月日	令和7年4月30日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-14号		
工事名称	汚水管渠布設工事		
工事場所	玉野市番田地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ	
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6	
	契約金額	¥13,416,700 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月17日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別 土木一式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	円	変更理由。 林野火災の発生に伴う対応として、工事を一時中断する必要性が生じたため、工期内での完了が困難となったことによるものです。
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和7年3月27日	
	変更完了年月日	令和7年4月30日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河施改第2号	
工事名称	河川施設改修工事	
工事場所	玉野市渋川3丁目地内(渋川ポンプ場)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号
	契約金額	¥38,500,000 円
	契約・着手年月日	令和6年12月2日
	完了年月日	令和7年3月31日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥38,654,000 円
	変更増減額	¥154,000 円
	変更契約年月日	令和7年3月27日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
工事種別		機械器具設置
工事概要		渋川ポンプ場 着脱式水中ポンプφ350A×20.0m <sup>3</sup> /min×4.0m×22.0kw N=1基 配電盤設置 N=1面 ポンプピット設置 N=1箇所
変更理由		実施にあたり、一時掘削を行ったところ、潮位の干満による地下水が多いことが判明し、スラリー攪拌工での土留め工が困難なため、軽量鋼矢板へ変更することによる。

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-10号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社	工事種別    土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号	
	契約金額	¥22,897,600 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月21日	工事概要 整備面積 A=0.47ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=317.4m マンホール工 1号組立マンホール設置工 N=1箇所 内径300mm塩 ビ製小型マンホール設置工 N=15箇所 内径200mm塩ビ製小型マン ホール設置工 N=1箇所 取付管及び取付ます工 N=6箇所 舗装復 旧工(As)機械 A=515㎡ 舗装復旧工(Co) A=161㎡
	完了年月日	令和7年2月28日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥24,343,000 円	変更理由 掘削したところ、既設暗渠が想定より深い位置にあり、これをかわすために当初よりも掘削深さおよび掘削土量が増えることによる。
	変更増減額	¥1,445,400 円	
	変更契約年月日	令和7年3月25日	
	変更完了年月日	令和7年4月11日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-7号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市田井3丁目・田井6丁目地内(田井78号線ほか2路線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社健伸
	契約業者住所	岡山県玉野市東田井地878番地
	契約金額	¥5,808,000 円
	契約・着手年月日	令和6年12月12日
	完了年月日	令和7年3月14日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥6,226,000 円
	変更増減額	¥418,000 円
	変更契約年月日	令和7年3月13日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-8号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市東高崎ほか4地区地内(東高崎70号線ほか4路線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	隆興業
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目16番28号
	契約金額	¥4,803,700 円
	契約・着手年月日	令和6年12月13日
	完了年月日	令和7年3月14日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,247,000 円
	変更増減額	¥443,300 円
	変更契約年月日	令和7年3月12日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-7号		
工事名称	農道改良工事		
工事場所	玉野市東高崎地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社フジ工業	
	契約業者住所	岡山県玉野市東高崎26番地62	
	契約金額	¥3,850,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月8日	
	完了年月日	令和7年2月28日	
			工事種別 土木一式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	仮設工事に用いる敷鉄板の入手ができず工事着手が困難であったため不測の日数を要したもの。
	変更契約年月日	令和7年2月21日	
	変更完了年月日	令和7年3月28日	
			工事概要 農道改良工 延長L=52.0m 幅員W=2.2m 擁壁工 L型擁壁(H700×2000) L=52.0m

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-17号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社離宮庭苑
	契約業者住所	岡山県玉野市番田1680番地
	契約金額	¥3,355,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月8日
	完了年月日	令和6年12月27日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥3,916,000 円
	変更増減額	¥561,000 円
	変更契約年月日	令和7年1月22日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 実施において舗装への影響範囲が拡大したため舗装復旧面積 が増加することによる

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-8号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市八浜町八浜地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地	
	契約金額	¥4,593,600 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月22日	工事概要 農業水路改良工事 延長 L=50.0m 排水構造物工 L型水路(2分)700 ×1000 L=50.0m
	完了年月日	令和7年2月28日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,412,000 円	変更理由 掘削したところ想定したよりも転石が大きく埋戻しに適さないため石廻分を追加することによる。
	変更増減額	¥818,400 円	
	変更契約年月日	令和7年2月20日	
	変更完了年月日	令和7年3月25日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-7号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市用吉地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地	
	契約金額	¥4,620,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月15日	
	完了年月日	令和7年2月28日	
			工事種別 土木一式
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,423,000 円	変更理由 道路交通規制の範囲内に交差点と店舗があり、当初予定していた2人編成の交通誘導警備員では安全対策が不十分であったことから、3人編成に変更することによる増。
	変更増減額	¥803,000 円	
	変更契約年月日	令和7年2月14日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-8号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市八浜町八浜地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地
	契約金額	¥4,593,600 円
	契約・着手年月日	令和6年11月22日
	完了年月日	令和7年2月28日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農業水路改良工事 延長 L=50.0m 排水構造物工 L型水路(2分)700 ×1000 L=50.0m
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,412,000 円
	変更増減額	¥818,400 円
	変更契約年月日	令和7年2月20日
	変更完了年月日	令和7年3月25日
	変更理由	掘削したところ想定したよりも転石が大きく埋戻しに適さないため石処分を追加することによる。

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-8号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市八浜町八浜地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地
	契約金額	¥4,593,600 円
	契約・着手年月日	令和6年11月22日
	完了年月日	令和7年2月28日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥5,412,000 円
	変更増減額	¥818,400 円
	変更契約年月日	令和7年2月20日
	変更完了年月日	令和7年3月25日
		工事概要 農業水路改良工事 延長 L=50.0m 排水構造物工 L型水路(2分)700×1000 L=50.0m

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-6号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市榎ヶ原地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン
	契約業者住所	岡山県玉野市榎ヶ原2887番地
	契約金額	¥3,960,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月8日
	完了年月日	令和7年2月14日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥4,444,000 円
	変更増減額	¥484,000 円
	変更契約年月日	令和7年2月6日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工 延長L=128.0m 幅員W=2.2~3.3m 排水構造物工 等厚側溝(2種300B) L=117.0m
	変更理由	地山が軟弱であり、道路開放後において農耕車等の通行に支障を来す懸念があることから。路線を追加計上するもの

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第1号	
工事名称	河川排水路新設改良工事	
工事場所	玉野市迫間地内(荒手川)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2
	契約金額	¥11,220,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月28日
	完了年月日	令和7年3月14日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥12,661,000 円
	変更増減額	¥1,441,000 円
	変更契約年月日	令和7年2月6日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 河川排水路新設改良工事 延長L=261.6m 河床幅員W=1.9から6.3m 底張工 底張コンクリート(t=15cm)A=790m <sup>2</sup>

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第1号	
工事名称	河川排水路新設改良工事	
工事場所	玉野市迫間地内(荒手川)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2
	契約金額	¥11,220,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月28日
	完了年月日	令和7年3月14日
	工事種別	土木一式
	工事概要	河川排水路新設改良工事 延長L=261.6m 河床幅員W=1.9から6.3m 底張工 底張コンクリート(t=15cm)A=790m <sup>2</sup>
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥12,661,000 円
	変更増減額	¥1,441,000 円
	変更契約年月日	令和7年2月6日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	警察協議により交通誘導警備員を増員配置するもの

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-5号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市八浜町見石・八浜町大崎地内(歌見基石線大崎72号線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	大三総業有限会社
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1
	契約金額	¥2,475,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月1日
	完了年月日	令和6年12月20日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥2,563,000 円
	変更増減額	¥88,000 円
	変更契約年月日	令和6年12月11日
	変更完了年月日	令和7年1月31日

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-11号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市滝地内(滝51号線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥3,630,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月15日
	完了年月日	令和7年3月14日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥4,543,000 円
	変更増減額	¥913,000 円
	変更契約年月日	令和7年2月26日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 実施において掘削したところ転石が確認されたため撤去・処分 することによる増。

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道ト修第2号		
工事名称	道路トンネル修繕工事		
工事場所	玉野市宇野3丁目地内(宇野渋川線)		
契約方法	① 一般競争入札      2 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社武下電工社	工事種別 電気
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番2号	
	契約金額	¥52,800,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年1月28日	工事概要 道路トンネル照明更新工事 既設トンネル照明撤去(ナトリウム灯)N=140基 既設坑外照明撤去(水銀灯)N=6灯 配電盤改造N=1面 トンネル照明設置(LED灯)N=71基 坑外灯設置(LED灯)N=2灯
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-19号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市東七区地内(東七区36号線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ノダ造園
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知2210-1
	契約金額	¥2,472,800 円
	契約・着手年月日	令和7年1月24日
	完了年月日	令和7年3月14日
	工事種別	土木一式
	工事概要	道路維持修繕工事 延長L=200.0m 法長L=1.4m 法面工 防草コンクリート工(t=7cm, SL=1.4m)L=200.0m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-6号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社離宮庭苑	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市番田1680番地	
	契約金額	¥2,750,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月11日	工事概要 水路工 大型フリューム(H600×W800) L=40.0m
	完了年月日	令和7年1月31日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥3,333,000 円	変更理由 運搬予定経路に水道管の仮配管が露出配管され支障になっているため小運搬距離が伸びることによるもの。また実施において埋戻土が不足するため改良土を追加することによる増。
	変更増減額	¥583,000 円	
	変更契約年月日	令和6年1月22日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	都公管第1-2号	
工事名称	公園施設維持修繕工事	
工事場所	玉野市田井2丁目地内(深山公園)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	大三総業有限公司
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1
	契約金額	¥14,355,000 円
	契約・着手年月日	令和7年1月20日
	完了年月日	令和7年3月14日
	工事種別	舗装
	工事概要	公園施設修繕工 舗装工 路盤(M-30 t=15cm) A=1213㎡ 表層(再生密粒度アスコンTop.13 t=5cm) A=1213㎡ 区画線 L=948.9m 排水構造物工 角フリューム250 L=71.5m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-9号		
工事名称	農道改良工事		
工事場所	玉野市東高崎地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総	
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	工事種別 舗装
	契約金額	¥3,238,400 円	
	契約・着手年月日	令和7年1月17日	工事概要 農道改良工 延長L=244.7m 道路幅W=2.5m 舗装工 表層(再生密粒度As(13)t=0.04m)A=612m <sup>2</sup>
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管児第2-6号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市長尾地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥4,840,000 円
	契約・着手年月日	令和6年10月25日
	完了年月日	令和7年1月17日
		工事種別 土木一式  工事概要 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=96.8m マンホール工 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=6箇所 内径200mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=2箇所 取付管及び取付ます工 N=1箇所 舗装復旧工(As) A=15㎡ (Co)A=3㎡
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥7,546,000 円
	変更増減額	¥2,706,000 円
	変更契約年月日	令和7年1月16日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由 実施において取付ますの設置位置申込書が荒谷提出されたため追加施工となった。また、地区からのようぼうによりコンクリート舗装を追加施工したことによる。

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第4号	
工事名称	粗大ごみ処理施設整備工事	
工事場所	玉野市槌ヶ原地内(東清掃センター)	
契約方法	1 一般競争入札      2 指名競争入札      ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市財務規則第121条第5号適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	JFE環境テクノロジー株式会社
	契約業者住所	千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
	契約金額	¥22,000,000 円
	契約・着手年月日	令和7年1月10日
	完了年月日	令和7年3月31日
	工事種別	機械器具設置
	工事概要	粗大ごみ処理施設 空気圧縮機点検整備 2台 可燃性ガス検知器点検整備 10台 集じんダクト点検歩廊整備 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排修第1-7号	
工事名称	河川排水路維持修繕工事	
工事場所	玉野市和田1丁目ほか2地区地内(新川)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥4,106,300 円
	契約・着手年月日	令和7年1月17日
	完了年月日	令和7年3月14日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 河川排水路維持修繕工事 施工延長L=62.5m 河床幅員W=4.4m 底張工 底張コンクリート(t=15cm)A=275m <sup>2</sup>

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市和田3丁目地内(和田119号線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社新井建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市和田3丁目12番7号	
	契約金額	¥4,405,500 円	
	契約・着手年月日	令和7年1月17日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-5号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社健伸
	契約業者住所	岡山県玉野市東田井地878番地
	契約金額	¥3,377,000 円
	契約・着手年月日	令和6年10月11日
	完了年月日	令和7年1月31日
今回の契約変更内容	工事種別	土木一式
	工事概要	水路工 大型フリューム(H500×W700) L=50.0m
	変更後の契約金額	¥3,729,000 円
	変更増減額	¥352,000 円
	変更理由	実施において雑木が死守尾になっておりこれを伐採することによるもの
変更契約年月日	令和7年1月10日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第4-2号		
工事名称	テレメータ取替工事		
工事場所	玉野市用吉、宇野1丁目地内(荘内分岐、水道庁舎)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	双葉電機株式会社	工事種別      機械器具設置
	契約業者住所	岡山県岡山市南区福成2丁目23番18号	
	契約金額	¥2,750,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年12月20日	工事概要 テレメータ(親局、子局)(アナログ:1量 パルス:1点) 1式 流量計盤、 テレメータ盤 内部部材 1式
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-5号		
工事名称	道路維持修繕工事		
工事場所	玉野市八浜町見石・八浜町大崎地内(歌見基石線大崎72号線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	大三総業有限会社	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1	
	契約金額	¥2,475,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月1日	工事概要 A箇所 舗装工 オーバーレイ(再生密粒度As Top13 t=3cm) A=241m2 B箇所 舗装工 オーバーレイ(再生密粒度As Top13 t=3cm) A=444m2 区画線工 区画線 1式
	完了年月日	令和6年12月20日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥2,563,000 円	変更理由 施工にあたり、取合部のすり付け箇所の舗装延長を伸ばす必要が生じることによる増額。
	変更増減額	¥88,000 円	
	変更契約年月日	令和6年12月11日	
	変更完了年月日	令和7年1月31日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-12号		
工事名称	道路維持修繕工事		
工事場所	玉野市樋ヶ原地内(用吉賽ノ翫線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン	
	契約業者住所	岡山県玉野市樋ヶ原2887番地	
	契約金額	¥3,245,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月29日	
	完了年月日	令和7年3月14日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第4-1号		
工事名称	流量計設置工事		
工事場所	玉野市羽根崎町、宇野1丁目地内(日比分岐、水道庁舎)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社メレック	
	契約業者住所	岡山県岡山市北区島田本町1丁目2番25号	
	契約金額	¥8,864,900 円	
	契約・着手年月日	令和6年12月13日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

工事種別 機械器具設置

工事概要

計装盤(W600×H900×D250)1面 保安器盤(W200×H320×D120)1個 テレメータ(親局、子局)(アナログ:1量 パルス:1点)1式 挿入式電磁流量計(φ150 0から250m<sup>3</sup>/h)1式

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-6号		
工事名称	送配水管布設工事		
工事場所	玉野市樋ヶ原地内		
契約方法	① 一般競争入札      2 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の 契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号	
	契約金額	¥82,485,700 円	
	契約・着手年月日	令和6年12月10日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

工事種別 水道施設

工事概要

配水管布設工 NS形ダクトイル鑄鉄管φ500 L=316.4m HIVPφ100  
L=263.5m 舗装復旧工 表層工 A=993㎡

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-6号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市宇野1・2丁目地内(宇野玉線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	大三総業有限公司	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1	
	契約金額	¥23,906,300 円	
	契約・着手年月日	令和6年12月9日	工事概要 道路施設整備工事 延長L=480.30m 幅員W=17.10から6.10m 舗装工 切削オーバーレイ(再生密粒度As(20) t=4.0cm) A=3600㎡ 区画線工 区画線N=1式
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建都駐管第1号		
工事名称	宇野駅前駐輪場照明設備改修工事		
工事場所	玉野市築港1丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社武下電工社	工事種別    電気
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番2号	
	契約金額	¥8,328,100 円	
	契約・着手年月日	令和6年12月9日	工事概要 新設LED照明器具 88箇所 撤去照明器具 126箇所
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河施改第2号		
工事名称	河川施設改修工事		
工事場所	玉野市渋川3丁目地内(渋川ポンプ場)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社	
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号	
	契約金額	¥38,500,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年12月2日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
		工事種別    機械器具設置	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円    変更理由	
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和    年    月    日	
	変更完了年月日	令和    年    月    日	
		工事概要 渋川ポンプ場 着脱式水中ポンプφ350A×20.0m <sup>3</sup> /min×4.0m×22.0kw N=1基 配電盤設置 N=1面 ポンプピット設置 N=1箇所	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河施改第2号	
工事名称	河川施設改修工事	
工事場所	玉野市渋川3丁目地内(渋川ポンプ場)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号
	契約金額	¥38,500,000 円
	契約・着手年月日	令和6年12月2日
	完了年月日	令和7年3月31日
契約変更の内容	工事種別	機械器具設置
	工事概要	渋川ポンプ場 着脱式水中ポンプφ350A×20.0m <sup>3</sup> /min×4.0m×22.0kw N=1基 配電盤設置 N=1面 ポンプピット設置 N=1箇所
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河排改第1号	
工事名称	河川排水路新設改良工事	
工事場所	玉野市迫間地内(荒手川)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2
	契約金額	¥11,220,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月28日
	完了年月日	令和7年3月14日
	工事種別	土木一式
	工事概要	河川排水路新設改良工事 延長L=261.6m 河床幅員W=1.9から6.3m 底張工 底張コンクリート(t=15cm)A=790m <sup>2</sup>
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	幼施整第1号		
工事名称	玉野市立荘内幼稚園遊具設置工事		
工事場所	玉野市用吉地内(玉野市立荘内幼稚園)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社永石運動具店	工事種別    とび・土工・コンクリート
	契約業者住所	岡山県玉野市玉4丁目15番23号	
	契約金額	¥5,003,900 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月28日	工事概要 幼稚園遊具施設設置工事 遊具設置工 3人用スイング遊具N=1基 1人用スイング遊具N=2基 クライム遊具 N=1基 遊具撤去工 2連 ブランコN=1基
	完了年月日	令和7年2月28日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建土住管第1号	
工事名称	山手住宅1号棟屋上防水改修工事	
工事場所	玉野市玉原2丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社アドックス岡山
	契約業者住所	岡山県岡山市東区西大寺中2丁目18番13号
	契約金額	¥8,195,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月28日
	完了年月日	令和7年3月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-14号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥10,804,200 円
	契約・着手年月日	令和6年11月18日
	完了年月日	令和7年3月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-7号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市用吉地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地	工事種別 土木一式
	契約金額	¥4,620,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月15日	工事概要 農業水路改良工 延長L=52.1m 水路幅W=2.1から2.3m 水路工 底張コンクリート(t=0.15) L=52.1m 張コンクリート L=47.1m
	完了年月日	令和7年2月28日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-8号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市八浜町八浜地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地
	契約金額	¥4,593,600 円
	契約・着手年月日	令和6年11月22日
	完了年月日	令和7年2月28日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農業水路改良工事 延長 L=50.0m 排水構造物工 L型水路(2分)700 ×1000 L=50.0m
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-11号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号	
	契約金額	¥19,969,400 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月18日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-5号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	和田3丁目ほか1地区地内(和田日比線)	
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社キョウド
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目4番27号
	契約金額	¥10,739,300 円
	契約・着手年月日	令和6年11月8日
	完了年月日	令和7年2月28日
	工事種別	舗装
	工事概要	舗装工 施工延長L=505.7m オーバーレイ(再生密粒度As.top13 平均t=3cm)A=2945m <sup>2</sup> 表層(再生密粒度As.top13 t=5cm)A=46m <sup>2</sup> 区画線工 区画線 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-17号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社離宮庭苑	
	契約業者住所	岡山県玉野市番田1680番地	
	契約金額	¥3,355,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月8日	
	完了年月日	令和6年12月27日	
			工事種別 土木一式
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-7号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市東高崎地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社フジイ工業
	契約業者住所	岡山県玉野市東高崎26番地62
	契約金額	¥3,850,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月8日
	完了年月日	令和7年2月28日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工 延長L=52.0m 幅員W=2.2m 擁壁工 L型擁壁(H700×2000) L=52.0m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-6号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市樋ヶ原地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン
	契約業者住所	岡山県玉野市樋ヶ原2887番地
	契約金額	¥3,960,000 円
	契約・着手年月日	令和6年11月8日
	完了年月日	令和7年2月14日
契約変更の内容	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工 延長L=128.0m 幅員W=2.2~3.3m 排水構造物工 等厚側溝(2種300B) L=117.0m
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-12号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市北方・下山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社藤高土木	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川一丁目9番21号	
	契約金額	¥7,340,300 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月1日	工事概要 配水管布設工 K形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=7.2m HIVPφ100 L=310.2m 給水管接続工 N=2件
	完了年月日	令和7年3月21日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-5号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方・下山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社藤高土木
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川一丁目9番21号
	契約金額	¥28,132,500 円
	契約・着手年月日	令和6年11月1日
	完了年月日	令和7年3月21日
		工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由
	整備面積 A=0.07ha 管布設工 内径100mmポリエチレン管布設工 L=4.9m 内径75mm塩ビ管布設工 L=431.7m マンホール工 2号組立マンホール設置工 N=1箇所 立坑工 ケーシングφ1800(タイプI) N=1箇所 取付管及び取付ます工 N=2箇所 舗装復旧工 A=1,707㎡	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管児第2-6号		
工事名称	汚水管渠布設工事		
工事場所	玉野市長尾地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	
	契約金額	¥4,840,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月25日	工事概要 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=96.8m マンホール工 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=6箇所 内径200mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=2箇所 取付管及び取付ます工 N=1箇所 舗装復旧工(As) A=15㎡ (Co)A=3㎡
	完了年月日	令和7年1月17日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-6号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市市内一円地内(西部)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社健伸
	契約業者住所	岡山県玉野市東田井地878番地
	契約金額	¥4,280,100 円
	契約・着手年月日	令和6年10月25日
	完了年月日	令和7年2月28日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)25.0t
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教中管第2号		
工事名称	山田中学校高圧受電設備改修工事		
工事場所	玉野市後閑地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社武下電工社	
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番2号	工事種別 電気
	契約金額	¥2,570,700 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月25日	工事概要 PAS改修 1式 ケーブル改修 1式 LBS改修 1式 コンデンサ改修 1式
	完了年月日	令和7年2月28日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-13号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥10,497,300 円
	契約・着手年月日	令和6年11月1日
	完了年月日	令和7年3月14日
契約変更の内容	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 GX-DIPφ150 L=176.2m 給水管接続工 N=6件
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-16号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総	
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	工事種別 土木一式
	契約金額	¥21,072,700 円	
	契約・着手年月日	令和6年11月1日	工事概要 整備面積 A=0.58ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=230.8m マンホール工 1号組立マンホール設置工 N=1箇所 内 径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=6箇所 取付管及び取付 ます工 N=7箇所 舗装復旧工 A=815㎡
	完了年月日	令和7年3月14日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教社多第1号	
工事名称	高山ドーム水銀灯取替（LED化）工事	
工事場所	玉野市和田4丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	三井造船特種エンジニアリング株式会社 マリン・メンテナンス部
	契約業者住所	岡山県玉野市玉3丁目1番1号
	契約金額	¥14,069,000 円
	契約・着手年月日	令和6年10月22日
	完了年月日	令和7年1月10日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	電気
	工事概要	高天井灯具LED灯 58灯 密閉型LED灯 12灯
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第3号	
工事名称	焼却炉設備工事	
工事場所	玉野市樋ヶ原地内(東清掃センター)	
契約方法	1 一般競争入札      2 指名競争入札      ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号、玉野市財務規則第121条第5号適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
	契約金額	¥39,996,000 円
	契約・着手年月日	令和7年10月15日
	完了年月日	令和7年3月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-5号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地
	契約金額	¥33,035,200 円
	契約・着手年月日	令和6年9月13日
	完了年月日	令和7年3月31日
		工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 整備面積 A=1.59ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=399.6m 内径75mm塩ビ管布設工 L=6.3m マンホール工 2号組立マンホール設置工 N=1箇所 1号組立マンホール設置工 N=2箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=17箇所 内径200mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=2箇所 取付管及び取付ます工 N=20箇所 舗装復旧工 A=1033㎡
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-2号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市八浜町大崎地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店	
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1	工事種別 土木一式
	契約金額	¥21,643,600 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月23日	
	完了年月日	令和7年3月21日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額		円 変更理由
	変更増減額		円
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-10号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号
	契約金額	¥22,897,600 円
	契約・着手年月日	令和6年10月21日
	完了年月日	令和7年2月28日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	土木一式
	工事概要	
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-9号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号	
	契約金額	¥5,582,500 円	
	契約・着手年月日	令和3年10月21日	
	完了年月日	令和7年2月28日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	玉土水第1-1号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市東高崎地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社フジ工業	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市東高崎26番地62	
	契約金額	¥10,065,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月21日	工事概要 農業水路改良工 延長L=62.5m 水路幅W=1.0m 水路工 組立水路 (B型 B1000×H1200)L=60.0m 現場打水路L=2.5m 付帯工 角落し (450型)N=1箇所 暗渠用水閘(φ75) N=6箇所 用水暗渠(φ200) N=1 箇所 簡易床版(T-2 1500×1000×10) N=1枚
	完了年月日	令和7年1月31日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第3号		
工事名称	焼却炉設備工事		
工事場所	玉野市樋ヶ原地内(東清掃センター)		
契約方法	1 一般競争入札      2 指名競争入札      ③ 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号、玉野市財務規則第121条第5号適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ	
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号	
	契約金額	¥39,996,000 円	
	契約・着手年月日	令和7年10月15日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別    機械器具設置
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和    年    月    日	
	変更完了年月日	令和    年    月    日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-14号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市番田地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6
	契約金額	¥13,416,700 円
	契約・着手年月日	令和6年10月17日
	完了年月日	令和7年3月31日
	工事種別	土木一式
	工事概要	管布設工 小口径泥水推進工(タイプⅡ、VPφ200) L=18.1m 立坑工 ケーシングφ2000(タイプⅠ) N=1箇所 矢板立坑 N=1箇所 舗装復 旧工 A=5㎡
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-6号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社離宮庭苑
	契約業者住所	岡山県玉野市番田1680番地
	契約金額	¥2,750,000 円
	契約・着手年月日	令和6年10月11日
	完了年月日	令和7年1月31日
契約変更の内容	工事種別	土木一式
	工事概要	水路工 大型フリューム(H600×W800) L=40.0m
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道改第3号		
工事名称	道路改良工事		
工事場所	玉野市迫間地内(迫間井指線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設	
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2	
	契約金額	¥16,280,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月23日	
	完了年月日	令和7年3月21日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-8号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市樋ヶ原地内(樋ヶ原60号線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン
	契約業者住所	岡山県玉野市樋ヶ原2887番地
	契約金額	¥1,661,000 円
	契約・着手年月日	令和6年10月11日
	完了年月日	令和6年12月20日
	工事種別	土木一式
	工事概要	道路維持修繕工事 L=22.5m W=2.2から2.5m 擁壁工 コンクリート擁壁 A箇所(平均H=1.02m)L=4.7m B箇所(平均H=0.79m)L=2.8m C箇所(平均H=0.76m)L=7.5m D箇所(平均H=0.43m)L=7.5m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-5号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社健伸	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市東田井地878番地	
	契約金額	¥3,377,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月11日	工事概要 水路工 大型フリューム(H500×W700) L=50.0m
	完了年月日	令和7年1月31日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-9号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店	
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1	
	契約金額	¥33,372,900 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月8日	
	完了年月日	令和7年3月7日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-10号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店	
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1	
	契約金額	¥35,251,700 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月8日	
	完了年月日	令和7年3月7日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-2号		
工事名称	汚水管渠布設工事		
工事場所	玉野市上山坂地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号	
	契約金額	¥39,549,400 円	
	契約・着手年月日	令和6年10月1日	
	完了年月日	令和7年3月7日	
		工事種別 土木一式	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	
	工事概要 整備面積 A=1.54ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=458.7m マンホール工 1号組立レジンマンホール設置工 N=1箇所 内径 300mmレジン製小型マンホール設置工 N=6箇所 内径300mm塩ビ製 小型マンホール設置工 N=12箇所 内径200mm塩ビ製小型マンホ ール設置工 N=2箇所 取付管及び取付ます工 N=15箇所 舗装復旧工 A=1205㎡		

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-8号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市上山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号
	契約金額	¥14,704,800 円
	契約・着手年月日	令和6年10月1日
	完了年月日	令和7年3月7日
	工事種別	土木一式
	工事概要	配水管布設替工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=195.3m HIVPφ75 L=113.8m 給水管接続工 N=18件
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項			
工事番号	建土住災第1号		
工事名称	志池住宅2号棟火害復旧工事		
工事場所	玉野市玉原2丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	玉野土建株式会社	工事種別 建築一式
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野4丁目10番10号	
	契約金額	¥25,850,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月26日	工事概要 建築復旧(102号室・202号室・301号室) 1式 電気設備復旧(102号室・202号室) 1式 機械設備復旧(102号室・202号室・301号室) 1式
	完了年月日	令和7年3月21日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-4号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市和田7丁目ほか2地区地内(玉原和田線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	
	契約金額	¥26,864,200 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月20日	工事概要 道路施設整備工事 施工延長L=450.0m 幅員W=4411.0m 舗装工 切削オーバーレイ 再生改質Ⅱ型密粒度As(20)(オーバーレイ:平均 t=4cm 切削:平均t=4cm)A=4145m <sup>2</sup> 区画線工 区画線設置N=1式
	完了年月日	令和7年1月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-4号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市和田7丁目ほか2地区地内(玉原和田線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地
	契約金額	¥26,864,200 円
	契約・着手年月日	令和6年9月20日
	完了年月日	令和7年1月31日
契約変更の内容	工事種別	舗装
	工事概要	道路施設整備工事 施工延長L=450.0m 幅員W=4411.0m 舗装工 切削オーバーレイ 再生改質Ⅱ型密粒度As(20)(オーバーレイ:平均 t=4cm 切削:平均t=4cm)A=4145m <sup>2</sup> 区画線工 区画線設置N=1式
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
変更完了年月日	令和 年 月 日	
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第4-1号	
工事名称	雨水管渠改築工事	
工事場所	玉野市築港1丁目ほか1地区地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社瀬戸中央建設
	契約業者住所	岡山県玉野市築港五丁目7番3号
	契約金額	¥2,794,000 円
	契約・着手年月日	令和6年9月20日
	完了年月日	令和6年10月31日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和6年10月30日
	変更完了年月日	令和6年12月25日
		変更理由 人孔蓋の上に舗装がされている箇所を掘削したところ既設蓋が想定していたより薄いことが判明し、その対応協議に不測の日数を要したため工期内での完了が困難となったことによるものです。

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-4号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市市内一円地内(東部)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥4,280,100 円
	契約・着手年月日	令和6年9月27日
	完了年月日	令和7年1月31日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)25.0t
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-3号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市大藪地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社清心工業
	契約業者住所	岡山県玉野市後閑1番地52
	契約金額	¥4,378,000 円
	契約・着手年月日	令和6年9月27日
	完了年月日	令和7年1月31日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農業水路改良工事 延長L=98.6m 水路工 角フリュームム300 L=108.6m 舗装工 コンクリート舗装 A=201m <sup>2</sup>
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-4号	
工事名称	農業水路改良工事	
工事場所	玉野市八浜町見石地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1
	契約金額	¥3,493,600 円
	契約・着手年月日	令和6年9月27日
	完了年月日	令和6年12月27日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農業水路改良工 延長L=38.0m 河床幅W=0.7m 水路工 大型フ リューム(700×700×1000) L=38.0m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-4号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市下山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	角田建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原三丁目9番6号
	契約金額	¥33,088,000 円
	契約・着手年月日	令和6年9月27日
	完了年月日	令和7年2月28日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第2号		
工事名称	クレーン定期整備工事		
工事場所	玉野市樋ヶ原地内(東清掃センター)		
契約方法	1 一般競争入札      2 指名競争入札      ③ 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号カ及び別表第6項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	極東サービス株式会社 大阪営業所	工事種別      機械器具設置
	契約業者住所	兵庫県尼崎市東難波町5丁目9番1号	
	契約金額	¥10,263,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月20日	工事概要 塵芥クレーン整備 塵芥クレーン点検整備 2基 灰出クレーン整備 灰出クレーン点検整備 1基 性能検査受検 1式
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-3号		
工事名称	汚水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	① 一般競争入札      2 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地	
	契約金額	¥93,566,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月5日	工事概要 管布設工 小口径泥水推進工(タイプⅡ、VPφ200) L=291.5(21.0)m 立坑工 ケーシングφ2000(タイプⅠ) N=3箇所 ケーシングφ1500(タイプⅠ) N=3箇所 マンホール工 1号組立マンホール設置工 N=6箇所 舗装復旧工 A=12㎡
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-1号		
工事名称	道路維持修繕工事		
工事場所	玉野市下山坂地内(集合橋万中線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社ナイカイアーキット 玉野営業所	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市胸上2720番1号	
	契約金額	¥2,684,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年5月10日	工事概要 道路維持修繕工事 延長L=50.0m 幅員W=5.20m~4.10m 道路維持修繕工 嵩上コンクリート(平均H=0.78m, W=0.3m)L=50.0m
	完了年月日	令和6年7月31日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥2,827,000 円	変更理由 施工に際し想定よりも通行量が多く通行止めを伴う作業時に交通誘導員を要したことにより増額。
	変更増減額	¥143,000 円	
	変更契約年月日	令和6年7月25日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-2号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市八浜町八浜地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市財務規則第121条第5号適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地
	契約金額	¥2,591,600 円
	契約・着手年月日	令和6年4月19日
	完了年月日	令和6年6月14日
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥2,794,000 円
	変更増減額	¥202,400 円
	変更契約年月日	令和6年6月12日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工事 延長 L=112.8m 幅員 W=1.60~3.00m 舗装工 コンクリート舗装(t=0.10m) A=202㎡
	変更理由	掘削したところ、農道内に隣接宅地集水枡や宅内配水があることが判明したため、集水枡およびグレーチングを追加計上することによる。

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-1号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市市内一円地内(西部)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地1
	契約金額	¥4,272,400 円
	契約・着手年月日	令和6年4月26日
	完了年月日	令和6年9月30日
今回の契約変更内容	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)25.0t
	変更後の契約金額	円 変更理由
	変更増減額	円 実施において、欠損箇所が想定以上に少なく設計数量に満たないため工期延期するもの。
	変更契約年月日	令和6年9月20日
変更完了年月日	令和6年10月31日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-3号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	① 一般競争入札      2 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地
	契約金額	¥93,566,000 円
	契約・着手年月日	令和6年9月5日
	完了年月日	令和7年3月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
工事種別		土木一式
工事概要		管布設工 小口径泥水推進工(タイプII、VPφ200) L=291.5(21.0)m 立坑工 ケーシングφ2000(タイプI) N=3箇所 ケーシングφ1500(タイプI) N=3箇所 マンホール工 1号組立マンホール設置工 N=6箇所 舗装復旧工 A=12㎡
変更理由		

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-3号	
工事名称	マンホールポンプ設置工事	
工事場所	玉野市北方地内(鉾立マンホールポンプ)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社日圧機販
	契約業者住所	岡山県岡山市南区藤田2213番地の2
	契約金額	¥20,625,000 円
	契約・着手年月日	令和6年8月23日
	完了年月日	令和7年3月31日
	工事種別	機械器具設置
	工事概要	マンホールポンプ設置工 機械設備 水中ポンプ(汚水用φ65×AC200V×0.75kW) N=2台 電気設備 ポンプ制御盤(600W×1800H×350D SS400) N=1面 引込計器盤(350W×500H×200D SUS304) N=1面 土木工事 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-7号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地
	契約金額	¥39,572,500 円
	契約・着手年月日	令和 年 月 日
	完了年月日	令和 7 年 1 月 31 日
	工事種別	土木一式
	工事概要	整備面積 A=1.15ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=414.30m 内径50mm塩ビ管布設工 L=79.00m マンホール工 1号 組立マンホール設置工 N=2箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホ ール設置工 N=18箇所 取付管及び取付ます工 N=10箇所 舗装復旧 工 A=1, 620㎡
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-7号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地
	契約金額	¥39,572,500 円
	契約・着手年月日	令和6年9月13日
	完了年月日	令和7年1月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 整備面積 A=1.15ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=414.30m 内径50mm塩ビ管布設工 L=79.00m マンホール工 1号 組立マンホール設置工 N=2箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホ ール設置工 N=18箇所 取付管及び取付ます工 N=10箇所 舗装復旧 工 A=1,620㎡

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農水改第2-1号		
工事名称	農業水路改良工事		
工事場所	玉野市沼地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社サカモト石材産業	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市山田2702番地1	
	契約金額	¥2,838,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月6日	工事概要 水路工 延長L=83.5m 角型フリューム(400)L=83.5m
	完了年月日	令和6年12月20日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-2号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市胸上地内(胸上51号線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ニワヨシ
	契約業者住所	岡山県玉野市胸上1622番地
	契約金額	¥2,882,000 円
	契約・着手年月日	令和6年5月17日
	完了年月日	令和6年7月31日
		工事種別 土木一式
		工事概要 道路維持修繕工事 延長L=24.0m 幅員W=3.80~3.75m 床版工 床版コンクリート(W=1.40m~1.20m)L=24.0m グレーチング(500×500)N=3箇所ああささszx
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-1号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市木目地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社イツワ建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1734番地
	契約金額	¥2,002,000 円
	契約・着手年月日	令和6年4月19日
	完了年月日	令和6年6月28日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工事 延長 L=112.8m 幅員 W=1.60~3.00m 舗装工 コンクリート舗装(t=0.10m) A=202㎡
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥2,200,000 円
	変更増減額	¥198,000 円
	変更契約年月日	令和6年6月12日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	施工にあたり想定よりも路盤が沈下しており、補足材の厚みを平均3CMから5cmに変更することによる増。また、仮説道として使用した耕地を復旧するため改良土等を敷均しすることにより増となるもの。

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-4号	
工事名称	送水管布設工事	
工事場所	玉野市樋ヶ原地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社苅田組
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号
	契約金額	¥32,769,000 円
	契約・着手年月日	令和6年9月3日
	完了年月日	令和7年1月31日
契約変更の内容	工事種別	水道施設
	工事概要	送水管布設工 NS型DIPφ500 L=117.3m
	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更理由	
変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第3-1号		
工事名称	汚水管渠改築工事		
工事場所	玉野市築港4丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社フジイ工業	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市東高崎26番地62	
	契約金額	¥30,096,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月3日	工事概要 路線延長 L=141.00m 管渠更生工(複合管)管渠内面被覆工(製管工法φ800)L=137.10m
	完了年月日	令和7年2月14日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-5号	
工事名称	污水管渠布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地
	契約金額	¥33,035,200 円
	契約・着手年月日	令和6年9月13日
	完了年月日	令和7年3月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 整備面積 A=1.59ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=399.6m 内径75mm塩ビ管布設工 L=6.3m マンホール工 2号組立マンホール設置工 N=1箇所 1号組立マンホール設置工 N=2箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=17箇所 内径200mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=2箇所 取付管及び取付ます工 N=20箇所 舗装復旧工 A=1033㎡

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-6号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の 契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地	
	契約金額	¥27,157,900 円	
	契約・着手年月日	令和6年9月13日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別 土木一式
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-3号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市玉原1丁目ほか1地区地内(休橋向畑線 ほか3路線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号
	契約金額	¥4,450,600 円
	契約・着手年月日	令和6年8月23日
	完了年月日	令和6年11月29日
	工事種別	舗装
	工事概要	道路維持修繕工事 施工延長L=330.7m 幅員W=3.0~6.7m 舗装工 オーバーレイ(再生密粒度As(13)平均t=3cm)A=1270m <sup>2</sup> 区画線工 区画線(白色 実線 45cm)L=8m 区画線(白色 文字)L=89m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	消消土第1号		
工事名称	防火水槽解体工事		
工事場所	玉野市玉6丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	隆興業	
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目16番28号	
	契約金額	¥4,844,400 円	
	契約・着手年月日	令和6年8月30日	
	完了年月日	令和6年12月20日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

工事種別 土木一式

工事概要

防火水槽解体工事 コンクリート取壊し(無筋)V=48m<sup>3</sup> 埋戻  
V=143m<sup>3</sup>

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-5号	
工事名称	送水管布設工事	
工事場所	玉野市槌ヶ原地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25番17号
	契約金額	¥14,498,000 円
	契約・着手年月日	令和6年9月10日
	完了年月日	令和6年11月29日
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	水道施設
	工事概要	送水管布設工 不断水簡易仕切弁φ500 N=1基
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-3号		
工事名称	マンホールポンプ設置工事		
工事場所	玉野市北方地内(銚立マンホールポンプ)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号カ及び別表第6項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社日圧機販	
	契約業者住所	岡山県岡山市南区藤田2213番地の2	
	契約金額	¥20,625,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年8月23日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別 機械器具設置
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-8号		
工事名称	マンホールポンプ設置工事		
工事場所	玉野市北方地内(東兎中学校マンホールポンプ)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社日圧機販	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	岡山県岡山市南区藤田2213番地の2	
	契約金額	¥18,150,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年8月23日	工事概要 マンホールポンプ設置工 機械設備 水中ポンプ(汚水用φ65×AC200V×0.75kW) N=2台 電気設備 ポンプ制御盤(700W×1700H×350D SS400) N=1面 引込計器盤(350W×500H×200D SUS304) N=1面 土木工事 1式
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-3号	
工事名称	送水管布設工事	
工事場所	玉野市和田1丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社荻田組
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号
	契約金額	¥9,141,000 円
	契約・着手年月日	令和6年8月16日
	完了年月日	令和6年9月30日
	工事種別	水道施設
	工事概要	送水管布設工 ダクタイル鋳鉄管φ300 L=20.7m 舗装復旧工 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	港修第1号	
工事名称	港湾維持修繕工事	
工事場所	玉野市渋川3丁目地内(渋川港)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社イツワ建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1734番地
	契約金額	¥21,065,000 円
	契約・着手年月日	令和6年8月13日
	完了年月日	令和7年3月14日
	工事種別	土木一式
	工事概要	港湾維持修繕工事 1号防砂堤延伸工 延長L=15.0m 被覆工 V=125m <sup>3</sup> 石積工A=77m <sup>2</sup>
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-4号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店	
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1	
	契約金額	¥29,021,300 円	
	契約・着手年月日	令和6年8月9日	
	完了年月日	令和7年1月31日	
		工事種別 土木一式	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	
		変更理由	

工事概要  
配水管布設替工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ150 L=449.7m GX形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=11.0m 給水管接続工 N=8件

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第1-3号		
工事名称	道路維持修繕工事		
工事場所	玉野市滝地内(秀天井指線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社大総	
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	
	契約金額	¥3,025,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年8月2日	
	完了年月日	令和6年10月31日	
			工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	教小農第1号		
工事名称	法面復旧工事		
工事場所	玉野市八浜町八浜地内(八浜小学校)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ノダ造園	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知2210-1	
	契約金額	¥2,956,800 円	
	契約・着手年月日	令和6年8月2日	工事概要 法面復旧工 延長L=6.0m 擁壁工 コンクリート擁壁(H=2,600) L=6.0m 法面工 植生土のう(側面並べ) A=28m <sup>2</sup>
	完了年月日	令和6年10月15日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-4号		
工事名称	マンホールポンプ設置工事		
工事場所	玉野市下山坂地内(長谷川マンホールポンプ)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号カ及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社日圧機販	
	契約業者住所	岡山県岡山市南区藤田2213番地の2	
	契約金額	¥18,590,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年7月29日	
	完了年月日	令和7年3月31日	
			工事種別 機械器具設置
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	消消農第1号		
工事名称	防火水槽新設工事		
工事場所	玉野市日比7丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社藤高土木	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川一丁目9番21号	
	契約金額	¥16,886,100 円	
	契約・着手年月日	令和6年7月26日	工事概要 防火水槽設置工 耐震性貯水槽(Ⅲ濁 100m <sup>3</sup> )N=1箇所
	完了年月日	令和7年2月28日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-3号	
工事名称	道路施設整備工事	
工事場所	玉野市宇野8丁目ほか2地区 地内(築港三井線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地1
	契約金額	¥11,440,000 円
	契約・着手年月日	令和6年7月23日
	完了年月日	令和6年10月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-5号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	湘南建設有限会社
	契約業者住所	岡山県玉野市西田井地2093番地の1
	契約金額	¥21,780,000 円
	契約・着手年月日	令和6年7月22日
	完了年月日	令和6年11月29日
	工事種別	水道施設
	工事概要	配水管布設替工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ150 L=279.8m GX形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=4.6m HIVPφ100 L=17.0m 給水管接続工 N=3件
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教小改第3号	
工事名称	第二日比小学校空調設備改修工事	
工事場所	玉野市明神町地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	三井造船特機エンジニアリング株式会社 マリン・メンテナンス部
	契約業者住所	岡山県玉野市玉3丁目1番1号
	契約金額	¥4,756,400 円
	契約・着手年月日	令和6年7月19日
	完了年月日	令和6年9月30日
	工事種別	管
	工事概要	パッケージエアコン取替(図書室、保健室、校長室、職員室) 5台 室外機コンクリート基礎新設 1ヶ所 塗膜防水改修 1式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-3号	
工事名称	臨時配水管布設工事	
工事場所	玉野市北方地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	湘南建設有限会社
	契約業者住所	岡山県玉野市西田井地2093番地の1
	契約金額	¥19,418,300 円
	契約・着手年月日	令和6年7月3日
	完了年月日	令和7年3月31日
	工事種別	水道施設
	工事概要	排泥管布設工 GXダクタイル鋳鉄管φ100 L=4.8m 臨時管布設工 ステンレス管φ150 L=852.5m
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教小改第2号	
工事名称	宇野小学校空調設備整備工事	
工事場所	玉野市宇野2丁目地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6
	契約金額	¥24,713,700 円
	契約・着手年月日	令和6年6月28日
	完了年月日	令和6年10月15日
	工事種別	管
	工事概要	パッケージエアコン新設(プレイルーム、少人数教室、多目的教室) (算数教室、図工室、理科室、家庭科室) 7組 パッケージエアコン取 替(校長室、図書室) 2組 室外機用コンクリート基礎新設 4ヶ所 電源工事 1式
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教小改第1号		
工事名称	田井小学校空調設備整備工事		
工事場所	玉野市田井3丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社コーサン商会	工事種別    管
	契約業者住所	岡山県玉野市北方1404番地	
	契約金額	¥22,534,600 円	
	契約・着手年月日	令和9年7月9日	工事概要 パッケージエアコン新設(図工室、特別支援教室①、特別支援教室②) (理科室、家庭科室、音楽室) 6組 室外機用コンクリート基礎新設 2ヶ所 電源工事 1式
	完了年月日	令和6年9月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-2号	
工事名称	配水管布設替工事	
工事場所	玉野市沼・後閑地内(山田配水池)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社イツワ建設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1734番地
	契約金額	¥12,474,000 円
	契約・着手年月日	令和6年6月28日
	完了年月日	令和6年9月30日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 配水管布設替工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ200 L=105.0m HIVPφ100 L=18.8m 排泥管布設替工 K形ダクタイル鋳鉄管φ150 L=4.2m

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教高管第1号		
工事名称	玉野商工高校2棟校舎照明設備改修工事		
工事場所	玉野市玉6丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	花岡電機株式会社	工事種別    電気
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目24番1号	
	契約金額	¥18,810,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年7月3日	工事概要 照明器具取替え 337箇所
	完了年月日	令和6年10月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和    年    月    日	
	変更完了年月日	令和    年    月    日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-2号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市東七区地内(八浜樋ヶ原線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大総	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾1206番地	
	契約金額	¥38,168,900 円	
	契約・着手年月日	令和6年7月1日	工事概要 舗装工 切削オーバーレイ(再生密粒度改質ⅡAs(20)平均 t=4.1cm)A=5563m <sup>2</sup> オーバーレイ(再生密粒度改質ⅡAs(20)平均 t=4.0cm)A=98m <sup>2</sup> 表層(再生密粒度改質ⅡAs(20)t=5.0cm)A=140m <sup>2</sup> 基層(再生粗粒度改質ⅡAs(20)t=5.0cm)A=140m <sup>2</sup> 区画線工 区画線 1式
	完了年月日	令和6年9月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-3号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市八浜町大崎地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社藤工務店
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町波知119番地1
	契約金額	¥3,153,700 円
	契約・着手年月日	令和6年6月14日
	完了年月日	令和6年11月29日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工事 延長 L=68.4m 幅員 W=2.35~2.80m 擁壁工 コンクリート擁壁 L=41.0m 嵩上げコンクリート L=27.4m
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	変更理由	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-5号		
工事名称	農道改良工事		
工事場所	玉野市用吉地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社関本建設	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地	
	契約金額	¥3,707,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年6月14日	工事概要 農道改良工 延長 L=42.9m 幅員 W=2.0m 擁壁工 L型擁壁(H900×2,000) L=16.0m L型擁壁(H1,000×2,000) L=26.0m 水路工 角フリューム300 L=41.7m 角フリューム300(片口分水) L=1.0m 現場打集水柵(600×600) N=1箇所
	完了年月日	令和6年10月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-2号	
工事名称	配給水管布設替工事	
工事場所	玉野市下山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥10,146,400 円
	契約・着手年月日	令和6年6月10日
	完了年月日	令和6年11月15日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		工事概要 配水管布設替工 HIVP管φ100 L=203.0m 給水管接続工 HIVP管φ20~φ50 N=14件 舗装復旧工 1式 臨時給水管布設工 1式

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第2-1号	
工事名称	汚水管渠布設工事	
工事場所	玉野市下山坂地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	三宅組株式会社
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野1丁目12番21号
	契約金額	¥28,855,200 円
	契約・着手年月日	令和6年6月10日
	完了年月日	令和6年11月15日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	農道改第2-2号	
工事名称	農道改良工事	
工事場所	玉野市八浜町八浜地内	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市財務規則第121条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地
	契約金額	¥2,591,600 円
	契約・着手年月日	令和6年4月19日
	完了年月日	令和6年6月14日
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥2,794,000 円
	変更増減額	¥202,400 円
	変更契約年月日	令和6年6月12日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
	工事種別	土木一式
	工事概要	農道改良工事 延長 L= 112.8m 幅員 W=1.60~3.00m 舗装工 コンクリート舗装(t=0.10m) A=202㎡
	変更理由	掘削したところ、農道内に隣接宅地集水枡や宅内配水があることが判明したため、集水枡およびグレーチングを追加計上することによる。

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第2-1号		
工事名称	送水管布設工事		
工事場所	玉野市長尾・滝地内		
契約方法	① 一般競争入札      2 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社苅田組	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号	
	契約金額	¥240,449,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年6月6日	工事概要 泥濃式推進工 推進用鉄筋コンクリート管φ900 L=111.0m 立坑工 発進立坑 鋼矢板Ⅲ型 7600×3200 N=1箇所 到達立坑 鋼製ケー シングφ2500 N=1箇所 地盤改良工 薬液注入工 二重管ストレ ーナ工法 複相方式 N=62本 送水管布設工 PN形ダクタイル鑄鉄管φ 700 L=113.5m NS形ダクタイル鑄鉄管φ700 L=30.2m NS形ダク タイル鑄鉄管φ600 L=7.1m
	完了年月日	令和7年3月31日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道交第2号		
工事名称	交通安全施設整備工事		
工事場所	玉野市市内一円地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の 契約内容	契約業者名称	アンゼン施設工業株式会社	
	契約業者住所	岡山県岡山市南区西市118番地	
	契約金額	¥4,167,900 円	
	契約・着手年月日	令和6年5月24日	
	完了年月日	令和6年9月30日	
		工事種別    とび・土工・コンクリート	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和    年    月    日	
	変更完了年月日	令和    年    月    日	
	工事概要 防護柵設置工 横断防止柵設置L=26.0m 転落防止柵設置L=138.0m 道路反射鏡設置工 道路反射鏡設置N=1基		

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第1号	
工事名称	焼却炉設備工事	
工事場所	玉野市榎ヶ原地内(東清掃センター)	
契約方法	1 一般競争入札      2 指名競争入札      ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号、玉野市財務規則第121条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
	契約金額	¥55,495,000 円
	契約・着手年月日	令和6年5月13日
	完了年月日	令和6年8月31日
		工事種別
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第1-1号		
工事名称	配給水管布設替工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社	
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号	
	契約金額	¥18,892,500 円	
	契約・着手年月日	令和6年5月28日	
	完了年月日	令和6年9月30日	
		工事種別 土木一式	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	
		変更理由	
	工事概要 配水管布設替工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ150 L=8.3m GX形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=4.5m HIVPφ100 L=325.8m 給水管接続工 N=15件		

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-1号		
工事名称	污水管渠布設工事		
工事場所	玉野市北方地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	児島建設株式会社	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20番7号	
	契約金額	¥27,651,800 円	
	契約・着手年月日	令和6年5月28日	工事概要 整備面積 A=1.39(0.10)ha 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=319.9(17.3)m マンホール工 1号組立マンホール設置工 N=2(-)箇所 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=10(2)箇所 取付管及び取付ます工 N=16(1)箇所 舗装復旧工 A=1, 227(24)m <sup>2</sup>
	完了年月日	令和6年9月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道改第2号	
工事名称	道路改良工事	
工事場所	玉野市木目・小島地地内(川田橋正住坊線 ほか2路線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	大三総業有限会社
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1
	契約金額	¥4,055,700 円
	契約・着手年月日	令和6年5月10日
	完了年月日	令和6年7月31日
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項		
工事番号	道修第1-1号	
工事名称	道路維持修繕工事	
工事場所	玉野市下山坂地内(集合橋万中線)	
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社ナイカイーキット 玉野営業所
	契約業者住所	岡山県玉野市胸上2720番1号
	契約金額	¥2,684,000 円
	契約・着手年月日	令和6年5月10日
	完了年月日	令和6年7月31日
		工事種別 土木一式
契約変更の内容	変更後の契約金額	円
	変更増減額	円
	変更契約年月日	令和 年 月 日
	変更完了年月日	令和 年 月 日
		変更理由
	工事概要 道路維持修繕工事 延長L=50.0m 幅員W=5.20m~4.10m 道路維持修繕工 嵩上コンクリート(平均H=0.78m, W=0.3m)L=50.0m	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項			
工事番号	道改第1号		
工事名称	道路改良工事		
工事場所	玉野市宇野2丁目地内(宇野51号線 ほか1号線)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	玉野土建株式会社	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野4丁目10番10号	
	契約金額	¥43,230,000 円	
	契約・着手年月日	令和6年5月1日	工事概要 道路改良工 施工延長L=186.0m 幅員W=8.5(15.6)m 落ち蓋式U型側溝300A, 300BL=132.8m 自由勾配側溝(300×400~600)L=14.0m 自由勾配側溝(400×400~1200)L=85.0m 箱型暗渠300L=14.0m プレキャスト集水樹N=8基 車道舗装A=1158m <sup>2</sup> 歩道舗装A=544m <sup>2</sup> 歩道舗装(乗入部)A=98m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロックL=225.0m 区画線工N=1式
	完了年月日	令和7年2月28日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-1号		
工事名称	道路維持修繕工事		
工事場所	玉野市市内一円地内(西部)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設	工事種別    舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地1	
	契約金額	¥4,272,400 円	
	契約・着手年月日	令和6年4月26日	工事概要 道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)25.0t
	完了年月日	令和6年9月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

## 入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-2号		
工事名称	道路維持修繕工事		
工事場所	玉野市市内一円地内(東部)		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	隆興業	工事種別    舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目16番28号	
	契約金額	¥4,261,400 円	
	契約・着手年月日	令和6年4月26日	工事概要 道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)25.0t
	完了年月日	令和6年9月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項			
工事番号	農道改第2-2号		
工事名称	農道改良工事		
工事場所	玉野市八浜町八浜地内		
契約方法	1 一般競争入札      ② 指名競争入札      3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市財務規則第121条第5号適用		
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社あおい設備	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市南七区97番地	
	契約金額	¥2,591,600 円	
	契約・着手年月日	令和6年4月19日	工事概要 農道改良工事 延長 L=112.8m 幅員 W=1.60~3.00m 舗装工 コンクリート舗装(t=0.10m) A=202㎡
	完了年月日	令和6年6月14日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	