

たまの創生総合戦略について

■策定スケジュールについて

区分	平成 26 年度		平成 27 年度											
	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
市		方針協議	組織設置					戦略骨子 策定	戦略素案 策定					総合戦略 決定
所管課								既存事業意見聴取 →		施策・KPI 意見聴 →				
推進本部								第 1 回	第 2 回	第 3 回		第 4 回		
市議会		協議						協議	協議	協議	協議	協議		
懇談会							第 1 回会議			第 2 回会議		第 3 回会議		
市民		既存調査 市民意識調査	既存調査の活用				既存調査 市民意識調査	アンケート調査 →			パブリックコメント			
県	組織設置	戦略骨子 決定	有識者・市町村との意見交換, パブリックコメントの実施等 →							総合戦略 決定				