

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積年月日
農道修 第2-6号 農道維持修繕工事	玉野市 市内一円 地内	令和8年1月16日(金) 9:00 ~

業 者 名	見積結果(消費税相当額抜き)		
	第1回		備 考
株式会社長原建設	¥590,000		
隆興業	¥400,000		決 定
有限会社光岡興産	¥690,000		
有限会社新井建設	¥690,000		
株式会社キョウド	¥655,000		
三宅組株式会社	¥690,000		
株式会社大総	¥690,000		
大三総業有限会社	¥690,000		
株式会社合田建設	¥690,000		
有限会社健伸	¥600,000		
完 了 期 日	令 和 8 年 3 月 31 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥690,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥400,000 円×110/100 = ¥440,000 円

01 06 01 05 012 02 14 51 001

(うち消費税分 ¥40,000 円)

業務等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

業務等番号・件名	位 置	見積年月日
伐倒委 第1-1号 森林病虫害駆除業務委託	玉野市 市内一円 地内	令和8年1月7日(水) 9:30～

業 者 名	見積結果(消費税相当額抜き)		
	第1回		備 考
有限会社ニワヨシ	¥900,000		
有限会社ノダ造園	¥810,000		決 定
有限会社藤原林業開発	¥880,000		
株式会社リガーデン	¥900,000		
株式会社離宮庭苑	¥900,000		
株式会社緑建	¥900,000		
完 了 期 日	令和8年3月31日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥900,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥810,000 円×110/100 = ¥891,000 円

01 06 02 02 013 01 12 51 001 (うち消費税分 ¥81,000 円)

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積年月日
農水修 第2-2号 農業水路維持修繕工事	玉野市 長尾 地内	令和7年12月25日（木） 9:10～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
大三総業有限公司	¥1,700,000		決 定
株式会社大総	¥1,730,000		
常山工業 有限公司	¥1,730,000		
有限会社ヒノデ建設	¥1,730,000		
株式会社リガーデン	¥1,730,000		
完 了 期 日	令 和 8 年 3 月 31 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,730,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,700,000 円×110/100 = ¥1,870,000 円

01 06 01 05 012 02 14 51 002 （うち消費税分 ¥170,000 円）

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積年月日
農ため 第2-2号 ため池改良工事	玉野市 山田 地内 (二子池)	令和7年12月25日 (木) 9:20 ~

業 者 名	見積結果 (消費税相当額抜き)		
	第1回		備 考
株式会社清心工業	¥1,030,000		
湘南建設有限会社	¥1,030,000		
有限会社健伸	¥1,030,000		
有限会社サカモト石材産業	¥1,000,000		決 定
完 了 期 日	令 和 8 年 2 月 27 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,030,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥1,000,000 円×110/100 = ¥1,100,000 円

01 06 01 05 11 03 14 51 001 (うち消費税分 ¥100,000 円)

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積年月日
農水改 第2-7号 農業水路改良工事	玉野市 後閑 地内	令和7年12月12日（金） 9:00～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
株式会社清心工業	¥1,400,000		決 定
湘南建設有限会社	¥1,440,000		
有限会社健伸	¥1,440,000		
有限会社サカモト石材産業	¥1,440,000		
完 了 期 日	令 和 8 年 3 月 31 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,440,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,400,000 円 × 110 / 100 = ¥1,540,000 円

01 06 01 05 011 04 14 51 001 （うち消費税分 ¥140,000 円）

見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 玉野市農林水産課

工事(業務)番号・件名	位 置	見積(予定)年月日
ノートパソコン購入	玉野市 宇野1丁目27番1号 地内 (玉野市役所2階農林水産課)	令和 7 年 10 月 10 日 (金) 9:00 ~

業 者 名	見積結果(消費税相当額込み)													
	第1回	第2回		備 考										
株式会社クロスメディア アピクチャーズ	¥254,000			決定										
株式会社コスモ情報システム				辞退										
株式会社ナカヤマ				辞退										
株式会社NICS	¥268,000													
有限会社ヒロノ				辞退										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">決定価格</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">254,000</td> <td style="width: 15%;">円 × $\frac{110}{100} =$</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">279,400</td> <td style="width: 15%;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">(うち消費税分</td> <td style="text-align: center;">25,400</td> <td style="text-align: center;">円)</td> </tr> </table>					決定価格	254,000	円 × $\frac{110}{100} =$	279,400	円			(うち消費税分	25,400	円)
決定価格	254,000	円 × $\frac{110}{100} =$	279,400	円										
		(うち消費税分	25,400	円)										
納品期日 令和7年11月10日(月)														
契約保証金 玉野市契約規則による														

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積（予定）年月日
農道改 第2－3号 農道改良工事	玉野市 八浜町大崎 地内	令和7年7月18日（金） 9:30～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
株式会社長原建設	¥1,080,000		クジにより決定
隆興業	¥1,140,000		
有限会社光岡興産	¥1,280,000		
有限会社新井建設	¥1,430,000		
株式会社キョウド	¥1,200,000		
三宅組株式会社	¥1,080,000		
株式会社大総	¥1,430,000		
大三総業有限会社	¥1,140,000		
株式会社合田建設	¥1,280,000		
有限会社健伸	¥1,200,000		
完 了 期 日	令 和 7 年 9 月 30 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,430,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,080,000 円 × 110 / 100 = ¥1,188,000 円

01 06 01 05 011 04 14 51 003 （うち消費税分 ¥108,000 円）

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積（予定）年月日
農道修 第2－3号 農道維持修繕工事	玉野市 東高崎 地内	令和7年4月9日（水） 9:30～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
株式会社イツワ建設	¥1,170,000		
株式会社合田建設	¥1,170,000		
株式会社関本建設	¥1,170,000		
大三総業有限会社	¥1,170,000		
株式会社大総	¥1,170,000		
常山工業 有限会社	¥1,170,000		
長崎建設株式会社	¥1,170,000		
有限会社ヒノデ建設	¥1,170,000		
有限会社フジイ工業	¥1,150,000		決 定
株式会社リガーデン	¥1,170,000		
完 了 期 日	令 和 7 年 6 月 30 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,170,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,150,000 円×110/100 = ¥1,265,000 円

01 06 01 05 012 02 14 51 001 （うち消費税分 ¥115,000 円）

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積（予定）年月日
農道修 第2-1号 農道維持修繕工事	玉野市 下山坂 地内	令和7年4月9日（水） 9:10～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
株式会社ナイカイアーキット 玉野営業所	¥1,000,000		
有限会社ナカヤ	¥970,000		決 定
有限会社ニワヨシ	¥1,000,000		
株式会社離宮庭苑	¥999,000		
完 了 期 日	令 和 7 年 5 月 30 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,000,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥970,000 円×110/100 = ¥1,067,000 円

01 06 01 05 012 02 14 51 001 （うち消費税分 ¥97,000 円）

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積（予定）年月日
農ため 第2-1号 ため池改良工事	玉野市 山田 地内 (宮脇池)	令和7年4月9日（水） 9:00～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
有限会社健伸	¥1,140,000		
有限会社サカモト石材産業	¥1,100,000		決 定
湘南建設有限会社	¥1,130,000		
株式会社清心工業	¥1,140,000		
完 了 期 日	令 和 7 年 6 月 13 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,140,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,100,000 円×110/100 = ¥1,210,000 円

01 06 01 05 11 03 14 51 001 (うち消費税分 ¥110,000 円)

業務等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

業務等番号・件名	位 置	見積年月日
伐倒委 第1-1号 森林病虫害駆除業務委託	玉野市 市内一円 地内	令和8年1月7日(水) 9:30 ~

業 者 名	見積結果(消費税相当額抜き)		
	第1回		備 考
有限会社ニワヨシ	¥900,000		
有限会社ノダ造園	¥810,000		決 定
有限会社藤原林業開発	¥880,000		
株式会社リガーデン	¥900,000		
株式会社離宮庭苑	¥900,000		
株式会社緑建	¥900,000		
完 了 期 日	令 和 8 年 3 月 31 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥900,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥810,000 円×110/100 = ¥891,000 円

01 06 02 02 013 01 12 51 001 (うち消費税分 ¥81,000 円)

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積年月日
農水修 第2-2号 農業水路維持修繕工事	玉野市 長尾 地内	令和7年12月25日（木） 9:10～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
大三総業有限公司	¥1,700,000		決 定
株式会社大総	¥1,730,000		
常山工業 有限公司	¥1,730,000		
有限会社ヒノデ建設	¥1,730,000		
株式会社リガーデン	¥1,730,000		
完 了 期 日	令 和 8 年 3 月 31 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,730,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,700,000 円×110/100 = ¥1,870,000 円

01 06 01 05 012 02 14 51 002 （うち消費税分 ¥170,000 円）

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積年月日
農ため 第2-2号 ため池改良工事	玉野市 山田 地内 (二子池)	令和7年12月25日 (木) 9:20 ~

業 者 名	見積結果 (消費税相当額抜き)		
	第1回		備 考
株式会社清心工業	¥1,030,000		
湘南建設有限会社	¥1,030,000		
有限会社健伸	¥1,030,000		
有限会社サカモト石材産業	¥1,000,000		決 定
完 了 期 日	令 和 8 年 2 月 27 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,030,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥1,000,000 円×110/100 = ¥1,100,000 円

01 06 01 05 11 03 14 51 001 (うち消費税分 ¥100,000 円)

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積年月日
農水改 第2－7号 農業水路改良工事	玉野市 後閑 地内	令和7年12月12日（金） 9:00～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
株式会社清心工業	¥1,400,000		決 定
湘南建設有限会社	¥1,440,000		
有限会社健伸	¥1,440,000		
有限会社サカモト石材産業	¥1,440,000		
完 了 期 日	令 和 8 年 3 月 31 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,440,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,400,000 円×110/100 = ¥1,540,000 円

01 06 01 05 011 04 14 51 001 （うち消費税分 ¥140,000 円）

見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 玉野市農林水産課

工事(業務)番号・件名	位 置	見積(予定)年月日
ノートパソコン購入	玉野市 宇野1丁目27番1号 地内 (玉野市役所2階農林水産課)	令和 7 年 10 月 10 日 (金) 9:00 ~

業 者 名	見積結果(消費税相当額込み)			
	第1回	第2回		備 考
株式会社クロスメディア アピクチャーズ	¥254,000			決定
株式会社コスモ情報システム				辞退
株式会社ナカヤマ				辞退
株式会社NICS	¥268,000			
有限会社ヒロノ				辞退
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 決定価格 254,000 円 × $\frac{110}{100} =$ 279,400 円 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> (うち消費税分 25,400 円) </div>				
納 品 期 日 令和7年11月10日(月)				
契 約 保 証 金 玉野市契約規則による				

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積（予定）年月日
農道改 第2－3号 農道改良工事	玉野市 八浜町大崎 地内	令和7年7月18日（金） 9:30～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
株式会社長原建設	¥1,080,000		クジにより決定
隆興業	¥1,140,000		
有限会社光岡興産	¥1,280,000		
有限会社新井建設	¥1,430,000		
株式会社キョウド	¥1,200,000		
三宅組株式会社	¥1,080,000		
株式会社大総	¥1,430,000		
大三総業有限会社	¥1,140,000		
株式会社合田建設	¥1,280,000		
有限会社健伸	¥1,200,000		
完 了 期 日	令 和 7 年 9 月 30 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,430,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,080,000 円 × 110 / 100 = ¥1,188,000 円

01 06 01 05 011 04 14 51 003 （うち消費税分 ¥108,000 円）

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積（予定）年月日
農道修 第2－3号 農道維持修繕工事	玉野市 東高崎 地内	令和7年4月9日（水） 9:30～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
株式会社イツワ建設	¥1,170,000		
株式会社合田建設	¥1,170,000		
株式会社関本建設	¥1,170,000		
大三総業有限会社	¥1,170,000		
株式会社大総	¥1,170,000		
常山工業 有限会社	¥1,170,000		
長崎建設株式会社	¥1,170,000		
有限会社ヒノデ建設	¥1,170,000		
有限会社フジイ工業	¥1,150,000		決 定
株式会社リガーデン	¥1,170,000		
完 了 期 日	令 和 7 年 6 月 30 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,170,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,150,000 円×110/100 = ¥1,265,000 円

01 06 01 05 012 02 14 51 001 （うち消費税分 ¥115,000 円）

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積（予定）年月日
農道修 第2-1号 農道維持修繕工事	玉野市 下山坂 地内	令和7年4月9日（水） 9:10～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
株式会社ナイカイアーキット 玉野営業所	¥1,000,000		
有限会社ナカヤ	¥970,000		決 定
有限会社ニワヨシ	¥1,000,000		
株式会社離宮庭苑	¥999,000		
完 了 期 日	令 和 7 年 5 月 30 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,000,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥970,000 円×110/100 = ¥1,067,000 円

01 06 01 05 012 02 14 51 001 （うち消費税分 ¥97,000 円）

工事等見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 農林水産課

工事等番号・件名	位 置	見積（予定）年月日
農ため 第2-1号 ため池改良工事	玉野市 山田 地内 (宮脇池)	令和7年4月9日（水） 9:00～

業 者 名	見積結果（消費税相当額抜き）		
	第1回		備 考
有限会社健伸	¥1,140,000		
有限会社サカモト石材産業	¥1,100,000		決 定
湘南建設有限会社	¥1,130,000		
株式会社清心工業	¥1,140,000		
完 了 期 日	令 和 7 年 6 月 13 日		
契 約 保 証 金	玉野市契約規則による		

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,140,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,100,000 円×110/100 = ¥1,210,000 円

01 06 01 05 11 03 14 51 001 (うち消費税分 ¥110,000 円)