

| 議 事 概 要 書 | |
|-------------------------|---|
| 令和 7 年度玉野市史編さん委員会 会議録 | |
| 開 催 日 時 | 令和 8 年 3 月 3 0 日 (月) 14 : 00 ~ 15 : 40 |
| 開 催 場 所 | 玉野市役所 水道庁舎 1 階大会議室 |
| 出 席 委 員 | 市史編さん委員会 委員長他 5 名 (欠席委員 3 名) |
| 傍 聴 の 可 否 (非公開の理由) | 可 |
| 傍 聴 人 数 | なし |
| 審 議 概 要 | <p>1 開会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育長挨拶 ・委員長挨拶 <p>2 議題</p> <p>(1) 令和 7 年度の進捗状況 (事務局説明)</p> <p>【原稿について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 第 1 編 : 初稿 ~ 5 稿を経て脱稿し実際のレイアウトで初校ゲラ (校正刷り) を提出済み。 ➢ 第 2 編、第 3 編第 1 章 ~ 第 3 章 : 事務局及び各課校正作業で初稿 ~ 再稿を経て 3 稿中。 ➢ 第 3 編第 4 章 ~ 第 6 章 : 初稿原稿を修正中 (4 月 6 日再稿入稿予定) ➢ 年表 : 初稿原稿市校正済み。 ➢ 第 1 編 : 委員 2 名に校正を依頼。両委員からの意見を元に原稿完了し初校ゲラ校正まで進んでいる。 ➢ 第 2 編、第 3 章第 1 章 ~ 第 3 章 : 令和 7 年 10 月初稿原稿の校正を庁内各課依頼。事務局で修正、再稿原稿作成中。 ➢ 第 3 編第 4 章 ~ 第 6 章 : 第 5 章初稿原稿は令和 7 年 5 月、第 6 章初稿原稿は 6 月に入稿。第 4 章初稿原稿は 3 月に入稿されていたが、前回の編さん委員会で協議した目次案の内容が一部反映されていなかったため、追記・修正を行い令和 8 年 1 月に修正原稿案入稿。庁内各課へ校正依頼し、3 月上旬より再稿原稿作成中。 ➢ 前回の編さん委員会で検討した内容と現在進捗中の原稿・初校ゲラの内容を対比している。 <p>【目次構成について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 前回の編さん委員会での検討結果を追記・修正し、項目立ては多少変更があるものの、内容はほぼ全て反映している。 ➢ 目次構成も庁内各課で校正しており、今後の修正原稿や校正ゲラで修正が入る可能性もあるが、この形で進めて行きたい。 <p style="text-align: center;">⇒委員から項目の記載漏れの指摘はあったが、内容に関しては特に意見は出なかった。 (記載漏れ箇所)</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>①第1編第1章第2節2. 飛鳥・奈良時代に「大化の改新」が欠落。 ②第3編第4章第2節2「）」が欠落。</p> <p>(2) 第1編第1章～第3章（初校ゲラ校正）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務局より初校ゲラ校正について説明 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 第1編は既刊『玉野市史』の内容をまとめたものである。 ➢ 委員2名に次の点を中心に校正していただいた。 <ul style="list-style-type: none"> ①既刊『玉野市史』の記載内容の史実に沿った整理 ②記載されていなかった史実等の追記 ③最新の調査・研究の結果により判明した事実等がある箇所 ・委員から具体的な内容説明 <ul style="list-style-type: none"> ➢ ①P. 16 八浜合戦の年号 ②P. 10 西行法師の渋川を追記（ご意見） ➢ 委員：修正箇所の一部を説明（事務局へ初校戻す） ➢ 委員：・地名・城の名前・人の名前のルビについて（ルビは初出のみとするか等） <ul style="list-style-type: none"> ・「大化の改新」「大化改新」どちらが正しいか ・「一一月」「十一月」どちらの表記か ・「収める」「納める」どちらが正しいか <p>⇒ルビ振りについては事務局にお任せする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初校ゲラについては、委員からの修正案も考慮し事務局で修正する。 <p>(3) 今後のスケジュールについて（事務局説明）</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 第2編以降は5月以降初校ゲラを予定。 ➢ 第1編は6月、第2編は7月に一旦校了。 ➢ 第3編は5月下旬から初校ゲラ校正の開始を予定。 ➢ 印刷・製本・発送で1ヶ月を予定。 ➢ 各編の今後の作業予定を勘案し、令和8年度の編さん委員会の時期をスケジュール表に記載している。 <ul style="list-style-type: none"> 第1回：6月30日～7月上旬（6月29日まで議会中） 内容：第2編及び第3編第1章～3章について 第2回：8月中旬～下旬 内容：第3編第4章～6章、口絵、年表について 第3回：9月下旬 内容：全体的な内容確認について <p>4 閉会</p> |
| 特記事項 | 無 |
| 事務局 | 玉野市教育委員会社会教育課 電話 0863-32-5577 FAX 0863-32-1329 |