

議 事 概 要 書	
令和 8 年度 第 1 回玉野市史編さん委員会 会議録	
開 催 日 時	令和 8 年 7 月 8 日（月）14：00～15：00
開 催 場 所	玉野市役所 4 階 第 1 委員会室
出 席 委 員	市史編さん委員会 委員長他 6 名（欠席委員 2 名）
傍 聴 の 可 否 （非公開の理由）	可
傍 聴 人 数	なし
審 議 概 要	1 開会 2 委員紹介 3 議題 （1）第 1 編（再校ゲラ校正） ・ 事務局から説明 ➤ 基本的に今回の校正をもって完了とする方針 ➤ 個々の修正については、正ゲラへ記入あり ⇒委員から、内容に関して特に意見は出なかった。 （2）第 2 編及び第 3 編第 1 章～3 章（初校ゲラ校正） ・ 事務局から説明 ➤ 各課で原稿確認を 3 回実施し、反映したものが初校ゲラ ➤ 各課初校ゲラ校正は 6 月 30 日終了 ➤ 各委員からの指摘事項等と各課校正済みの初校を一本化し、ぎょうせいへ提出する ➤ 記載の削除：インターネット（Wikipedia 等）でしか確認できなかった事項は削除する ➤ 新庁舎の追加：刊行タイミングでは既に移転しているため、現在、担当課と事務局で新庁舎に関する項目追加を準備中 ⇒委員から、内容に関して特に意見は出なかった。 （3）第 3 編第 4 章～6 章（初校ゲラ校正） ➤ 各課で原稿確認を 2 回実施し、反映したものが初校ゲラ ➤ 各課初校ゲラ校正は 7 月 7 日終了 ➤ 各委員からの指摘事項等と各課校正済みの初校を一本化し、ぎょうせいへ提出する （ご意見） ➤ 委員：昨年、大きな火事があった。令和 2 年度までの記載内容という原則はあるが、大きな出来事として項目へ追加できないか。 ⇒事務局にて検討する。 ➤ 委員：写真・画像の編集・見直しについて

(ア) 余白をカット（4 分の 1 程度に縮小）してスペースを調整した方がよい。

(イ) 何を写したものが不明確なものは、画像の入れ替えを検討してはどうか。

⇒事務局にて検討する。

- 委員：第 6 章 61 ページ「民族文化」の項目に社寺仏閣が含まれているが、修正が必要ではないか。

⇒タイトルを「民族文化、社寺仏閣」などの形に少し変更し、過去の事例も含めて記載できるよう変更予定。

(4) その他

- ・ 全体の構成とページ数について

(株) ぎょうせいから説明

- 当初仕様の本文 500 ページから、加筆修正等により現在 566 ページ（約 60 ページ増）となっている。＊「口絵」40 ページは除いて
- ページ増はプラス 5%までに抑えてほしい。（525 ページまで）
- 巻頭言（市長・議長挨拶で 2～4 ページに増加可能性あり）、凡例、目次、年表（約 10 ページ）、あとがき（編集後記）、参考文献一覧（3 ページ程度）、委員名簿、奥付けで構成。

- ・ 年表（再稿）について

事務局から説明

- 各課でのチェック箇所（水色セル）や、広報誌でファクトチェックができなかった項目（ピンク色セル：改めて出典確認中）の取りまとめを今週金曜日に締め切り最終提出を予定。

- ・ 装丁について

(株) ぎょうせいから説明

- 印刷仕様：B5 版、表紙周りは布クロス。
- 布クロス色：既刊図書の色（紺系統）であることや、海・新庁舎のイメージである「青色（紺系統）」に決定。布クロス見本帖を事務局へ預け、第 1 希望～第 3 希望までを選んでいただくこととする。
- 表紙題字揮毫は市長へ依頼する。

- ・ 刊行記念事業について（本年秋頃を予定）

- 事務局案：講演会、市長を交えたトークセッション、第 1 編のフィールドワークなど

(ご意見)

- 委員：「玉野の百年展」のような企画、図書館への新刊設置、子どもたちにも来てもらえるような親しみやすい企画を検討してはどうか。

- ・ 今後のスケジュールについて

- 最終目標：10 月末の完成・刊行を目指す。
9 月末までに校了すれば、印刷・製本（約 1 ヶ月）を経て 10 月完成に間に合う見込み
- 直近の工程
本日の意見を反映し、事務局で初校ゲラ校正を一本化し、ぎょうせいへ提出
- 委員の確認機会

	今年度、あと 2 回程度全体を確認する機会（委員会）を想定している。 4 閉会
特 記 事 項	無
事 務 局	玉野市教育委員会社会教育課 電話 0863－32－5577 FAX 0863－32－1329