

都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定スケジュール

年 度	2026年度											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議の主な内容	【都市マス】素案、実現化方策			【都市マス】原案			【都市マス】案					
	【立地適正】素案、誘導施策、評価指標			【立地適正】原案			【立地適正】案					
庁内検討会	第6回 庁内検討会			第7回 庁内検討会			第8回 庁内検討会			第9回 庁内検討会		
検討委員会				第5回 検討委員会			第6回 検討委員会			第7回 検討委員会		
都市計画審議会				委員へ素 案送付			都市計画 審議会			都市計画 審議会		
議決、議会関係				産業建設 委員会			産業建設 委員会			産業建設 委員会		
住民説明会、パブリックコメント				9月広報紙への 掲載依頼			パブリックコメント 12月広報紙へ の掲載依頼			パブリックコメント		
岡山県との協議、調整				県への意見照会								
公表										都市マス、立適の公表		
										立適（案）の公表		