

公表日

令和8年10月1日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		下水管玉第3-3号	
工事名称		雨水人孔改築工事	
工事場所		玉野市宇野1丁目地内	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	大三総業有限会社	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市長尾232番地の1	
	契約金額	¥16,658,400 円	
	契約・着手年月日	令和8年10月1日	工事概要 マンホール更生工 マンホール更生(特殊人孔) N=1箇所
	完了年月日	令和9年2月26日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月25日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		道修第2-2号	
工事名称		道路維持修繕工事	
工事場所		玉野市市内一円地内(東部)	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。	
当初の 契約内容	契約業者名称	隆興業	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目16番28号	
	契約金額	¥4,461,600 円	
	契約・着手年月日	令和8年4月24日	工事概要 道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)24.0t
	完了年月日	令和8年9月30日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥4,620,000 円	変更理由 舗装面積が広く片側交互通行等にて施工する箇所が多く交通誘導員の配置人数が増加するもの。
	変更増減額	¥158,400 円	
	変更契約年月日	令和8年9月25日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月24日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-3号		
工事名称	污水管渠改築工事		
工事場所	玉野市玉4、5丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社フジイ工業	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市東高崎26番地62	
	契約金額	¥15,218,500 円	
	契約・着手年月日	令和8年9月24日	工事概要 路線延長L=65.6m 管渠更生工(自立管) 管渠内面被覆工(形成工 法φ400) L=63.8m
	完了年月日	令和9年2月26日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月24日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		道交第1-1号	
工事名称		交通安全施設整備工事	
工事場所		玉野市宇藤木地内	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社イツワ建設	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1734番地	
	契約金額	¥25,107,500 円	
	契約・着手年月日	令和8年9月24日	工事概要 交通安全施設工 舗装工 表層(再生密粒度As(13) t=3cm) A=959㎡ 路盤(M-30 t=7cm) A=959㎡ 防護柵工 転落防止柵(コンクリート建込) L=620.0m 転落防止柵(PCブロック建込) L=126.0m
	完了年月日	令和9年2月26日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公 表 日

令和8年9月24日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工 事 番 号		水建施第2－6号	
工 事 名 称		送水管布設工事	
工 事 場 所		玉野市長尾地内	
契 約 方 法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指 名 理 由 また は 随意契約理由		指 名 理 由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社イツワ建設	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1734番地	
	契 約 金 額	¥10,560,000 円	
	契約・着手年月日	令 和 8 年 9 月 24 日	工事概要 送水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ200 L=63.8m
	完了年月日	令 和 9 年 1 月 29 日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変 更 増 減 額	円	
	変更契約年月日	令 和 年 月 日	
	変更完了年月日	令 和 年 月 日	

公表日

令和8年9月24日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工 事 番 号		水建施第2－5号	
工 事 名 称		送水管布設工事	
工 事 場 所		玉野市田井1丁目地内	
契 約 方 法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指 名 理 由 また は 随意契約理由		指 名 理 由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当 初 の 契 約 内 容	契約業者名称	株式会社長原建設	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25－17	
	契 約 金 額	¥39,644,000 円	
	契約・着手年月日	令 和 8 年 9 月 24 日	工事概要 送水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ400 L=107.6m
	完了年月日	令 和 9 年 2 月 26 日	
契 約 変 更 の 内 容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変 更 増 減 額	円	
	変更契約年月日	令 和 年 月 日	
	変更完了年月日	令 和 年 月 日	

公表日

令和8年9月18日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	公共第3号		
工事名称	玉野市旧庁舎解体工事		
工事場所	玉野市宇野1丁目地内		
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社苅田組	工事種別 解体
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号	
	契約金額	¥282,590,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年9月18日	工事概要 旧庁舎解体 1式 A棟・倉庫棟解体 1式 外構解体 1式
	完了年月日	令和9年6月15日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月18日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教高定第2号		
工事名称	玉野備南高等学校ほか施設整備工事		
工事場所	玉野市和田4丁目地内		
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の契約内容	契約業者名称	玉野土建株式会社	工事種別 建築一式
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野4丁目10番10号	
	契約金額	¥331,100,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年9月18日	工事概要 建築工事 特定天井改修 224㎡ 内装改修 1式 電気設備工事 電 灯設備改修(一般照明・非常用照明・非常誘導灯・舞台照明) 1式 動 力設備改修 1式 受変電設備改修 1式 構内配電線路改修 1式 機械設備工事 空調設備改修(ビル用マルチエアコン・パッケージエア コン) 1式 換気設備改修 1式
	完了年月日	令和9年7月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月17日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第1-2号		
工事名称	污水管渠改築工事		
工事場所	玉野市長尾、玉原3丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	長崎建設株式会社	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1767番地	
	契約金額	¥29,466,800 円	
	契約・着手年月日	令和8年9月17日	工事概要 路線延長 L=215.9m 管渠更生工(自立管) 管渠内面被覆工(形成工法φ300) L=207.8m
	完了年月日	令和9年2月26日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月10日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		水建施第1-2号	
工事名称		臨時配水管布設工事	
工事場所		玉野市上山坂地内	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社合田建設	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679番地の1	
	契約金額	¥33,818,400 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月4日	工事概要 臨時管布設工 ステンレス管φ200 L=751.6m
	完了年月日	令和8年3月31日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥45,507,000 円	変更理由 臨時管布設を実施したところ、既設舗装が想定よりも厚かったため、取壊し及び処分数量が増加する。また、他工区の工事の遅延により、臨時配管の撤去が不可能となり、レンタル期間が延長することによる増額変更。
	変更増減額	¥11,688,600 円	
	変更契約年月日	令和8年9月10日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月10日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工 事 番 号		水建施第2－4号	
工 事 名 称		送水管布設工事	
工 事 場 所		玉野市田井1丁目地内	
契 約 方 法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指 名 理 由 また は 随意契約理由		指 名 理 由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当 初 の 契 約 内 容	契約業者名称	株式会社荏田組	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号	
	契 約 金 額	¥26,877,400 円	
	契約・着手年月日	令 和 8 年 9 月 10 日	工事概要 送水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ400 L=150.0m
	完了年月日	令 和 8 年 11 月 30 日	
契 約 変 更 の 内 容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変 更 増 減 額	円	
	変更契約年月日	令 和 年 月 日	
	変更完了年月日	令 和 年 月 日	

公表日

令和8年9月9日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建衛斎第1号		
工事名称	斎場外壁改修工事		
工事場所	玉野市槌ヶ原地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社NHファシリティーズ	工事種別 建築一式
	契約業者住所	岡山県玉野市玉2丁目11番1号	
	契約金額	¥6,981,700 円	
	契約・着手年月日	令和8年9月9日	工事概要 水切り新設(カラーGL鋼板 t=0.5) 19.2m 外壁タイル浮き部補修(アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法) 15.5㎡ 外壁タイルひび割れ部・欠損部補修(Uカットシール充填工法、ゴムアスファルト系塗膜防水Y-1) 2.9m 外壁タイルひび割れ部・欠損部 タイル撤去・復旧 6か所 外壁セラミック浸透性吸水防止材塗 210㎡
	完了年月日	令和8年12月11日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月8日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第3-1号		
工事名称	ポンプ取替工事		
工事場所	玉野市長尾地内(企業団地ポンプ所)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	備商株式会社	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	岡山県岡山市南区福成2丁目19番6号	
	契約金額	¥6,699,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年9月8日	工事概要 水中ポンプ(φ150 30kW)1台
	完了年月日	令和9年2月26日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月8日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	水建施第4-1号		
工事名称	流量計取替工事		
工事場所	玉野市渋川1丁目地内(渋川分岐)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号	
	契約金額	¥9,020,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年9月8日	工事概要 電磁流量計(変換器、検出器 φ100 フランジ型) 1式 計装盤 (W700×H1400×D350 SS製) 1面
	完了年月日	令和9年1月29日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年9月7日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工 事 番 号		道整第2－4号	
工 事 名 称		道路施設整備工事	
工 事 場 所		玉野市築港2丁目地内(築港三井線)	
契 約 方 法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指 名 理 由 また は 随意契約理由		指 名 理 由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社長原建設	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市渋川2丁目25－17	
	契 約 金 額	¥5,151,300 円	
	契約・着手年月日	令 和 8 年 9 月 7 日	工事概要 舗装工 施工延長 L=223.7m アスファルト舗装 表層 再生密粒度 As.top13 t=3cm A=765㎡ 表層 再生密粒度As.top13 t=5cm A=106㎡ 区画線工 1式 付帯工 車線分離標設置 N=9箇所
	完了年月日	令 和 8 年 12 月 25 日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変 更 増 減 額	円	
	変更契約年月日	令 和 年 月 日	
	変更完了年月日	令 和 年 月 日	

公表日

令和8年9月4日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工 事 番 号		下水管玉第1－1号	
工 事 名 称		污水管渠改築工事	
工 事 場 所		玉野市宇野1丁目地内	
契 約 方 法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指 名 理 由 また は 随意契約理由		指 名 理 由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当 初 の 契 約 内 容	契約業者名称	株式会社合田建設	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1679－1	
	契 約 金 額	¥28,586,800 円	
	契約・着手年月日	令 和 8 年 9 月 4 日	工事概要 路線延長 L=79.6m 管布設工 内径600mmダクタイル鋳鉄管布設工 (GX形) L=79.6m 舗装復旧工 舗装復旧工 A=153(11)m ²
	完了年月日	令 和 9 年 2 月 26 日	
契 約 変 更 の 内 容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変 更 増 減 額	円	
	変更契約年月日	令 和 年 月 日	
	変更完了年月日	令 和 年 月 日	

公表日

令和8年8月27日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第2号		
工事名称	粗大ごみ処理施設整備工事		
工事場所	玉野市槌ヶ原地内(東清掃センター)		
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用		
当初の契約内容	契約業者名称	JFE環境テクノロジー株式会社	工事種別 清掃施設
	契約業者住所	千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1	
	契約金額	¥23,100,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年8月27日	工事概要 粗大ごみ処理施設 不燃物貯留ホツパ用油圧装置1台 不燃物貯留ホツパ用油圧装置制御盤1面
	完了年月日	令和9年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		建教中管第2号	
工事名称		東児中学校下水道接続工事	
工事場所		玉野市北方地内	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ	工事種別 管
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6	
	契約金額	¥7,333,700 円	
	契約・着手年月日	令和8年7月29日	工事概要 既存浄化槽解体 1式 浄化槽電源撤去 1式 排水設備改修 1式 外構改修 1式 発生材処分 1式
	完了年月日	令和8年9月18日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥8,074,000 円	変更理由 浄化槽撤去後のアスファルト舗装において、排水の水勾配を確保するために、側溝と舗装の追加が必要になったこと。また、浄化槽解体の際に外灯のポールの仮撤去、復旧が必要になったため。
	変更増減額	¥740,300 円	
	変更契約年月日	令和8年8月26日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年8月24日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第3-2号		
工事名称	雨水人孔改築工事		
工事場所	玉野市宇野1丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社瀬戸中央建設	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市築港5丁目7-3	
	契約金額	¥37,130,500 円	
	契約・着手年月日	令和8年8月24日	工事概要 マンホール更生工 マンホール更生(特殊人孔) N=1箇所
	完了年月日	令和9年1月29日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年8月7日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		道整第2-3号	
工事名称		道路施設整備工事	
工事場所		玉野市羽根崎町地内(和田日比線)	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	隆興業	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目16番28号	
	契約金額	¥8,406,200 円	
	契約・着手年月日	令和8年8月7日	工事概要 道路維持修繕工 舗装工 オーバーレイ(再生密粒度As(13)t=3.0cm) A=2,088㎡ 区画線工 区画線1式
	完了年月日	令和8年11月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年8月6日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管玉第3-1号		
工事名称	雨水管渠改築工事		
工事場所	玉野市宇野1丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号才及び別表第5項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社大建工務店	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野4丁目11番28号	
	契約金額	¥16,379,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年8月6日	工事概要 管路改築工 管渠改築 N=119箇所 マンホール改築 N=75箇所
	完了年月日	令和8年12月18日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公 表 日

令和8年8月6日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工 事 番 号		水建施第2-2号	
工 事 名 称		配給水管布設替工事	
工 事 場 所		玉野市玉原1丁目地内	
契 約 方 法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指 名 理 由 または 随意契約理由		指 名 理 由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社ヒノデ建設	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市迫間926番地2	
	契 約 金 額	¥27,124,900 円	
	契約・着手年月日	令 和 8 年 8 月 6 日	工事概要 配水管布設替工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ100 L=255.3m 給水管 接続工 N=18件
	完了年月日	令 和 8 年 11 月 30 日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変 更 増 減 額	円	
	変更契約年月日	令 和 年 月 日	
	変更完了年月日	令 和 年 月 日	

公表日

令和8年8月6日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教高第1号		
工事名称	玉野商工高校3棟校舎照明設備改修工事		
工事場所	玉野市玉6丁目地内		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社武下電工社	工事種別 電気
	契約業者住所	岡山県玉野市宇野3丁目20-2	
	契約金額	¥16,192,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年8月6日	工事概要 照明器具取替え 288箇所
	完了年月日	令和9年2月26日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年8月4日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	下水管児第3-1号		
工事名称	奥の森団地マンホールポンプ制御盤取替工事		
工事場所	玉野市八浜町大崎地内(奥の森団地マンホールポンプ)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社日圧機販	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	岡山県岡山市南区藤田2213番地の2	
	契約金額	¥6,380,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年8月4日	工事概要 制御盤取替工 ポンプ制御盤 1面 引込計器盤 1面 自動通報装置 1台 フリクトスイッチ 1式
	完了年月日	令和9年3月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公 表 日

令和8年8月3日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工 事 番 号		水建施第2－3号	
工 事 名 称		送水管布設工事	
工 事 場 所		玉野市田井1丁目地内	
契 約 方 法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指 名 理 由 また は 随意契約理由		指 名 理 由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当 初 の 契 約 内 容	契約業者名称	株式会社関本建設	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市用吉1750番地	
	契 約 金 額	¥39,385,500 円	
	契約・着手年月日	令 和 8 年 8 月 3 日	工事概要 送水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L=121.4m
	完了年月日	令 和 8 年 11 月 13 日	
契 約 変 更 の 内 容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変 更 増 減 額	円	
	変更契約年月日	令 和 年 月 日	
	変更完了年月日	令 和 年 月 日	

公表日

令和8年7月29日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		建教中管第2号	
工事名称		東兎中学校下水道接続工事	
工事場所		玉野市北方地内	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ	工事種別 管
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6	
	契約金額	¥7,333,700 円	
	契約・着手年月日	令和8年7月29日	工事概要 既存浄化槽解体 1式 浄化槽電源撤去 1式 排水設備改修 1式 外構改修 1式 発生材処分 1式
	完了年月日	令和8年9月18日	
契約変更 の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年7月22日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		水建施第2-1号	
工事名称		送水管布設工事	
工事場所		玉野市宇野3丁目地内	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社荏田組	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号	
	契約金額	¥32,483,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年7月22日	工事概要 送水管布設工 GX形ダクタイル鋳鉄管φ400 L=175.9m
	完了年月日	令和8年11月30日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年7月13日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		水建施第1-3号	
工事名称		臨時配水管布設工事	
工事場所		玉野市上山坂・北方地内	
契約方法		1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用	
当初の契約内容	契約業者名称	湘南建設有限会社	工事種別 水道施設
	契約業者住所	岡山県玉野市西田井地2093番地の1	
	契約金額	¥27,711,200 円	
	契約・着手年月日	令和7年6月3日	工事概要 臨時管布設工 ステンレス管φ200 L=670.4m
	完了年月日	令和8年3月31日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥35,761,000 円	変更理由 他工区の工事の遅延により、本工事の臨時配管の撤去が不可能となり工事期間が延び、リース期間が延長する事による増額及び本工事が地区全体の舗装復旧を行う事による増額変更。
	変更増減額	¥8,049,800 円	
	変更契約年月日	令和8年7月13日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		環じん第1号	
工事名称		焼却炉設備工事	
工事場所		玉野市槌ヶ原地内(東清掃センター)	
契約方法		1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由		随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用	
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ	工事種別 清掃施設
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号	
	契約金額	¥45,320,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年5月25日	工事概要 燃焼設備工事 1号炉ストーカー整備1式 2号炉ストーカー整備1式
	完了年月日	令和8年7月31日	
今回の契約変更内容	変更後の契約金額	¥55,924,000 円	変更理由 ごみ量増加による焼却処理の逼迫により工程調整が必要となったため、作業前清掃を追加する。また、工事中に判明した1号炉耐火物の一部崩落に対し、適正な焼却処理の継続及び施設の安全稼働を確保するため、本工事内において緊急的に追加整備を行うもの。
	変更増減額	¥10,604,000 円	
	変更契約年月日	令和8年7月10日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年6月26日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	市斎第1号		
工事名称	斎場火葬炉設備工事		
工事場所	玉野市槌ヶ原地内(斎場)		
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号及び玉野市契約規則第21条第5号適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社宮本工業所	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	富山県富山市奥田新町12番3号	
	契約金額	¥4,895,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年6月26日	工事概要 築炉設備整備 火葬炉2基 動物炉1基 燃焼装置及び排気設備整備 フレームコーン取替6台 炉圧制御ダンパー主要部品取替3組
	完了年月日	令和8年8月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
		円	
	変更増減額		
		円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
変更完了年月日	令和 年 月 日		

公表日

令和8年6月12日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河施改第2号		
工事名称	河川施設改修工事		
工事場所	玉野市番田地内(中崎前ポンプ場)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号	
	契約金額	¥5,610,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年6月12日	工事概要 中崎前ポンプ場1号機ポンプ交換(吐出口径300mm×14.0m ³ /min×3.0m) N=1台
	完了年月日	令和8年11月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年6月12日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	河施改第1号		
工事名称	河川施設改修工事		
工事場所	玉野市築港5丁目地内(築港桜橋ポンプ場)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	渡辺機工株式会社	工事種別 機械器具設置
	契約業者住所	岡山県岡山市北区平和町1番6号	
	契約金額	¥11,000,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年6月12日	工事概要 築港桜橋ポンプ場2号機ポンプ交換(吐出口径350mm×15.0m ³ /min×5.0m) N=1台
	完了年月日	令和8年12月15日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年6月11日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	建教中改第1号		
工事名称	宇野中学校施設整備工事		
工事場所	玉野市築港2丁目地内		
契約方法	① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由			
当初の 契約内容	契約業者名称	株式会社ナイカイアーキット 玉野営業所	工事種別 建築一式
	契約業者住所	岡山県玉野市胸上2720-1	
	契約金額	¥328,350,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年6月11日	工事概要 建築工事 昇降機棟増築(S造 3階建て) 49.98m2 内装改修 1式 外構 1式 電気設備工事 幹線設備改修 1式 電灯設備改修 1式 キュービクル撤去新設(三相300KVA 単相150KVA) 1式 機械設備 工事 空調設備改修(パッケージエアコン) 20組 給排水設備改修 1式 衛生器具改修 1式 換気設備改修 1式 昇降機設備工事(15 人乗り 45m/min) 1式
	完了年月日	令和9年2月26日	
契約変更の 内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年5月25日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	環じん第1号		
工事名称	焼却炉設備工事		
工事場所	玉野市槌ヶ原地内(東清掃センター)		
契約方法	1 一般競争入札 2 指名競争入札 ③ 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び玉野市契約規則第21条第5号適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社タクマ	工事種別 清掃施設
	契約業者住所	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号	
	契約金額	¥45,320,000 円	
	契約・着手年月日	令和8年5月25日	工事概要 燃焼設備工事 1号炉ストーカー整備1式 2号炉ストーカー整備1式
	完了年月日	令和8年7月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年5月18日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道整第2-1号		
工事名称	道路施設整備工事		
工事場所	玉野市田井2・4丁目地内(伊達池広渦線)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号ケ及び別表第9項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社リガーデン	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市槌ヶ原2887番地	
	契約金額	¥26,196,500 円	
	契約・着手年月日	令和8年5月18日	工事概要 道路施設整備工 1工区 施工延長 L=40.0m 幅員 W=11.0m 舗装工 A=471m ² 区画線工 一式 2工区 施工延長 L=120.0m 幅員 W=8.0m 舗装工 A=1095m ² 区画線工 一式
	完了年月日	令和8年8月31日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年4月30日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号		建教社公第4号	
工事名称		荘内公民館空調改修工事	
工事場所		玉野市用吉地内	
契約方法		① 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約	
指名理由 または 随意契約理由			
当初の 契約内容	契約業者名称	有限会社ハチスイ	工事種別 管
	契約業者住所	岡山県玉野市八浜町大崎2130番地6	
	契約金額	¥139,491,000 円	
	契約・着手年月日	令和 7 年 9 月 22 日	工事概要 空調設備改修 空冷ヒートポンプエアコン(床置きダクトタイプ)2台 空冷ヒートポンプパッケージ型空調機 9台 スポット式空調機 1台 建築内部改修 1式 自動制御設備改修 1式 電気設備動力設備改修 1式
	完了年月日	令和 8 年 4 月 30 日	
今回の 契約変更内容	変更後の契約金額	¥137,863,000 円	変更理由 シャフト内の施工のため屋内消火栓を撤去・新設、天井内へ冷媒管敷設のため天井材を撤去・新設する設計としていたが、現地調査の結果、撤去しなくても施工が可能と判明したため。
	変更増減額	¥-1,628,000 円	
	変更契約年月日	令和 8 年 4 月 30 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年4月24日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-3号		
工事名称	道路維持修繕工事		
工事場所	玉野市市内一円地内(西部)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	有限会社光岡興産	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市日比1丁目2番43号	
	契約金額	¥4,371,400 円	
	契約・着手年月日	令和8年4月24日	工事概要 道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)24.0t
	完了年月日	令和8年9月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額	円	変更理由
	変更増減額	円	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公表日

令和8年4月24日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工事番号	道修第2-2号		
工事名称	道路維持修繕工事		
工事場所	玉野市市内一円地内(東部)		
契約方法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指名理由 または 随意契約理由	指名理由 玉野市工事請負業者等選定事務要綱第2条の規定による。		
当初の契約内容	契約業者名称	隆興業	工事種別 舗装
	契約業者住所	岡山県玉野市玉原2丁目16番28号	
	契約金額	¥4,461,600 円	
	契約・着手年月日	令和8年4月24日	工事概要 道路維持修繕工 欠損部補修工(パッチング)24.0t
	完了年月日	令和8年9月30日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変更増減額		
	変更契約年月日	令和 年 月 日	
	変更完了年月日	令和 年 月 日	

公 表 日

令和8年4月17日

入札契約適正化法に基づく公共工事公表事項

工 事 番 号	下水管玉第2-2号		
工 事 名 称	污水管渠布設工事		
工 事 場 所	玉野市田井5丁目地内		
契 約 方 法	1 一般競争入札 ② 指名競争入札 3 随意契約		
指 名 理 由 または 随意契約理由	指 名 理 由 玉野市工事請負業者選定事務要綱第2条第1項第2号力及び別表第6項適用		
当初の契約内容	契約業者名称	株式会社苅田組	工事種別 土木一式
	契約業者住所	岡山県玉野市田井4丁目10番10号	
	契 約 金 額	¥4,378,000 円	
	契約・着手年月日	令 和 8 年 4 月 17 日	工事概要 管布設工 内径150mm塩ビ管布設工 L=48.8m マンホール工 内径300mm塩ビ製小型マンホール設置工 N=1箇所 取付管及び取付ます工 N=1箇所 舗装復旧工 A=149㎡
	完了年月日	令 和 8 年 6 月 30 日	
契約変更の内容	変更後の契約金額		変更理由
	変 更 増 減 額		
	変更契約年月日	令 和 年 月 日	
	変更完了年月日	令 和 年 月 日	