

(様式1)

玉教総第 341 号

令和8年9月25日

文部科学大臣 殿

玉野市長

柴田 義朗

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

玉野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

(担当)
玉野市教育委員会教育総務課
TEL : 0863-32-5571
E-mail : kyouikusoumu@city.tamano.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

・令和8年9月24日

(2) 評価の方法

・令和8年9月24日開催の教育委員会において事後評価を実施。
その結果をホームページ上において公表する。

4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化している給食センターを増改築することで、学校給食衛生管理基準に適合した安全で安心できる学校給食の運営を図ることができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・荘内小学校、宇野小学校、日比中学校及び荘内中学校のトイレを改修し、教育環境の向上が図れた。
・宇野、玉、日比、山田、荘内及び東児中学、並びに田井、宇野、第二日比、荘内及び後閑小学校の老朽化した空調設備の更新及び新設を行い、教育環境の向上が図れた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

新給食センターの稼働後、旧給食センターについては売却が完了しているとともに、旧東児調理場については除却が完了している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
宇野中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.5～R4.9	R4.8.12		
玉中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.5～R4.9	R4.9.12		
日比中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.5～R4.9	R4.9.12		
山田中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.5～R4.9	R4.8.30		
荘内中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.5～R4.9	R4.10.14		
東児中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.5～R4.9	R4.10.14		
玉野市立学校給食センター(新)	(1)	19	共同調理場(新增築)	共	S	R4.4～R4.6	R4.6.30		R6.1.18 旧給食センターの売却完了 R5.12.15 旧東児調理場の除却完了
玉野市立学校給食センター(新)	(1)	20	共同調理場(改築)	共	S	R4.4～R4.6	R4.6.30		R6.1.18 旧給食センターの売却完了 R5.12.15 旧東児調理場の除却完了
荘内小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R4.6～R5.3	R4.9.22		
宇野小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.12	R5.12.6		
荘内小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.6～R5.10	R5.10.2		
後閑小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.6～R5.10	R5.10.2		
日比中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.12	R5.12.6		
荘内中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.12	R5.12.13		
玉野市立学校給食センター(新)	(1)	20	共同調理場(改築)	共	S	R5.6～R5.12	R5.12.28		R6.1.18 旧給食センターの売却完了 R5.12.15 旧東児調理場の除却完了
田井小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R6.2～R6.3	R6.11.12		
宇野小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R6.2～R6.3	R6.10.23		
第二日比小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R6.2～R6.3	R6.10.10		