

策定スケジュール(案)について

区分	平成 28 年度				平成 29 年度			
	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月～
市	中間報告		組織設置	基本構想 素案策定	基本構想 策定	事業推進主体 公募	事業推進主体 選定	基本計画 策定作業
市議会	協議			協議			協議	
懇談会			第 1 回会議	第 2 回会議				