

週休2日工事に関するQ&A

Q1 どのような工事が対象となるのか。

A1 次の積算基準を適用した工事が対象となります。

- ・土木工事標準積算基準
- ・土地改良工事積算基準（土木工事）
- ・水道事業実務必携

なお、草刈業務等の業務委託は、週休2日工事の対象になりません。

Q2 実施希望の有無を工事打合せ簿で提出するが、どのように記載すればよいか。

A2 「工事打合せ簿」に実施を希望する場合は「本件工事について、週休2日工事を実施します。」、希望されない場合は「本件工事について、週休2日工事を実施しません。」と「報告」にチェックの上、提出してください。

Q3 対象工事を受注し、週休2日工事を希望しなかった場合にペナルティーはあるのか。

A3 「受注者希望型」は、週休2日工事の実施を必須としているものではなく、あくまで、受注者自身が希望する場合に実施するものです。従って、週休2日工事を希望しなかった場合のペナルティーはありません。

Q4 必ず土・日曜日に休まないといけないのか。

A4 原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を閉所とすることとしています。ただし、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、事前に発注者と協議して振替日を設定することができます。

Q5 振替日はいつでもよいか。

A5 振替日は、作業を行う必要が生じた土・日曜日の前後2週間以内の土・日曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。なお、月単位の週休2日の場合は、振替日は前後1週間以内に限ります。（振替日が1週間を超える場合、月単位の週休2日の達成とはなりません。）

Q 6 降雨等による休工日を振替日に設定してもよいのか。

A 6 降雨等により土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、作業を行う前に発注者と協議して降雨等による休工日を振替日に設定することができます。ただし、振替日は、作業を行う土・日曜日の前後 2 週間以内の土・日曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。なお、月単位の週休 2 日の場合は、振替日は前後 1 週間以内に限ります。（振替日が 1 週間を超える場合、月単位の週休 2 日の達成とはなりません。）

Q 7 現場内における災害や事故等で土・日曜日に予定外の作業が発生した場合は、振替日を設定する必要があるのか。

A 7 受注者の責によらない事由と判断できる場合は、週休 2 日の対象日から除きます。
従って、振替日の設定は不要です。ただし、作業が発生した事由を速やかに発注者に報告してください。

Q 8 夏季休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。

A 8 夏季休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、「休日等取得計画表」に計画と実績を明示してください。

Q 9 祝日、夏季休暇及び年末年始休暇が土・日曜日と重なった場合は、どのような扱いになるのか。

A 9 通常の土・日曜日と同様に扱ってください。

Q 10 週休 2 日の対象期間とは何か。

A 10 現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日（片付期間を除く。）までの期間とします。なお、準備工事とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備（現場事務所等の設置または測量をいう。）のことです。
また、工場制作のみを実施している期間は含みません。

Q 1 1 現場完成日とは何か。

A 1 1 現場完成日は工事目的物の施工に係る作業（工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日とします。なお、現場着手日及び現場完成日は「休日等取得計画表」に計画と実績を明示するものとし、必要に応じて発注者が現場確認を行います。

Q 1 2 休日の確認はどのように行うのか。

A 1 2 「休日等取得計画表」に休日の取得実績を記入し、毎月初めに発注者に提出してもらうとともに、取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等当該現場を閉所したことが確認できるものに限る。）を併せて提示してもらい休日の確認を行います。

Q 1 3 開所日とは何か。

A 1 3 開所日とは現場作業や現場事務所での事務的作業を行う日とします。なお、現場管理上必要な作業のみを行う場合は開所日として扱います。現場管理上必要な作業とは、巡回パトロールや保守点検及びコンクリート養生等の品質確保上最低限の作業等です。現場作業がなく、現場事務所以外での事務的作業のみを実施している日については、開所日に含みません。

Q 1 4 週休 2 日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。

A 1 4 現在の設定工期は、雨天、土・日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇等を見込むとともに、働き方改革の促進のために 30 日加えたもので設定しており、週休 2 日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。なお、天候の不良など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、玉野市工事請負契約約款第 22 条の規定により発注者に工期の延期変更を請求することができます。

Q 1 5 週休 2 日を達成できた場合、設計変更とは具体的に何か。

A 1 5 対象期間において週休 2 日を達成できた場合、精算時に設計変更の対象とします。

土木工事につきましては、別添資料「週休 2 日の積算方法について（土木工事）」、土地改良工事につきましては、別添資料「週休 2 日の積算方法について（土地改良工事）」を参照ください。また、水道工事につきましては、水道事業実務必携を参照ください。

Q 1 6 対象工事を受注し、週休 2 日工事を実施したが、週休 2 日を達成できなかった場合にペナルティーはあるのか。

A 1 6 ペナルティーはありません。

Q 1 7 対象工事以外の工事で、週休 2 日工事を実施したい場合はどうすればよいか。

A 1 7 発注者との協議により、「承諾」にて実施してください。ただし、精算時の設計変更の対象とはしません。

Q 1 8 土地改良工事及び水道工事において土木工事の「月単位の週休 2 日」に取り組むことは可能か。

A 1 8 土地改良工事及び水道工事においても、受注者が自ら月単位の週休 2 日に取り組むことを妨げませんが、月単位の週休 2 日を達成しても、土地改良工事及び水道工事における週休 2 日達成の補正係数で設計変更します。（土木工事の月単位の補正係数は適用しません。）

Q 1 9 対象期間に「休日である土・日曜日の前後に計 6 日の開所日を有する連続した 8 日間の期間を 1 回以上含むものとする」とはどういうものか。

A 1 9 休日である土・日曜日の前後に計 6 日間の開所日を有する連続した 8 日間の期間とは、緑枠で囲んだように、開所日が 6 日、かつ、現場閉所した土・日曜日 2 日であることを指します。緑枠のような連続した 8 日間が対象期間に 1 回以上あるような計画を立て、実施してください。（現場作業が短く、上記期間が確保できない工事は週休 2 日の達成とはなりません。）

月	6																														月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
行事					始期日																				工事着手日					振替日				
計画																															2	100.0%		
実績																															2	100.0%		

月	7																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
行事														振替日										海の日	スポーツの日							工事完成日			
計画																															8	100.0%			
実績																															8	100.0%			

Q 2 0 「月単位の週休 2 日の達成」とはどういうことか。

A 2 0 対象期間が 4 週間（28 日）以上であり、達成率が 100%以上となっている場合を指します。（振替日が前後 1 週間以内の場合に限ります。）

下記の例では、累計の達成率が 100%となっておりますが、振替日が 1 週間を超えているので、月単位の週休 2 日の達成とはなりません。（通期の週休 2 日の達成のみとなります。）

Q 2 1 一切の現地作業を行わない場合で、現場において交通規制が必要となり、交通誘導員を配置した場合は現場閉所となるか。

A 2 1 現場状況から交通規制が必要となり交通誘導員を配置するものの、その他一切の現地作業を行わない場合は、現場閉所と扱うものとします。

6																															月計		累計	
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
行事					始期日																				現場着手日									
計画																														●	1	100.0%		
実績																														●	1	100.0%		

7																																月計		累計	
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
行事											振替日					海の日																			
計画	●						●	●						●	●	●					●	●					●	●			10	100.0%	11	100.0%	
実績	●						●	●			●			●	●	●					●	●					●	●			10	100.0%	11	100.0%	

8																																月計		累計	
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
行事											山の日		夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇																				
計画				●	●						●	●					●	●						●	●						8	87.5%	19	94.7%	
実績				●	●						●	●					●	●						●	●						7	87.5%	18	94.7%	

9																															月計		累計	
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
行事				振替日																	現場完成日		秋分の日	振替休日										
計画	●	●						●	●						●	●														6	116.7%	25	100.0%	
実績	●	●						●	●						●	●														7	116.7%	25	100.0%	