
新病院整備スケジュール（予定）
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ネットワーク
電話交換機

運用計画

外部委託

令和5年

イベント

敷地A：病院本体

項目

建
設
関
係

医療機器・備品整備

医療情報システム

移転計画

敷地B：駐車場
（旧サンライフ玉野）

敷地C：駐車場
（旧文セ第2駐車場）
（旧宇野市営駐車場）

エレベータ工事

内外装・設備工事

2/20
1/31
変更契約

11/7
当初契約

10/18
竣工予定

1/1
開院予定

既存杭撤去

山留

既成杭打設

根切・基礎躯体工事

免震層工事

官

庁

検

査

庇

外構工事

駐車場

整備

残土置場利用

駐車場

整備

引越期間

購入機器リスト作成

プロット図作成

リスト修正

入札

搬入・移設

製品検討 仕様検討

入札

製品検討

確認・調整

仕様検討

入札

確認・調整

課題検討・整理

運用計画書作成
運用マニュアル（初版）

作成

調整

運用マニュアル更新

リハーサル実施計画書作成 リハーサル実施

委託範囲・仕様検討 業者選定書類検討

仕様書・

業者選定書類作成
業者決定

運用調整・開院準備

内容精査・減額検討

準備

基本方針検討 仕様検討

仕様書・

業者選定書類作成

業者選定

業者決定
患者搬送

リハーサル実施 移転

仕様検討 搬入・移設
計画

導入

導入

運用マニュアル検討

リハーサル実施計画検討

業者選定

移転計画検討・移転準備

現場事務所利用

作業員駐車場利用

地上躯体工事

工事進捗率 99.5％（R6.9月末時点）

12/1
開院記念式典
内覧会

主な検査予定
・9月30日～10月1日 消防検査
・10月2日 建築確認検査
・10月3日 建設コンサル検査
・10月9日 施主検査

資料２
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敷地配置・外観写真

敷地配置

外観写真（Ａ敷地）

外観写真（全体）

外観写真（Ａ敷地角度あり）

R6.9.23撮影
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院内写真 R6.8.29撮影

2階コモンラウンジ 3階リハビリ室

6階廊下

手すりの仕上げ工事を行っています。 床シート張りが完了しました。

床シート張りが完了しました。
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　地方独立行政法人化 新病院開院予定　

1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期

繰出金 市 3条＋4条＋赤字補填 861,139 529,298 642,857 499,048 434,599 439,571 459,537 251,837 251,837

移行支援 38,544 市 有限責任監査法人トーマツ
契約 9,636 28,908

事業譲渡 55,613 病院 (株)三井E&Sホールディングス
契約 55,613

出資 500,000 市 玉野市から玉野医療センターへ出資金 500,000

基本計画 17,820 病院 (株)システム環境研究所
契約 12,960 4,860

基本設計 (94,050) 67,804 病院 久米・宮﨑・山陽設計共同企業体
契約 67,804

実施設計 (313,500) 226,996 病院 久米・宮﨑・山陽設計共同企業体
契約 136,198 90,798

建設支援 44,000 病院 健康都市活動支援機構
契約 19,800 14,300 9,900

工事監理 (171,000) 121,000 病院 久米・宮﨑・山陽設計共同企業体
契約 6,050 72,600 42,350

建設工事 (5,700,000) 6,820,371 病院 戸田建設・荒木組・玉野土建共同企業体
契約 99,664 2,925,446 3,795,261

機器整備 (1,520,000) 1,520,000 病院 医療機器整備
190床×8,000千円

1,520,000

外構工事 (0) 0 病院 建設工事に含む 0

用地取得 (46,000) 51,000 病院 中国財務局（旧検察庁跡地）
契約 51,000

用地整備 (169,300) 0 病院 建設工事に含む 0

実施設計 11,143 病院 (株)GEN設計、(株)塩飽設計
契約 9,878 1,265

解体撤去 136,158 病院 旧文セ、旧サンライフ、旧検察庁解体撤去
中央建設(株)　契約 0 136,158

家屋調査 4,037 病院 倉測建設コンサルタント(株)
契約 4,037

土壌調査 1,518 病院 日本エクスラン工業(株)
契約 1,518

(8,013,850) 8,851,171

解体撤去費

（参考）

地独法化

新病院建設

用地取得費

基本計画 事業費(千円)

新病院計画事業費見込み
2020（R2） 2021（R3) 2022（R4) 2023（R5) 2024（R6)実施 積算 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2025（R7)

繰越

繰越
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令和 ６ 年 ９ 月

【午前】
受付 診察 診療科 月 火 水 木 金 主な専門医資格 専門外来

8:30 9:00 内科 1 〇 〇 〇 〇 〇

～ ～ 2 〇 〇 〇 〇 〇

12:00 12:30 3 〇 〇 〇 〇 〇

4 〇 〇 〇 〇 〇

5 〇 〇 〇 〇 〇

6 〇 〇 〇 〇 〇

7 〇 〇 〇 〇 〇

8 〇 〇 〇 〇

外科 1 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇

整形外科 1 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇

小児科 1 〇 〇 〇 〇 〇
小児科、小児循環器、内
分泌代謝、アレルギー、
腎臓

泌尿器科 1 〇 〇 〇 泌尿器科

婦人科 1 〇 〇 産婦人科、婦人科腫瘍

耳鼻咽喉科 1 〇 耳鼻咽喉科、臨床遺伝

眼科 1 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇 〇 〇

麻酔科 1 〇 〇
麻酔科、ペインクリニッ
ク

歯科 1 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇

内視鏡 1 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇 〇

【午後】
受付 診察 診療科 月 火 水 木 金 主な専門医資格 専門外来

13:30 14:00 内科 1 〇 〇 〇 〇 〇

～ ～ 2 〇 〇 〇 〇 〇

16:00 16:30 3 〇 〇 〇

4 〇 〇 〇

外科 1 〇 〇 〇 〇

2 〇

整形外科 1 〇 〇 〇 〇 整形外科、リウマチ

小児科 1 〇 〇 〇
小児科、小児循環器、腎
臓

婦人科 1 〇 〇 産婦人科、婦人科腫瘍

耳鼻咽喉科 1 〇 〇 〇 〇 耳鼻咽喉科

眼科 1 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇 〇 〇

歯科 1 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇

内視鏡 1 〇 〇 〇 〇 消化器内視鏡

外来診療体制（予定）

腎臓病外来、漢方外
来、脳神経内科外
来、肝臓病外来、リ
ウマチ・膠原病外
来、禁煙外来、生活
習慣病外来

関節外来、脊椎外来

内科、呼吸器、循環器、
アレルギー、糖尿病、総
合内科

外科、消化器外科

整形外科、リウマチ

口腔外科、国際口腔顎顔
面外科

消化器内視鏡

口腔外科、国際口腔顎顔
面外科

禁煙外来、脳神経内
科外来、リウマチ・
膠原病外来

内科、呼吸器、循環器、
アレルギー、糖尿病、総
合内科

外科、消化器外科、呼吸
器外科
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